

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original

NÚMERO: 522/ 2024

Unidad Administrativa  
Área de Gestión de la Contratación

Exp.: ECON/000052/2020 (MO002)

## RESOLUCIÓN

De la Consejera-Delegada de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid, por la que se acuerda la ampliación del plazo de ejecución del contrato, solicitada por ORACLE IBÉRICA, S.R.L.

## ANTECEDENTES

**PRIMERO.-** Mediante Resolución núm. 457/2020, de 6 de agosto, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se adjudicó el contrato de servicio denominado **“SOPORTE TÉCNICO PARA LA RENOVACIÓN TECNOLÓGICA DE LAS INFRAESTRUCTURAS Y LAS BASES DE DATOS ORACLE”**, a la empresa **ORACLE IBÉRICA, S.R.L.**, NIF: B-78361482, por un plazo de ejecución de treinta y seis meses (de 1 de septiembre de 2020 al 31 de agosto de 2023), y por un importe máximo de **2.365.662,95- euros, IVA incluido**, distribuyéndose en las siguientes anualidades y cuantías:

Tipo de servicio	2020 (4 meses)	2021 (12 meses)	2022 (12 meses)	2023 (8 meses)	Total
Parte Fija	98.557,87 €	236.362,50 €	288.110,45 €	221.462,53 €	844.493,35 €
Parte Variable	107.500,00 €	493.000,00 €	466.000,00 €	44.100,00 €	1.110.600,00€
Base Imponible	206.057,87 €	729.362,50 €	754.110,45 €	265.562,53 €	1.955.093,35 €
IVA 21%	43.272,15 €	153.166,13 €	158.363,19 €	55.768,13 €	410.569,60 €
Importe total (IVA incluido)	249.330,02 €	882.528,63 €	912.473,64 €	321.330,66 €	2.365.662,95 €

**SEGUNDO.** - Mediante Resolución núm. 647/2021, de 21 de diciembre, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó el **reajuste del importe** de las anualidades del contrato, consistente en pasar la cantidad de 256.500,00- euros, IVA no incluido, del año 2021 a la anualidad de 2022, para adecuar el presupuesto de Lotes de Migración y Lotes de Upgrade, quedando el importe del contrato distribuido por anualidades como se detalla a continuación:

Tipo de servicio	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Total
Parte Fija	98.557,87 €	236.362,50 €	288.110,45 €	221.462,53 €	844.493,35 €
Parte Variable	107.500,00 €	236.500,00 €	722.500,00 €	44.100,00 €	1.110.600,00€
Base Imponible	206.057,87 €	472.862,50 €	1.010.610,45 €	265.562,53 €	1.955.093,35 €
IVA 21%	43.272,15 €	99.301,13 €	212.228,19 €	55.768,13 €	410.569,60 €
Importe total (IVA incluido)	249.330,02 €	572.163,63 €	1.222.838,64 €	321.330,66 €	2.365.662,95 €

**TERCERO.** - Posteriormente, mediante *Resolución núm. 670/2022, de 21 de diciembre*, de la Consejera-Delegada de la Agencia, se aprobó el **reajuste del importe** de las anualidades del contrato, consistente en pasar la cantidad de 357.000,00- euros, IVA no incluido, del año 2022 a la anualidad de 2023, para adecuar el presupuesto de Lotes de Migración y Lotes de Upgrade, quedando el importe del contrato distribuido por anualidades como se detalla a continuación:

Tipo de servicio	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Total
Parte Fija	98.557,87 €	236.362,50 €	288.110,45 €	221.462,53 €	<b>844.493,35 €</b>
Parte Variable	107.500,00 €	236.500,00 €	365.500,00 €	401.100,00 €	<b>1.110.600,00€</b>
<b>Base Imponible</b>	206.057,87 €	472.862,50 €	653.610,45 €	622.562,53 €	<b>1.955.093,35 €</b>
<b>IVA 21%</b>	43.272,15 €	99.301,13 €	137.258,19 €	130.738,13 €	<b>410.569,60 €</b>
<b>Importe total (IVA incluido)</b>	<b>249.330,02 €</b>	<b>572.163,63 €</b>	<b>790.868,64 €</b>	<b>753.300,66 €</b>	<b>2.365.662,95 €</b>

**CUARTO.** - Mediante escrito remitido en fecha 27 de julio de 2023, **ORACLE IBÉRICA, S.R.L.**, solicitó a esta Agencia la ampliación del plazo de ejecución de los siguientes hitos:

Hitos variables:

Lotes de Migración: 36, 37, 38, 39, 40.

Lotes de Migración Upgrade: 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63, 64.

HF LI 1...10 Lote de Iteración.

Hitos fijos:

HFG11 Cierre del proyecto.

Hito 4 Backup y ActiveDataguard Anualidad 2023

Hito 5 Configuración en RAC Anualidad 2023

Hito 7 Configuración de RAT Anualidad 2023

alegando la imposibilidad del cumplimiento del plazo fijado en el contrato, por causas no imputables al mismo, *debido a la situación global provocada por la COVID-19 que han afectado a los planes de ejecución del proyecto, además del retraso en el inicio de ciertos contratos de mantenimiento de aplicaciones*, derivando todo ello en un retraso respecto a las fechas establecidas en la planificación del proyecto, que hacían imposible llevar a cabo antes del 31 de agosto de 2023 la ejecución de la totalidad de los hitos del proyecto.

Mediante resolución 464/ 2023, de 21 de agosto, se acordó ampliar el plazo de ejecución del contrato para llevar a cabo la totalidad de las tareas que integran los hitos indicados, finalizando el mismo en fecha **31 de agosto de 2024**, en los siguientes términos:

Del 1 de septiembre 2023 a 31 de diciembre 2023:

**Hitos fijos:**

Hito 4 Backup y ActiveDataguard Anualidad 2023

Hito 5 Configuración en RAC Anualidad 2023

Hito 7 Configuración de RAT Anualidad 2023

**Hitos variables:**

Lotes de Migración: 36, 37, 38, 39, 40

Lotes de Migración Upgrade: 46

Del 1 de enero 2024 a 31 de agosto 2024

**Hitos fijos:**

HFG11 Cierre del proyecto

**Hitos variables:**

Lotes de Migración Upgrade: 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62,63, 64

Lote de Iteración:1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

La ampliación del plazo de ejecución del contrato no supuso incremento en el importe del mismo, no obstante, la distribución del importe del contrato por anualidades es la siguiente:

Tipo de servicio	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Total
Parte Fija	98.557,87 €	236.362,50 €	288.110,45 €	146.896,79 €	74.565,74 €	844.493,35 €
Parte Variable	107.500,00 €	236.500,00 €	365.500,00 €	262.900,00 €	138.200,00 €	1.110.600,00€
Base Imponible	206.057,87 €	472.862,50 €	653.610,45 €	409.796,79 €	212.765,74 €	1.955.093,35 €
IVA 21%	43.272,15 €	99.301,13 €	137.258,19 €	86.057,33 €	44.680,80 €	410.569,60 €
Importe total (IVA incluido)	249.330,02 €	572.163,63 €	790.868,64 €	495.854,12 €	257.446,54 €	2.365.662,90 €

**QUINTO.** - En fecha 1 de agosto de 2024 se recibió en el Registro de esta Agencia solicitud del contratista de ampliación de plazo de los siguientes hitos:

Hitos Variables:

Lotes de Upgrade: 60,61,62,63,64

Lotes de Iteración: L19-L10

Hitos Fijos:

HFG11 Cierre del Proyecto

alegando la imposibilidad del cumplimiento del plazo fijado en el contrato, por causas no imputables al mismo, *debido a circunstancias que han afectado a los planes de ejecución del proyecto, como la implantación y puesta en producción de nuevos proyectos estratégicos para la CM como Cuenta Digital*, derivando todo ello en un retraso respecto a las fechas establecidas en la planificación del proyecto, que hacen imposible llevar a cabo antes del 31 de agosto de 2024 la ejecución de la totalidad de los hitos del proyecto.

**SEXTO.** - El apartado segundo del artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público establece que *"Si el retraso fuese producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista."*

**SEPTIMO.** - El Responsable del contrato, basándose en la información aportada por el contratista, en fecha 21 de agosto de 2024 ha emitido informe determinando que el retraso no se puede entender imputable al contratista, teniendo en cuenta las razones aducidas por el mismo en el informe citado.

A la vista de lo anteriormente expuesto, y de conformidad con lo establecido en el artículo 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en la cláusula 25 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, y de acuerdo al informe emitido por el Responsable del Contrato,

**RESUELVO:**

Ampliar el plazo de ejecución del contrato para llevar a cabo la totalidad de las tareas que integran los hitos indicados, finalizando el mismo en fecha **31 de diciembre de 2024**, en los términos siguientes:

Del 1 de septiembre 2024 a 31 de diciembre 2024

**Hitos fijos:**

HFG11 Cierre del proyecto

**Hitos variables:**

Lotes de Upgrade: 60, 61, 62,63, 64

Lote de Iteración: LI9-LI10

La ampliación del plazo de ejecución del contrato no supone incremento en el importe del mismo, quedando la distribución del importe del contrato por anualidades de la siguiente manera:

Tipo de servicio	Año 2020	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Año 2024	Total
Parte Fija	98.557,87 €	236.362,50 €	288.110,45 €	146.896,79 €	74.565,74 €	844.493,35 €
Parte Variable	107.500,00 €	236.500,00 €	365.500,00 €	262.900,00 €	138.200,00 €	1.110.600,00 €
Base Imponible	206.057,87 €	472.862,50 €	653.610,45 €	409.796,79 €	212.765,74 €	1.955.093,34 €
IVA 21%	43.272,15 €	99.301,13 €	137.258,19 €	86.057,33 €	44.680,80 €	410.569,60 €
Importe total (IVA incluido)	249.330,02 €	572.163,63 €	790.868,64 €	495.854,12 €	257.446,54 €	2.365.662,93 €

Madrid, a fecha de firma

**EL SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS A CONSEJERÍAS**

(P.D. de la Consejera Delegada,

resolución nº: 479 /2024, de 24 de julio, por la que se delega la firma por período determinado)

Firmado digitalmente por: GARCIA LOMBARDIA FRANCISCO RAMON  
Fecha: 2024.08.22 13:34

Fdo.: Francisco García Lombardía