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1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) la contratacién de los Servicios de
Asistencia Técnica para la Direccion de Obra y la Coordinacion de Seguridad y Salud de las
siguientes infraestructuras:

- SERVICIOS DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS
DEL PROYECTO “RENOVACION DE LA AVENIDA DEL CONSUELO” EN EL
TERMINO MUNICIPAL DE CIEMPOZUELOS.

El alcance de las obras se recoge en el Anexo | del presente PPT y en todo caso en las
dependencias de Canal de Isabel Il se dispone del Proyecto de Construccién de la citada obra.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los servicios de asistencia técnica se desarrollardn en las tres fases siguientes:
e Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel Il, para la realizacién
del informe favorable para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud elaborado por
el contratista y la prestacion de servicios de asistencia técnica para la tramitacion de
todos los permisos y licencias necesarios para la ejecuciéon de las obras con
elaboracion de la documentacion necesaria.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos relativos a la comprobacion del
replanteo del proyecto de construccion y un informe documentado antes mencionado,
incluyendo reportaje fotografico, sobre el estado previo de las infraestructuras,
instalaciones y otros elementos que pudieran verse afectados por las obras, antes del
comienzo de las mismas.

s Fase ejecucion de las obras.
El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Direccién de las Obras.

Comprende trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica
especializada, vigilancia ambiental, vigilancia arqueoldgica y la Coordinacion de
Seguridad y Salud de las obras. Se debera asegurar la correcta supervision, vigilancia
y control del desarrollo de la ingenieria de detalle, de la ejecucion de las obras, control
de calidad, montaje de todo el equipamiento, puesta a punto y pruebas generales de
funcionamiento de las obras.

e Fase deliquidacién de las obras
Comprende el periodo que va desde la recepcion de las obras a la liquidacion total de
las mismas. Se desarrollardn en la oficina técnica los trabajos que sirvan para

conformar los documentos de liquidacién y revision de precios.

Incluye esta fase los trabajos para el seguimiento de los puntos pendientes recogidos
en el acta de recepcién de las obras, que se realizaran de la misma forma y con la
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misma dedicacion que los trabajos de la fase de ejecucién de las obras y puesta en
marcha.

3.- DIRECCION DEL SERVICIO

Canal de Isabel Il, designara un representante que dirigira la realizacion del contrato de los
servicios de asistencia técnica.

4.- PLAZO

Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares (PCAP) para cada una de las fases.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
5.1.- Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel Il, para la realizacién del
informe favorable para la aprobacién del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el
contratista, asi como de cuantos Anexos se precisen, y la prestacion de servicios de
asistencia técnica para la tramitacion de todos los permisos y licencias necesarios para la
ejecucién de las obras con elaboracién de la documentacion necesaria.

Asi mismo, se incluira en esta fase el Acta de Replanteo del Proyecto de Construccion,
comprobandose la adaptacién geométrica, el cumplimiento de todos y cada uno de los
condicionantes que permitan asegurar la viabilidad de los trabajos, asi como la
disponibilidad de autorizaciones vy licencias, la disponibilidad de terrenos afectados, la
exactitud de las determinaciones geotécnicas, topograficas y arqueolbgicas y el
condicionado medioambiental. Se incluird asimismo un informe de verificacion documental
y técnica del proyecto con los defectos del proyecto en su caso.

El representante del contrato de servicio de asistencia técnica, o la persona en quien
delegue, participara en la firma de esta acta.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos correspondientes a la comprobacion
del replanteo del proyecto de construccion y la elaboracién de un informe documentado,
incluyendo reportaje fotogréfico, sobre el estado previo de las infraestructuras,
instalaciones y otros elementos que pudieran verse afectados por las obras, antes del
comienzo de las mismas.

5.2.- Fase ejecucion de las obras-

El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepcion de estas. El alcance
de los trabajos a realizar en esta fase es:

5.2.1. Acta de Comprobacion del Replanteo
Se establecerd dentro del mes siguiente a la firma del contrato del procedimiento de

licitacion de las obras. Se comprobara el replanteo efectuado en la fase anterior de los
trabajos, informando al Director de Obra de cualquier eventualidad a considerar.
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5.2.2. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relacion pueda interpretarse de forma limitativa,
la asistencia de oficina técnica comprendera la realizacion de los siguientes trabajos:

a)

b)

f)

9)

Verificacion y aprobacion, de acuerdo con las prescripciones técnicas
contempladas en la documentacion contractual de los proyectos y construccion
de las obras objeto de la asistencia técnica de:

e Calculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.
¢ Planos constructivos de obra civil.

o Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos
electromecanicos, instrumentacion, automatizacion, control, etc.

¢ Sistema de automatizacion y control.

Estudio y comprobacién de la posible idoneidad de las eventuales
modificaciones de los proyectos que presente el adjudicatario de las obras
durante el desarrollo de las mismas, con inclusién, en caso de aceptacion por la
Direccion de Obra, de la supervision de las mismas en cuanto a
dimensionamiento, disefio, planos de detalle, calculo, proceso constructivo,
calidad de materiales, ensayos a realizar, etc.

Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacién a
introducir por parte de Canal de lIsabel I, en el proyecto de construccion,
elaborando la documentacién y los estudios y célculos necesarios para su
justificacion y valoracion.

Revisién del documento con estructura de proyecto (as-built, modificado) que
presente el Adjudicatario de las obras, previo a la recepcion de las obras.

Andlisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento
mecanico, eléctrico, instrumentacion y control propuestos.

Equipos mecanicos. Supervisiéon de la fabricacion.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion
entre las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

e Aprobacion de Especificaciones Técnicas.
e Emision de pedidos de aprovisionamiento.

e Revision de los certificados de calidad de todos los materiales base y de
aportacion.

Supervision, seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental y
arqueoldgico de acuerdo al incluido en el proyecto con la definicion de los
requerimientos necesarios a tener en cuenta durante la ejecucién de las obras.
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Se garantizara el cumplimiento de las medidas de proteccion medioambiental
propuestas por el licitador, la correcta gestion de todos los residuos y el
cumplimiento del condicionado ambiental establecido para las obras.

h) Asesoramiento y participacion en las gestiones administrativas inherentes a la
tramitacion de los diferentes permisos o documentos producidos durante el
desarrollo de las obras, como necesidad de nuevas autorizaciones,
modificaciones, obras complementarias, etc. que sean responsabilidad de Canal
de Isabel II.

Elaboracion de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los
diferentes Organismos afectados por las obras.

i) Control de calidad.
El adjudicatario realizara los trabajos correspondientes al analisis supervision y
control del cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el

contratista de las obras.

El adjudicatario llevara a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en
fabrica, asi como los Controles de Calidad necesarios.

j) Informes mensuales de:

e Progreso de obras que contemplara, al menos, los siguientes apartados:
cumplimiento de los Programas de trabajo, desviacion de los plazos de
ejecucion, seguimiento de los hitos con indicacién de los puntos criticos,
y actualizacion de los programas de trabajo.

e Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de
desviacion.

e Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
e Seguimiento del Programa Arqueoldgico.

e Coordinacion de Seguridad y Salud laboral.

e Plan de Control de Calidad.

e Pruebas de funcionamiento.

e |ncidencias.

Reportaje fotografico de las obras.
5.2.3. Direccion, vigilancia y control de las obras
Durante todo el tiempo que dure la ejecucion de las obras, la asistencia técnica

dispondra en obra de técnicos cualificados que supervisardn y controlaran que la
ejecucion de las obras se realiza en cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y
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documentacién contractual respecto al alcance y sistema de ejecucion y de acuerdo con
los planos constructivos aprobados.

Asi mismo, la asistencia técnica controlard y vigilara que se realicen las pruebas
contempladas en el Plan de Control de Calidad.

La asistencia técnica redactara los partes e informes sobre la marcha y calidad de los
trabajos, asi como de su adecuacion a los Planes de Obra.

El adjudicatario de la asistencia técnica comprobara la red basica de apoyo, el replanteo
de las obras, la toma de perfiles transversales del terreno y, en general, las hipotesis
del proyecto en cuanto a su geometria.

Se verificara que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo
por el contratista estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de
cierre estén dentro de las tolerancias aceptables. También se comprobara que la
compensacion de los errores de cierre sea adecuada. Finalmente se constatard si las
variaciones o diferencias halladas en el terreno afectan sensiblemente al coste de las
obras.

En el transcurso de la ejecucion de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica
mantendra su equipo de control topogréfico en tareas de verificacion y comprobacién
de que las obras se realizan de acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias
indicadas en las especificaciones. En especial se verificara y controlara la coordinacién
de los elementos relacionados entre si, linea piezométrica, cotas de urbanizacion, etc.

Control cuantitativo y cualitativo

El adjudicatario de la asistencia técnica llevara a cabo todas las operaciones necesarias
para el control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracion,
seguln se expone, de forma indicativa y no exhaustiva, a continuacion:

Obra civil

e Supervision e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de
Calidad propuesto por el adjudicatario de las obras.

¢ Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de
ser cubiertas; incluso realizacion de croquis, a fin y efecto de que sirvan de
base a la certificacion y liquidacion de las obras.

e Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del
proyecto; incluso croquis.

e Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del proyecto o posibles
modificaciones autorizadas.

e Redaccion del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones
mensuales, con el conforme del contratista.

e Control de certificaciones y Presupuesto.



+
o
CYIl

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de asistencia técnica para
la ejecucion de las Obras del Proyecto “Renovacion de la Avenida del Consuelo” en
el término municipal de Ciempozuelos.” Contrato n.° 2020/35

e Confecciény actualizacién de los graficos comparativos de los Planes de obra
realizados y de obra programada informando a la direccién de obra de
cualquier desviacion critica.

e Valoracion de imprevistos.

e Propuesta de precios nuevos para su discusion con el Contratista.

e Confeccion de las revisiones de precios correspondientes.
Equipos mecéanicos

e Supervision e informe favorable para la aprobacion del Plan de Control de
Calidad propuesto por el adjudicatario de las obras.

e Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de
inspeccion del Plan de Control de Calidad aprobado.

¢ Control de la recepcién de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y
montaje y evaluacién de posibles dafios en el transporte y en la manipulacion.

¢ Comprobacion de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.

e Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos
mecanicos, motores, etc.

¢ Control de los trabajos de aplicacién de pintura y de la calidad final de los
recubrimientos de proteccion.

e Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcién provisional de
los equipos y visado de los certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta
en Marcha.

5.2.4. Trabajos de arqueologia

La Asistencia Técnica supervisard que se cumplen las medidas de seguimiento
arqueoldgico durante toda la obra.

5.2.5. Vigilancia Ambiental

El adjudicatario debera realizar el control y la vigilancia ambiental de acuerdo al
Condicionado Ambiental de las obras y al Programa de Vigilancia Ambiental, asi como
la supervision de la correcta gestion de todos los residuos generados por las obras.
Estas funciones las desarrollara el especialista medioambiental que forma parte del
equipo de la asistencia técnica. Realizara visitas periédicas en funcion de las
necesidades las obras, con la emision de un Informe de periodicidad mensual y aquellos
otros que sean necesarios por situaciones especiales.

5.2.6. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral

La asistencia técnica sera la encargada de realizar la Coordinacién de Seguridad y
Salud de las obras.
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La Asistencia técnica sera la encargada de Verificar la documentacion de las
empresas, los trabajadores, las maquinas y medios auxiliares, tendra la obligacion
de controlar y verificar que las empresas, los trabajadores, las maquinas y medios
auxiliares adscritos a las obras tienen la documentacion exigible en regla.

Adicionalmente realizar4 el control documental relativo a Prevencion de Riesgos
Laborales, verificando la documentacion introducida por el contratista de obra civil en la
herramienta informatica que disponga Canal de Isabel II.

El Coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras, designado por
Canal de Isabel Il a propuesta del adjudicatario de la asistencia técnica, asumira las
correspondientes funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la
ejecucion de las obras, de acuerdo con lo determinado por la Ley 13/1995 de 9 de
noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de
octubre.

Visitar4 las obras las veces necesarias y el tiempo necesario para garantizar una
correcta coordinacion de los trabajos en materia de seguridad y salud y siempre al
menos una visita diaria de media jornada a las obras en la fase de ejecucion de las
mismas.

Informe favorable para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud: Con caracter
previo al inicio de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud remitira a la Direccién
de Obra un informe sobre la idoneidad del Plan de Seguridad y Salud presentado por el
Contratista, y realizara los tramites legales pertinentes ante la Autoridad Laboral
necesarios para el inicio de las obras.

Sera obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una
copia actualizada del Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobara la obligacion del contratista de facilitar
una copia del Plan de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el
centro de trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le presenten los
representantes de los trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a
ejecutar.

El Coordinador de Seguridad y Salud informara mensualmente a la Direccién de Obra
de todas las sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicacién en obra.

Verificar la formacién del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la
obligacion de controlar y verificar que los trabajadores tienen la cualificacion y
experiencia necesarias para sus respectivos puestos de trabajo. En caso necesario, el
Coordinador de Seguridad y Salud podréa exigir a la empresa Contratista la realizacion
de cursos formativos o incluso la sustitucion de los trabajadores no cualificados.

La formacién debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién
de cada trabajador, adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicién de otros
nuevos y repetirse periddicamente, si fuera necesario.

Custodiar el Libro de Incidencias: sera obligacion del Coordinador de Seguridad y
Salud mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud.
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El Coordinador de Seguridad y Salud debera notificar de inmediato (24 horas) las
anotaciones del Libro de Incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista
y a los representantes de los trabajadores afectados.

Coordinar la aplicaciéon de los principios generales de prevencién y seguridad: el
Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligaciéon de informar y asesorar en materia
de Seguridad y Salud al Director de Obra en la toma de decisiones técnicas y de
organizacién de los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a realizarse
simultadnea o sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucion de obra propondra
al Director de Obra la duracién y la eleccion del equipo necesario para que los trabajos
o fases de trabajo se adapten a los Principios Generales de Prevencion y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el
Coordinador de Seguridad y Salud tendra la obligaciéon de coordinar y controlar que las
empresas que intervienen en la construccion de las obras apliquen durante la ejecucion
los Principios Generales de la Accién Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley
31/1995 de Prevencion de Riesgos Laborales y, en particular, en las siguientes tareas
o0 actividades:

e Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

o Eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo y la determinacion
de las vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

¢ Manipulacién de los distintos materiales y medios auxiliares.

e Mantenimiento y control periddico de las instalaciones.

¢ Delimitacién y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito.

¢ Recogida de materiales peligrosos utilizados.

¢ Almacenamiento y eliminacién de residuos y escombros.

e La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores autbnomos.

e Lasinteracciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca
del lugar de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo
desarrollen actividades, trabajadores de dos o mas empresas, el Coordinador de
Seguridad y Salud tiene la obligacion de establecer los medios de coordinacién que
sean necesarios en cuanto a la proteccion y prevencion de riesgos laborales, y la
informacion sobre los mismos a los trabajadores.

Asimismo, controlard y vigilara el cumplimiento de la Normativa de Prevencion de
Riesgos Laborales por parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Autbnomos
gue participen en las obras. Dejara constancia de cualquier infraccion en el Libro de
Incidencias, una vez informada la Direccién de Obra y el contratista principal.
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El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de promover y coordinar las
reuniones entre la Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la
colaboracion de sus respectivos trabajadores.

En estas reuniones se estudiaran los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las
medidas de proteccion y prevencion correspondientes, asi como las medidas de
emergencia a aplicar en caso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud estéd obligado a controlar que los métodos de
trabajo y de produccién utilizados son seguros, atentan el trabajo monétono y repetitivo
y que reducen los efectos nocivos sobre la salud.

Asimismo, controlard que las medidas preventivas consideran las distracciones o
imprudencias no temerarias del trabajador. Sélo se adoptaran tales medidas preventivas
cuando los riesgos adicionales que pudieran implicar estas medidas sean
substancialmente inferiores a los que se pretenden controlar y no existan alternativas
MAas seguras.

Control de accesos: sera obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud supervisar
la adopcion de las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan
acceder a las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptara las medidas
necesarias a fin de garantizar que sélo los trabajadores que hayan recibido informacién
suficiente y adecuada puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con
ocasioén de la vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan
indicios de que las medidas de prevencién resultan insuficientes, el contratista llevara a
cabo una investigacion al respecto independiente a la seguida por la Inspeccion de
Trabajo y Seguridad Social a fin de detectar las causas de estos hechos. El Coordinador
de Seguridad y Salud coordinara esta investigacion.

Revision del Plan de Seguridad y Salud: se revisara el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, comprobando si realmente desarrolla las previsiones minimas que en materia
de prevencion exige, para las obras de construccién, el Real Decreto 1627/1997,
publicado en el BOE el 25 de octubre de 1997. Se hara especial hincapié en los aspectos
siguientes:

e |dentificacion de los riesgos que pueden evitarse
e Evaluacion de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente
¢ Planificacion de la actividad preventiva
El coordinador de seguridad y salud se responsabilizara del cumplimiento de la

normativa aplicable en relacién con la Ley de Subcontratacion y la que esté vigente y
resulte de aplicacion en el momento de la ejecucion de las obras.



+
o
CYIl

Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato “Servicios de asistencia técnica para
la ejecucion de las Obras del Proyecto “Renovacion de la Avenida del Consuelo” en
el término municipal de Ciempozuelos.” Contrato n.° 2020/35

5.2.7. Proyecto segun construccién o “As-Built.

La asistencia técnica revisara y supervisara la correcciéon de todo el contenido del
proyecto segun construccién o “As-Built” que elaborara el contratista de las obras a la
finalizacion de las mismas. Una vez cuente con su conformidad emitira informe favorable
sobre el mismo, confirmando su adecuacion a la realidad de las obras ejecutadas. La
asistencia técnica firmard también los planos del proyecto segun construccién o “As-
Built”. Una copia de estos planos se incluira en el documento de liquidacién.

5.2.8. Recepcidn de las obras

Si en el Acta de Recepcion de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos
pendientes de ejecutar en las obras, éstos seran vigilados y supervisados por la
asistencia técnica con los mismos medios que se hubieran dispuesto en la fase de
ejecucion de las mismas. Los costes incurridos por la asistencia técnica para realizar
estos trabajos se consideran incluidos en el presupuesto de la fase de ejecucién de las
obras, aunque estos se realicen con posterioridad a la recepcion de las obras.

5.3.- Fase de liquidacién de las obras

El alcance de los trabajos a realizar es:

5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcion de las obras.

El contratista debera asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para
que las actuaciones pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepcién de las
obras se realicen de forma adecuada y con la misma garantia que la obra principal
ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados
en el apartado 5.2. Fase de ejecucion de obras y puesta en marcha.

5.3.2. Liquidacion de las obras

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutara la toma de datos,
mediciones, valoraciones, planos y todo lo necesario para supervisar la liquidacién de
las obras que elaborara el Adjudicatario de las obras, aprobando los documentos de
liguidacion que recoge el estado final real de mediciones, dimensiones y caracteristicas
de las obras ejecutadas, con los planos y valoraciones de la misma y sus revisiones de
precios si procede, revisara la edicion definitiva del documento de liquidacion de las
obras, tanto en papel como en soporte informatico, dando la conformidad técnica a los
mismos.

A solicitud de la Direccion de Obra la Asistencia Técnica redactara el pliego de
razonamientos justificativo de las posibles adecuaciones y modificaciones introducidas
durante el desarrollo de las obras respecto al proyecto constructivo, asi como de las
mediciones finales realmente ejecutadas.

Deberd entregarse conjuntamente el alta de inventario de las obras de acuerdo al
modelo establecido por el Canal de Isabel II.
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5.3.3. Documentacion final

La Asistencia Técnica, ademas del proyecto segun construcciéon o “As — Built’,
anteriormente indicado, revisar4 y aprobard el resto de documentacion generada
durante la obra, actualizada con las modificaciones que se hayan introducido,
presentada por el contratista al final de las obras. Asi mismo, revisara y aprobara la
edicién definitiva del documento de liquidacion de las obras.

5.3.4. Informe final

La Asistencia Técnica presentara un informe final las obras que recoger, al menos, los
siguientes aspectos:

¢ Vigilancia ambiental y arqueoldgica.

o Informe del grado de cumplimiento del Condicionado Ambiental para las
obras objeto del contrato.

o Identificacion de los impactos reales durante la ejecucion.

o ldentificacion de los impactos residuales tras la aplicacion de las medidas
correctoras previstas.

o Descripcion de las medidas correctoras y plan de mantenimiento de las
mismas.

o Gestion de los residuos y documentacion generada.

o Supervision de los informes técnicos del programa de vigilancia
ambiental y arqueolégico

e Plan de Control de Calidad realizado.
e Control presupuestario y desviaciones habidas.

e Informe grafico mediante fotografias, videos, documentos “powerpoint” u otros
del seguimiento de las obras, con especial atencién en aquellos montajes,
unidades de obra o situaciones singulares que supongan una actividad relevante
desde el punto de vista técnico.

¢ Alta de inventario en el impreso facilitado por el Canal de Isabel Il.
6.- ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

El adjudicatario designara un representante, el cual sera responsable del contrato ante Canal
de Isabel Il y pondra a disposicién el siguiente personal con dedicacion al desarrollo de los
trabajos y los medios necesarios para la ejecucion de los mismos:

Jefe de Unidad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Méaster habilitante para el ejercicio de la
Ingenieria de Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas o
Graduado en Ingenieria Civil, con méas de TRES afios de experiencia con dicha titulacion,
que haya trabajado a pie de obra como Jefe de Obra o Jefe de Unidad de Asistencia
Técnica en obras hidraulicas de saneamiento.
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Actuard como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecucion y puesta en marcha de
la misma, responsabilizandose del correcto desarrollo de los trabajos. Realizard las
actividades de direccion, supervision y control de las obras objeto del Contrato.

Se responsabilizara de la realizacion de las certificaciones, del seguimiento econémico y
temporal de las obras, del seguimiento del control de calidad de las obras.

Realizara al menos una visita diaria de media jornada a las obras en la fase de ejecucion
de las mismas.

Coordinador de Seguridad y Salud

Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de
Construccion, con experiencia minima de TRES afios como Coordinador de Seguridad y
Salud, en la ejecucion de obras hidraulicas de saneamiento.

Actuard como especialista en la supervision del Estudio de Seguridad y Salud del
Proyecto de Construccién cuando se trate de procedimientos de proyecto y obra, en la
supervision, aprobacion, cumplimiento y actualizacién del Plan de Seguridad y Salud
elaborado por el contratista de las obras y en la coordinacién de seguridad y salud en la
ejecucion de las obras y en la puesta en marcha.

Visitara las obras las veces necesarias y el tiempo necesario para garantizar una correcta
coordinacion de los trabajos en materia de seguridad y salud y siempre al menos una
visita diaria de media jornada a las obras en la fase de ejecucion de las mismas.

El adjudicatario pondra a disposicion el siguiente personal con dedicacion parcial al
desarrollo de los trabajos, y los medios necesarios para la ejecucion de los mismos:

Titulado especialista en medioambiente

Especialista o profesional con la titulacion adecuada con experiencia minima de TRES
afos en la ejecucion de obras hidraulicas de saneamiento.

Actuara como especialista en el control para el cumplimiento del Condicionado Ambiental.
Sera el encargado de la supervision del Plan de Vigilancia Ambiental elaborado por el
contratista de las obras.

Estard encargado de comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras y
compensatorias establecidas en el Plan de Vigilancia Ambiental de las obras, la correcta
gestidon de residuos y puntos limpios de las obras, asi como de los requisitos a cumplir
por la legislacion vigente aplicable a las obras.

Ingeniero Técnico Topoégrafo

Ingeniero Técnico Topdgrafo con experiencia minima de TRES afios en la ejecucion de
obras hidraulicas de saneamiento.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y
elaboracion de planos y reportajes fotogréaficos del mismo.
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Ingeniero Especialista en Calculo de Estructuras y Edificacion

Ingeniero especialista con experiencia minima de CINCO afios en el célculo de
estructuras y edificacion.

Revisard durante la ejecuciéon de las obras cualquier posible afeccién estructural a los
elementos y edificaciones préximas que pudieran verse influenciadas, emitird los
informes y célculos que se requieran en su caso, ademas de proponer y valorar las
medidas pertinentes.

Arquedlogo

Especialista o profesional con la titulacion adecuada con experiencia minima de TRES
afos en el area de la Arqueologia, con especialidad en Prehistoria.

Actuard como especialista en los trabajos previos al inicio de obras y durante las mismas,
con el fin Supervisién de los informes técnicos del programa de vigilancia arqueoldgico.

Trabajos Administrativos

El adjudicatario pondra a disposicién el personal necesario para el desarrollo de los
trabajos administrativos asignados.

La oferta incluira los siguientes medios informaticos, vehiculos para locomocién y oficinas
necesarios para la ejecucion de los trabajos:

Medios informaticos

En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes a los medios
informaticos necesarios para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como
el software, a disposicién de la Direccion de Obra.

Vehiculos y locomocién

En la oferta econémica estaran incluidos los gastos correspondientes a vehiculos vy
locomocién a disposicion de la Asistencia Técnica para el normal desarrollo de su trabajo,
incluyendo consumos, seguros, averias, mantenimiento, gastos de amortizaciébn o
reposicion y resto de gastos a considerar.

Oficinas

El equipo técnico destinado con dedicacion exclusiva a los trabajos a pie de obra tendré su
puesto de trabajo en las obras y estara ubicado en la correspondiente caseta de obra
durante la fase de ejecucion de las obras.

Asi mismo el adjudicatario debera aportar el mobiliario y los equipos necesarios para la
oficina de obras, que se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de
desplazamiento y dietas del personal estan incluidos en el presupuesto ofertado.

7.- DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR
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La documentacion técnica y administrativa elaborada para el procedimiento de licitacién para
el proyecto de “RENOVACION DE LA AVENIDA DEL CONSUELO” EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE CIEMPOZUELOS.

¢ Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).

o Pliego de Prescripciones Técnicas Patrticulares (PPTP).

e Proyecto de “Renovacion de la Avenida del Consuelo en el término municipal de
Ciempozuelos.”

Esta documentacion se encuentra disponible para consulta de los licitadores en el Area
Técnica del Canal de Isabel Il (Plaza del Descubridor Diego de Ordas, 3 — 32 planta. Madrid)

8.- OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica se presentara de conformidad con lo establecido en el ANEXO | del
PCAP que rige el contrato.

Madrid, 29 de octubre de 2020.

Firmado por Jesus Albendea del Busto el dia 30/10/2020 con un certificado emitido por AC
Representacion

Jesls Albendea del Busto

DIRECTOR GERENTE
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ANEXO |

ALCANCE DE LAS OBRAS PROYECTADAS

1.- RESUMEN DE LAS CARACTERISTICAS

11

CARACTERISTICAS GENERALES

Titulo: “RENOVACION DE LA AVENIDA DEL CONSUELO” EN EL TERMINO
MUNICIPAL DE CIEMPOZUELOQOS.

Ambito de actuacion:

El &mbito de actuacion de la renovacion estd comprendido a lo largo de la Avenida del
Consuelo, entre la calle del Doctor Rivas hasta la calle de Velazquez y un dltimo tramo de
91.50 metros que trascurre entre la Avenida del Consuelo y el Camino de Sesefa.

Objeto:

El objeto de la actuacion consiste en renovar los colectores de saneamiento, acometidas
domiciliarias e imbornales existentes, asi como la ejecucién de canalizaciones de
electricidad y telefonia para el posterior asfaltado de la Avenida del Consuelo.

Las actuaciones consisten en:

- Una vez replanteadas las obras y previo a la apertura de zanja se realizara, siguiendo
la ordenanza municipal, recorte de asfalto con disco, que asegure un corte recto
evitando mordeduras o irregularidades, del perimetro necesario para el levantado y la
excavacion de zanjas y pozos.

- Se refinard, nivelard y apisonara el fondo de zanja, la cual estara debidamente
entibada, para el extendido de una cama de asiento de 15 cm de espesor con gravilla
y seguidamente la colocacion de la tuberia y el posterior relleno con el mismo material
hasta 15 cm por encima de la generatriz superior de la tuberia. Como relleno de
proteccion se utilizar4d material adecuado hasta la cota final de terreno, colocando
previamente un geotextil entre ambos rellenos que evite la contaminacion de la gravilla
reteniendo a los finos del relleno superior y dando libre circulacion al agua de lluvia.

- Se colocara sobre la totalidad de los nuevos colectores una banda de sefializacion
gris, color Pantone 5435C, a una distancia de 50 cm, contados desde la generatriz
superior de la conduccion.

- Desde cota de terreno, y como base de calzada y aceras, se rellenara con HM-20 y
espesor 30 cm, segun lo indicado en la ordenanza municipal.

- Los pozos de registro se ejecutaran en fabrica de ladrillo sobre una solera de HM-20
de espesor 30 cm (ver planos de detalles).

- Las acometidas domiciliarias llevaran una pendiente entre un 2% y un 4% siguiendo
la Normas para Redes de Saneamiento de Canal de Isabel Il y un trazado rectilineo
hasta el entronque con el pozo respectivo. En los casos que no se pueda conectar a
pozo las acometidas, serdn conectadas con una arqueta intermedia para darle la cota
necesaria y al alcantarillado con una pieza especial tal y como se indica en los planos
de detalles.
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- La recogida de pluviales se resuelve con imbornales con trazado rectilineo hasta el
entronque con el pozo respectivo y relleno superior hasta cota de asfalto en HM desde

el relleno con gravilla.

- En cuanto a la fase de asfaltado ésta se resolvera con un fresado previo de 5 cmy
la posterior limpieza, barrido de firme y riego de imprimacién para seguidamente
extender una capa de rodadura de 6 cm, siguiendo lo indicado en la ordenanza
municipal, tipo AC 22 D/S en todo el ancho de las calzadas de las calles afectadas por

las obras.

1.2

CARACTERISTICAS TECNICAS

Tramo 1: Avenida del Consuelo entre calle del Doctor Rivas y calle Magdalena.

Longitud proyectada de colector 91.52m

Tuberia PVC-U DN 400, SN 8 kN/m? | 91.52 m (pendiente: 2.19%-1%)

Pozos de registro 5 unidades

Acometidas e imbornales Acometidas 13 _unldades y 92 m
aproximadamente

Tuberia PVC-U DN 315, SN 8 kN/m?

83.55 m acometidas domiciliarias

Area a asfaltar

625 m?

Tramo 2: Avenida del Consuelo entre calle Magdalena y calle de Velazquez.

Longitud proyectada de colector

586.45 m

Tuberia PVC-U DN 500, SN 8 kN/m2

159.45 m (pendiente: 1%-0.5%)

Tuberia PVC-U DN 630, SN 8 kN/m2

255.93 m (pendiente: 1.5% - 1.86%)

Tuberia PVC-U DN 800, SN 8 kN/m2

171.08 m (pendiente: 1.62% - 1%)

Pozos de registro

30 unidades

Acometidas e imbornales

Acometidas | 47 unidades
e imbornales | aproximadamente

y 442 m

Tuberia PVC-U DN 315, SN 8 kN/m2

442 m en imbornales y acometidas domiciliarias

Area a asfaltar

5.178,00 m?

Tramo 3: Avenida del Consuelo - Camino de Sesefia.

Longitud proyectada de colector

91.51m

Tuberia PVC-U DN 800, SN 8 kN/m?

49.5 m (pendiente: 0.35%)

Tuberia PVC-U DN 1000, SN 8 kN/m?2

43 m (pendiente: 0.5%)

Pozos de registro

4 unidades

Area a asfaltar

145,65 m?
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2.- PLANOS
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