Memoria justificativa
Certificacion Final de Obra (CFO)

NUMERO DE LA S.C. DE CFO: 5000006711

OBJETO DEL CONTRATO: 7718000169 OBRA PARA LA
REFORMA DE UN CENTRO DE TRACCION DE 600 V GRAN VIA,
DE METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000002478

Direccion: Explotacion Ferroviaria Area: Ingenieria de
Metro de Madrid, S.A. Instalaciones
Division: Instalaciones y Sistemas de Servicio: Ingeniaria de Sistemas
Informacién Ferroviarios

Aprobado por: Juan Tébar




1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la certificacién final de obra del
contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA CFO

Numero de] contrato
7718000169

Objeto de| contrato

Contrato de obra consistente en: Reforma de un Centro de Traccion de 600 V
de Metro de Madrid.

N le la licitaci
6011800031

Numero de SC del contrato original
2000002478

Contratista
ELECTREN, S.A.

Valor estimado
Valor estimado: 1.398.662,04 euros, IVA excluido.

Régimen Juridico

- Régimen juridico de |a preparacién vy adjudicacién de| contrato:

LCSP (Ley 9/2017)

RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

LCSE (Ley 31/2007)

TRLCSP (RDL 3/2011)

Segin las previsiones del Acuerdo Marco del que deriva el

O © © O

mencionado contrato, asi como por lo establecido en la Solicitud de
ofertas para la prestacion objeto del contrato_



- Régimen juridico de la ejecucién. efectos y extincion del contrato: se rige
por lo establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual y
en el Derecho privado, ademas de por TRLCSP (RDL 3/2011).

Duracién de| contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial que se indica en el contrato: 8 meses.

- Fecha de inicio del contrato. Indicar la fecha de formalizacién del acta de
comprobacién de replanteo: 28/10/2020.

- ¢Se ha llevado a cabo alguna ampliacién del plazo de ejecucién del
contrato?

- ONO
- Si, hasta el 30/01/2022
- ¢;El contrato ha sido suspendido durante su periodo de ejecucién?

X NO

[J Si, (indicar fechas de inicio y fin de la suspension y SC de referencia)

- Fecha de finalizacién de la ejecucion del contrato: 30/01/2022

- Fecha reflejada en el Acta de Recepcién: 20/06/2022

Modificaciones del contrato

- ¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su
ejecucion?

X No
Osi

Revisién Excepcional de precios

- ¢Ha sido aprobada alguna Revision Excepcional de precios para este
contrato?

[ No
Si, 47.613,17 €.



N° de SC de revision de precios: 5000005807_
Indicar tipo de indices empleados en el calculo: definitivos

- ¢Existe importe adicional de Revisidon Excepcional de precios asociado a la
CFO?
No
I si.

= Pagos a subcontratistas

- ¢El contrato ha sido subcontratado en el transcurso del mismo?
Si, se ha subcontratado el 10 %

O NO

3 DATOS DE LA CERTIFICACION FINAL DE OBRA

La valoracion total de los trabajos ejecutados incluye la relacion valorada final de
acuerdo con los capitulos contenidos en el presupuesto vigente, asi como con la
documentacion contractual que rige el contrato indicado, aplicandose a las mediciones
finales los precios unitarios correspondientes, en bases imponibles (sin IVA).

Se entiende por Adicional de la Certificacién final a la diferencia entre la Valoracion
Total de la obra ejecutada menos el importe total vigente del contrato, tras las
modificaciones, en su caso.

Se entiende por Saldo de la Certificacion final a la diferencia entre la valoracion total
de la obra ejecutada y el importe certificado a origen en la Ultima certificaciéon
ordinaria, esto es, antes de la recepcion del contrato,

= Importe inicial del contrato/ adjudicacion: 769.812,57 €

= [mporte total vigente del contrato tras las modificaciones, en su caso (A):
769.812,57 €

®  Valoracion total de la obra ejecutada (B): 769.812,57 €
= [mporte total certificado antes de la CFO (C): 769.812,56 €
= Importe aprobado por Revision Excepcional de Precios (D): 47.613,17 €

= |mporte total por Revision Excepcional de Precios del contrato (F): 47.613,17
€



= Adicional por obra ejecutada (E = B-A): 0 €, que representa el 0% del
presupuesto de adjudicacion.

= Saldo de la Certificacion Final (B-C): 0,01 €
= Adicional por Revisién de Excepcional de Precios por CFO (G=F-D): 0 €

= Importe total que se eleva a aprobacién (E+G): 0 €

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PEP H2973
IMPORTE DE ADJUDICACION / APROBADO INICIAL 769.812,57 €
ORI oTAL T AT TS
PRESUPUESTO APROBADO DE REVISION DE PRECIOS (D) 47.613,17 €
ADICIONAL OBRA EJECUTADA (E) 0€
ADICIONAL DE REVISION DE PRECIOS POR CFO (G) 0€
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (A+D+E+G) 817.425,74 €

El-presente-documento,-emitido-a-efectos-de-cumplimiento-de-obligaciones-en-materia-de-transparencia,-es-copia-fiel-
del-original,-en-el-gue-constan-los-firmas-auténticas-y-completas-de-las-personas-firmantes. -
En-cumplimiento-de-las-obligaciones-de-proteccion-de-datos-personales,-no-constan-€n-esta-copio-datos-identificativos-
adicionales-o-nombre-y-apellidosy]
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