
 

 

Ref.: SC 5000005924 

 

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del 

Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A, 

CERTIFICO 

Que, en la sesión del 16 de mayo de 2023, el Comité Ejecutivo mostró su conformidad con la ampliación 
de plazo del contrato nº 7719000089 (MODIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE LOS EQUIPOS DE VENTA Y DE 
PEAJE DE KAPSCH, PARA SU ADAPTACIÓN A LA TTP), siendo dicha propuesta aprobada por la Consejera 
Delegada en su condición de Órgano de Contratación. 
 

Condiciones iniciales del contrato: 

• Objeto: desarrollo de software para los equipos de venta y peaje hasta completar 12.000 horas 
de trabajo para la realización de todas y cada una de las actuaciones y operaciones necesarias 
para modificar el software de los equipos de Venta y de Validación del fabricante KAPSCH.  

• Nº de licitación: 6011900112 

• Tipo de procedimiento: Negociado.  

• Plazo de ejecución: 4 años, que empezará a contar desde el día siguiente a la fecha de 
formalización de este contrato.  

• Adjudicatario: ARCE MOBILITY SOLUTIONS, S.A.U (antes KAPSCH TRAFFICCOM 
TRANSPORTATION, S.A.  

• Importe del contrato (IVA excluido): 888.000,00 euros.  

• Fecha de adjudicación: 24.04.2019  

• Fecha de formalización: 29.05.2019  

Propuesta aprobada: 

• Objeto de la propuesta: Ampliación de plazo. 

• Importe de la propuesta: 0 euros 

• Nueva fecha fin de contrato: 15.12.2023 

  

 

D. Santiago Ruedas Arteaga 

Secretario General 

Metro de Madrid S.A 
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