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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
 
1.- ANTECEDENTES 
 
 
El objeto del contrato de referencia es la contratación de los trabajos de apoyo a la gestión del 
proceso de la concentración parcelaria de Olmeda de las Fuentes: 

 Bases Provisionales y Definitivas 
 Plan de obras y mejoras territoriales. 
 Proyecto y Acuerdo de Concentración Parcelaria. 

 
Este contrato está integrado en la Intervención 6843.2 ( Ayudas a inversiones en infraestructuras 
agrarias para fomento de la competitividad ) del Plan Estratégico de la PAC (2023-2027) cuya 
financiación es, por parte de la Comunidad de Madrid, 59,5%, por parte de FEADER 23,0% y, por 
parte de la Administración General de Estado, 17,5% o bien, las tasas de financiación que estén 
vigentes en el momento. 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 28.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 
contratos del Sector Público, la celebración del contrato es acorde con el cumplimiento y 
realización de los fines institucionales de esta Consejería por los motivos que se exponen a 
continuación:  
  
El artículo 26.3.1.4 del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, atribuye a la 
Comunidad de Madrid la competencia exclusiva en materia de agricultura y ganadería de acuerdo 
con las bases y la ordenación de la actividad económica general. 

 
El Decreto 235/2023, de 6 de septiembre, del Consejo de Gobierno, por el que se establece la 
estructura orgánica de la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, atribuye a la 
Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación, la competencia en la ordenación rural 
encaminada a la mejora de las estructuras agrarias, la concentración parcelaria y la 
transformación y modernización de regadíos.  
 
El artículo 180 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario (Decreto 118/1973, de 12 de enero) 
establece que el procedimiento de concentración parcelaria se inicia a petición de la mayoría de 
los propietarios de la zona, o bien de un número cualquiera de ellos a quienes pertenezcan más 
de las tres cuartas partes de la superficie a concentrar.  
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En el caso de Olmeda de las Fuentes se obtuvo la conformidad de un 54,717% de propietarios a 
favor suponiendo estos un 78,102% de la superficie total, es decir se cumple el requisito exigido 
por la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario para que pueda iniciarse el proceso de concentración 
parcelaria. 
 
La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación sometió a consulta de distintos 
organismos el Estudio de Viabilidad presentado por el Ayuntamiento de Olmeda de las Fuentes 
(Dirección General de Biodiversidad y Recursos Naturales, Dirección General de Patrimonio 
Cultural, Dirección General de Urbanismo y Subdirección General de Recursos Agrarios) y 
finalmente emitió informe favorable con respecto al mismo. 
Mediante Decreto 26/2022, de 4 de mayo, del Consejo de Gobierno, se declaró de utilidad pública 
y urgente ejecución la concentración parcelaria de Olmeda de las Fuentes (BOCM nº 107 de 
06/05/2022). 
La Ley de Reforma y Desarrollo Agrario dispone que la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura 
e Interior, conforme al artículo 129 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, determinará por 
Orden, los perímetros de las zonas a concentrar. 
 
Tras ello mediante la Orden 1727/2022 de la entonces Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y 
Agricultura, se determinó el perímetro de la concentración parcelaria de Olmeda de las Fuentes 
(BOCM nº 194 de 16/08/22). 
 
 
2.- OBJETO DEL PLIEGO 
 
El presente Pliego de Prescripciones Técnicas, que formará parte del Contrato, tiene la finalidad 
de describir los trabajos a realizar, enumerar las materias objeto de estudio y definir las 
condiciones, directrices y criterios técnicos generales que deben servir de base para la realización 
de los mismos con objeto de asegurar su calidad, coherencia y homogeneidad. 
 
El objeto del servicio consiste en la contratación del apoyo necesario para la realización de todos 
los trabajos correspondientes a cada una de las fases del proceso de la concentración parcelaria 
de Olmeda de las Fuentes. 
 
La empresa adjudicataria del servicio realizará la totalidad de los trabajos y servicios para la 
redacción del mencionado trabajo de acuerdo con las prescripciones que se establecen en este 
Pliego, de manera que se cumplan los requisitos necesarios para la correcta y completa definición 
de los trabajos a ejecutar. 
 
 
3.- ESTUDIOS Y DOCUMENTACIÓN DISPONIBLE 
 
La empresa adjudicataria del servicio utilizará como base de partida los documentos gráficos y 
alfanuméricos proporcionados por la Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación 
(en adelante, DGAGyA ) para el inicio de los trabajos pudiendo ser ampliados o mejorados por la 
propia empresa adjudicataria del servicio siempre bajo la supervisión del Técnico designado por la 
DGAGyA. 
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Toda la documentación utilizada deberá cumplir con las normas referentes tanto a los formatos 
definidos en este Pliego y ser compatibles con las estructuras informáticas utilizadas en ese 
momento por la DGAGyA para las distintas fases y trabajos que contiene esta empresa 
adjudicataria del servicio. 
 
Como estudios y documentación disponibles podemos reseñar: 

 Estudio técnico previo sobre la viabilidad de la realización de la 
concentración parcelaria en el término municipal de Olmeda de las 
Fuentes (Madrid) 

 Consultas Previas a organismos competentes (Dirección General de 
Patrimonio Cultural y Subdirección General de Recursos Agrarios). 
Anexo I. 

 
4.- DESCRIPCIÓN DE LOS TRABAJOS A REALIZAR 
 
Los trabajos necesarios para llevar a cabo el objeto del contrato están descritos de forma 
pormenorizada en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 
 
PROCESO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA 

 Bases Provisionales. 
 Bases Definitivas. 
 Plan de obras y mejoras territoriales. 
 Proyecto de Concentración Parcelaria. 
 Acuerdo de Concentración Parcelaria. 

 
5.- AUTORIA DE LOS TRABAJOS 
 

5.1.- DIRECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La dirección, seguimiento, control y aceptación de los trabajos de redacción de los distintos 
documentos que conforman el proceso de Concentración Parcelaria (en adelante CP) 
corresponden a la DGAGyA. 
 
Para poder llevar a cabo los trabajos de seguimiento y control, el personal designado por la 
DGAGyA tendrá acceso, en cualquier momento, a los datos y documentos que la empresa 
adjudicataria del servicio este elaborando sea cual fuere el estado de desarrollo en el que 
se encuentren. 
 
A estos efectos, la empresa adjudicataria del servicio nombrará un Responsable de los 
trabajos con titulación de Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola (o un Máster o 
un Grado en Ingeniería Agronómica) para desarrollar satisfactoriamente y de modo rápido 
la labor comprometida y facilitará, en lo posible, la revisión de los trabajos en curso, dentro 
de su propia oficina al personal designado por la DGAGyA. 
 
La DGAGyA y el responsable de la empresa adjudicataria del servicio establecerán 
conjuntamente en cada caso y al inicio de los trabajos el régimen de reuniones a 
desarrollar con el equipo de redacción, así como su contenido. 
 
La empresa adjudicataria del servicio, mediante informe por escrito, dentro de los quince 
primeros días de cada mes, comunicará a la DGAGyA la marcha de los trabajos. 
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5.2.- AUTORÍA DE LOS TRABAJOS 
 
La autoría de los trabajos del proceso de concentración parcelaria recae en el Técnico 
responsable de los trabajos designado por la empresa y la dirección del servicio sobre el 
técnico de la DGAGyA. 
 
5.3.- FIRMAS Y FECHAS 
 

elaborada y suscrita por el/la director/a del servicio y por cuantos funcionarios 
 documento del que se 

trate. 
 
En contraposición, los documentos resultantes de las distintas fases de las que se 
compone este trabajo (Bases, Proyecto y Acuerdo), que requieren de una responsabilidad 
y dificultad técnica especiales, contaran con la firma de su autor intelectual (empresa 
adjudicataria) que será también responsable de la exactitud de la transcripción del 
contenido de los mencionados documentos y, además, con la del/ de la director/a del 
servicio de la DGAGyA en calidad de director del servicio. 
 
Se fecharán todos los documentos del proceso, expresando el lugar, mes y año de la 
redacción. 

 
 
6.- PERSONAL Y SEGUIMIENTO DE LOS TRABAJOS 
 

6.1.- PERSONAL 
 
El personal que forme parte del equipo de la empresa adjudicataria del servicio asignado a 
cada fase del trabajo tendrá la titulación y experiencia idóneas para la buena redacción y 
ejecución de los distintos trabajos, así como para la responsabilidad requerida, según se 
indica a continuación: 
-La empresa dedicará a la prestación de los servicios una plantilla fija formada al menos 
por un Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola (o un Máster o un Grado en 
Ingeniería Agronómica)  
 
Este técnico, que será el responsable del servicio, se encargará personalmente de la 
elaboración de los trabajos de: 

 Bases Provisionales. 
 Bases Definitivas. 
 Plan de Obras y Mejoras Territoriales. 
 Proyecto de Concentración Parcelaria. 
 Acuerdo de Concentración Parcelaria. 

 
Para ello, deberá acreditar Experiencia como responsable principal de servicio en procesos 
de concentración parcelaria en, por lo menos, una de cada una de las 5 fases (bases 
provisionales, definitivas, plan de obras proyecto o acuerdo) distintas de proceso/s de 
concentración parcelaria en los últimos 6 años. 
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Cualquier cambio en el personal asignado a la redacción del proyecto debe ser 
comunicado a la DGAGyA, que verificará el cumplimiento de las condiciones establecidas 
en el Pliego. 
 
 
6.2.- ACLARACIONES E INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS 
 
En el transcurso de la redacción del proyecto, la empresa adjudicataria del servicio podrá 
solicitar toda clase de aclaraciones e informaciones complementarias, y manifestar las 
consideraciones que crea oportunas a la DGAGyA. 
 
6.3.- INFORMES SOBRE LA MARCHA DE LOS TRABAJOS. SEGUIMIENTO 
 
Cada mes y mientras dure el proceso de CP, la empresa adjudicataria del servicio estará 
obligada a informar detalladamente y por escrito a la DGAGyA del estado del desarrollo de 
los trabajos en curso, mediante el informe del punto 5.1. También facilitará a la DGAGyA 
las fechas correspondientes a la actualización del programa de trabajos vigentes. 
 
El personal adscrito a la DGAGyA queda facultado, cuando se considere necesario, para 
recoger la información o realizar las comprobaciones pertinentes, de los documentos 
finalizados (o en elaboración) del proceso de CP; la empresa adjudicataria del servicio 
prestará la ayuda que le sea requerida para este fin. 
 
El adjudicatario deberá poner a disposición de la DGAGyA durante el periodo de ejecución 
de la empresa adjudicataria del servicio, aquellas utilidades, aplicaciones o herramientas 
informáticas, tanto en el aspecto gráfico como alfanumérico, propias del adjudicatario 
ofertadas como criterio de adjudicación en su caso, necesarias para el correcto 
seguimiento y revisión documental de todo el proceso de Concentración Parcelaria por 
parte de los técnicos designados por la DGAGyA a tales efectos. 
 
A las reuniones de seguimiento y control, la empresa adjudicataria del servicio aportará 
además la documentación que se haya acordado con la DGAGyA teniendo cuidado que los 
documentos y planos de trabajo sean legibles, debiendo aportar éstos una solución global 
a las propuestas que se realicen. De estas reuniones, así como de las entregas parciales 
del trabajo se levantarán las correspondientes actas que serán redactadas por la empresa 
adjudicataria del servicio y entregadas a la DGAGyA dentro de los 3 días naturales 
siguientes a la fecha de la reunión realizada. 
 
6.4.- PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
 
Los trabajos que se realicen serán propiedad de la DGAGyA en cualquiera de sus fases. 
La empresa adjudicataria del servicio no podrá utilizar para sí ni proporcionar a terceros, 
datos de los trabajos contratados, o publicar, total o parcialmente el contenido de los 
mismos, sin el consentimiento de la DGAGyA. 
 
La empresa adjudicataria del servicio deberá facilitar todos los datos, cálculos, procesos y 
material bibliográfico empleados en la elaboración de los trabajos, tal y como figura 
detallado en el Pliego de Prescripciones Técnicas. 
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6.5.- NUMERO DE EJEMPLARES A ENTREGAR 
 
La empresa adjudicataria del servicio deberá presentar aquellos ejemplares especificados 
en el presente Pliego de Prescripciones Técnicas para cada uno de los trabajos a realizar. 
 
Todos los trabajos deberán cumplir con los requisitos tipificados en el Pliego de 
Prescripciones en cuanto a los formatos de entrega tanto en soporte magnético como 
soporte papel. 
 
Se especificarán con detalle los programas informáticos usados y sus correspondientes 
versiones. 
 
6.6.- DESARROLLO DE LAS TAREAS Y FASES Y RECEPCION DE LOS TRABAJOS 
 
La empresa cuenta con los tiempos establecidos en los cronogramas parciales para la 
realización de las distintas tareas y fases. 
 
La empresa entregará el 1er borrador de los trabajos en el plazo previsto a los efectos en 
el cronograma siguiente y la DGAGyA procederá a su revisión. Este 1er borrador y los 
siguientes serán revisados e informados en un plazo máximo y acumulativo de hasta 15 
días naturales independientemente del número de borradores que resulten necesarios para 
alcanzar el documento definitivo. 
 
Si se formularan observaciones, la empresa adjudicataria del servicio quedará obligada a 
introducir todas las modificaciones que considere necesarias la DGAGyA y se reflejen en el 
informe de revisión, en un plazo máximo y acumulativo de hasta 15 días naturales 
independientemente del número de borradores que resulten necesarios para alcanzar el 
documento definitivo. 
 
Cuando se obtenga el documento definitivo, se procederá a la suspensión del contrato 
debido a que habrá que tramitar su aprobación y publicación, estimándose dicho plazo de 
suspensión en 1 mes. 
 
A continuación, una vez se publique en BOCM el aviso de la exposición pública, se 
levantará la suspensión para que la empresa pueda llevar a cabo la atención al público. 
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7.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 
Se propone que el plazo de ejecución del conjunto de los trabajos objeto del presente Pliego sea 
de treinta y ocho (38) meses (3 años y 2 meses, incluyendo los plazos de suspensión), contados 
desde el día siguiente al de la firma del contrato. 
 

7.1.- PLAZOS PARCIALES: 
 

Se consideran como plazos parciales los indicados a continuación: 
 

 1ª Entrega (Bases Provisionales): En los primeros 8 meses y medio (incluyendo un mes 
de suspensión) una vez iniciado el contrato, se realizaran los trabajos correspondientes a 
la redacción y exposición pública de las 

 BASES PROVISIONALES 
 
Esta fase arranca el día siguiente al de la firma del contrato y termina (tras un periodo de 
suspensión para la aprobación y publicación) con el final del periodo de información pública de las 
Bases Provisionales. 
 

 2ª Entrega (Bases Definitivas): Esta fase tiene una duración de 8 meses y medio 
incluyendo un mes de suspensión. En ese periodo se realizaran los trabajos 
correspondientes al informe de las alegaciones de las Bases Provisionales y la redacción y 
exposición pública de las 

 BASES DEFINITIVAS 
 

Esta fase arrancará al terminar la Información pública de las Bases provisionales y termina (tras 
un periodo de suspensión para la aprobación y publicación) con el final del periodo de información 
pública de las Bases Definitivas. 
 

 3ª Entrega (Plan de Obras y Mejoras Territoriales): Esta fase tiene una duración de 5 
meses (incluyendo 3 semanas de suspensión) en total, periodo en el que se realizaran los 
trabajos correspondientes a la redacción del 

 PLAN DE OBRAS Y MEJORAS TERRITORIALES 
 
Esta fase arrancará durante la Información pública de las Bases Definitivas y termina con la 
aprobación del Documento definitivo del Plan de Obras y la redacción de las consultas a 
organismos (tras un periodo de suspensión para su aprobación). 
 

 4ª Entrega (Proyecto): Esta fase tiene una duración total de 8 meses y medio (incluyendo 
un mes de suspensión), periodo en el que se realizarán los trabajos correspondientes al 
estudio de los recursos a Bases Definitivas y la redacción del Proyecto y exposición 
pública del  

 PROYECTO 
 

Esta fase arranca al aprobarse el Plan de Obras y termina (tras un periodo de suspensión para la 
aprobación y publicación) con el final del periodo de información pública del Proyecto. 
 

 5ª Entrega (Acuerdo): Esta fase tiene una duración total de 9 meses y medio (incluyendo 
un mes de suspensión), a lo largo de los cuales se realizarán los trabajos correspondientes 
al informe de las alegaciones al Proyecto, la redacción del Proyecto y exposición pública 
del Acuerdo y el estudio de los recursos al 
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 ACUERDO 
 
Esta fase arranca al terminar la Información pública del Proyecto y termina (tras un periodo de 
suspensión para la aprobación y publicación) en el momento en el que se redacta el último 
informe preliminar de los recursos recibidos. 

 
En el caso de que alguno de los trabajos se retrasara por alguna incidencia, este cronograma se 
retrasará de igual manera procediéndose a la suspensión de los plazos hasta que la situación 
permita que se reanuden, revisándose el cronograma en consecuencia. 
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El cronograma general es el siguiente: 
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Y los cronogramas parciales, o sea, de cada una de las fases son los siguientes: 
 

Bases Provisionales 
 
FASE TAREA INICIO FIN
Bases Provisionales

Clasificación suelos y Redacción Mes 1 Mes 5
Revisión Borrador Mes 6 Mes 6
Correcciones y Entrega documento definitivo Mes 6 Mes 6
Aprobación y Publicación (suspensión) Mes 7 Mes 7
Información pública BBPP (30 días hábiles) Mes 8 Mes 9

Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6 Mes 7 Mes 8 Mes 9

 
 
 
Bases Definitivas 
 
FASE TAREA INICIO FIN
Bases Definitivas

Informe Alegaciones y Redacción Mes 9 Mes 14
Revisión Borrador Mes 14 Mes 14
Correcciones y Entrega documento definitivo Mes 15 Mes 15
Aprobación y Publicación (suspensión) Mes 15 Mes 16
Información pública BBDD (30 días hábiles) Mes 16 Mes 17

Mes 16 Mes 17 Mes 18Mes 9 Mes 10 Mes 11 Mes 12 Mes 13 Mes 14 Mes 15

 
 
 
Plan de Obras y Mejoras Territoriales 
 
FASE TAREA INICIO FIN
Plan de Obras y MMTT

Redacción Mes 17 Mes 19
Revisión Borrador Mes 20 Mes 20
Correcciones y Entrega documento definitivo Mes 20 Mes 20
Aprobación Junta (suspensión) Mes 21 Mes 21
Redacción de consultas Mes 21 Mes 21

Mes 17 Mes 18 Mes 19 Mes 20 Mes 21

 
 
 
Proyecto 
 
FASE TAREA INICIO FIN
Proyecto

Informe Recursos BBDD y Redacción Mes 21 Mes 25
Revisión Borrador Mes 26 Mes 26
Correcciones y Entrega documento definitivo Mes 26 Mes 26
Aprobación y Publicación (suspensión) Mes 27 Mes 27
Información pública Proyecto (30 días hábiles) Mes 28 Mes 29

Mes 25 Mes 26 Mes 27 Mes 28 Mes 29Mes 21 Mes 22 Mes 23 Mes 24

 
 
 
Acuerdo 
 
FASE TAREA INICIO FIN
Acuerdo

Informe Alegaciones y Redacción Mes 29 Mes 34
Revisión Borrador Mes 34 Mes 35
Correcciones y Entrega documento definitivo Mes 35 Mes 35
Aprobación y Publicación (suspensión) Mes 35 Mes 36
Información pública Acuerdo (30 días hábiles) Mes 36 Mes 37
Informe Recursos Mes 38 Mes 38

Mes 37 Mes 38Mes 33 Mes 34 Mes 35 Mes 36Mes 29 Mes 30 Mes 31 Mes 32

 
 

 
Los plazos que el contratista tiene para la realización de su parte del trabajo no se verán afectados 
por reducción alguna. 
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Para diseñar estos cronogramas se ha estimado que, dentro de cada fase, los periodos de revisión, 
publicaciones, consultas a Organismos y exposición públicas son: 
 

 BASES PROVISIONALES: 
 Aprobación aviso y publicación BOCM: 1 mes. 
 Exposición pública: 30 días hábiles 

 BASES DEFINITIVAS: 
 Aprobación por la DGAGyA y publicación BOCM: 1 mes 
 Exposición pública: 30 días hábiles 

 PROYECTO DE CONCENTRACION: 
 Aprobación aviso y Publicación BOCM: 1 mes 
 Exposición pública: 30 días hábiles 

 ACUERDO: 
 Aprobación por la DGAGyA y Publicación BOCM:1 mes. 
 Exposición pública: 30 días hábiles 

 
 
8.- DOCUMENTOS DEL PRESENTE PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS 
 
El presente Pliego comprende los siguientes documentos: 

 Pliego de Prescripciones Técnicas 
 Plano 
 Anexos 

 
 
9.- NORMATIVA APLICABLE 
 
Para la realización de los distintos trabajos que componen la totalidad del contrato, la DGAGyA 
tendrá en cuenta la Normativa existente y vigente en el transcurso de la redacción de los distintos 
trabajos, obligatoria o no, que pueda ser aplicada al mismo. 
A título orientativo, y sin carácter limitativo, se concreta a continuación una relación de normativa 
aplicable, aunque dado que se trata de un proceso dilatado en el tiempo, dicha legislación deberá 
mantenerse actualizada. 
 

9.1.- TEXTOS GENERALES 
 Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas. 
 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público. 

 
9.2.- CONCENTRACIÓN PARCELARIA 
 Decreto 118

de febrero de 1973). 
 Decreto 26/2022, de 4 de mayo, del Consejo de Gobierno, por el que se declaró de 

utilidad pública y urgente ejecución la concentración parcelaria de Olmeda de las Fuentes 
(BOCM nº 107 de 06/05/2022). 

 Orden 1727/2022 de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Agricultura, por la que 
se determinó el perímetro de la concentración parcelaria de Olmeda de las Fuentes 
(BOCM nº 194 de 16/08/22). 
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9.3.- LEGISLACIÓN DE ORDENACIÓN DEL TERRITORIO: 
ESTATAL: 
 Ley 19/1995, de 4 de julio de 1995, de modernización de las explotaciones 

agrarias. (BOE núm. 30, de 5 de julio de 1995). 
 Real Decreto 1818/1994, de 2 de septiembre por el que se aprueba el Reglamento 

General de Carreteras. (BOE núm. 228, de 23 de septiembre de 1994). 
 Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de enero de 1973 (BOE núm. 30, de 3 

de febrero de 1973). 
 Decreto 118/1973, de 12 de enero, por el que se aprueba el texto de la Ley de 

Reforma y Desarrollo Agrario. (BOE núm. 30, de 3 de febrero de 1973). 
 

AUTONÓMICA: 
 Ley 9/2001, de 17 de julio, del Suelo de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. núm. 

177, de 27 de julio de 2001). 
 Decreto 73/1997, de 19 de junio, por el que se crea y regula el Catálogo General 

de Explotaciones Agrarias Prioritarias. (B.O.C.M. de 1 de julio de 1997). 
 Ley 11/1997, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 3/1991, de 7 de marzo, 

de Carreteras de la Comunidad de Madrid, en los aspectos relativos a la 
financiación y explotación de las mismas, así como a la función de vigilancia y 
control (B.O.C.M. de 9 de mayo de 1997). 

 Ley 9/1995, de 28 de marzo, de medidas de política territorial, suelo y urbanismo 
(B.O.C.M. núm. 86, de 11 de abril de 1995). 

 Ley 3/1991, de 7 de marzo, de Carreteras de la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. 
de 28 de marzo de 1991). 

 Ley 3/1989, de 16 de marzo, de modificación del art. 14 de la Ley 10/84, de 30 de 
mayo, de Ordenación territorial (B.O.C.M. núm. 78, de 3 de abril de 1989). 

 Real Decreto 2058/1985, de 9 de octubre, sobre traspaso de funciones y servicios 
de la Administración del Estado a la Comunidad Autónoma de Madrid en materia 
de reforma y desarrollo agrario. (BOE núm. 265, de 5 de noviembre de 1985). 
 

9.4.- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE EVALUACIÓN AMBIENTAL 
LEGISLACIÓN COMUNITARIA 

 Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 
2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la prevención y 
reparación de daños medioambientales. (D.O.U.E. núm. L 143/56, de 30 de abril 
de 2004). 

 Directiva 2003/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de mayo de 
2003, por la que se establecen medidas para la participación del público en la 
elaboración de determinados planes y programas relacionados con el medio 
ambiente y por la que se modifican, en lo que se refiere a la participación del 
público y el acceso a la justicia, las Directivas 85/337/CEE y 96/61/CE del Consejo. 
(D.O.U.E. núm. 156/17, de 25 de junio de 2003). 

 Directiva 2003/4/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 28 de enero de 
2003, relativa al acceso del público a la información medioambiental y por la que 
se deroga la Directiva 90/313/CEE del Consejo. (D.O.U.E. núm. 41, de 14 de 
febrero de 2003). 

 Directiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de junio de 
2001, relativa a la evolución de los efectos de determinados planes y programas en 
el medio ambiente (D.O.C.E. núm. L 197, de 21 de julio de 2001). 

 Directiva 79/409/CEE del Consejo relativo a la conservación de aves silvestres. 
 Directiva de la Comisión de 6 de marzo de 1991 por la que se modifica la Directiva 

79/409/CEE del Consejo relativo a la conservación de aves silvestres. 
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 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo, relativa a la conservación de los 
hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. 

 Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre, por la que se adapta al progreso 
científico y técnico la Directiva 92/43/CEE. 

 
LEGISLACIÓN ESTATAL 
 Ley 3/1995, de 23 marzo, de Vías Pecuarias. 
 Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de Evaluación ambiental (BOE nº 296 de 

11/12/2013). 
 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 Ley 8/1998 de 15 de junio de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid. 
 Ley 8/1999, de 9 de abril, de Adecuación de la Normativa de la Comunidad de 

Madrid a la Ley Estatal 4/1999, de 13 de enero, de modificación de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común. 

 Ley 2/2002, de 19 de junio de 2002, de Evaluación Ambiental de la Comunidad de 
Madrid. (B.O.C.M. núm. 176, de 24 de julio de 2002). 

 
9.5.- LEGISLACIÓN EN MATERIA DE LA PROTECCIÓN DE LA NATURALEZA 

LEGISLACIÓN COMUNITARIA 
 Directiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de junio de 

2002, sobre evaluación y gestión del ruido ambiental. (D.O.C.E. núm. L189, de 18 
de julio de 2002). 

 Directiva 97/62/CE del Consejo, de 27 de octubre de 1997 por la que se adapta al 
progreso científico y técnico la Directiva 92/43/CEE, relativa a la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (D.O.C.E.  núm. L 305, de 8 
de noviembre de 1997). 

 Directiva 92/43/CEE del Consejo, de 21 de mayo de 1992, relativa a la 
conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres (D.O.C.E. 
núm. L 206, de 22 de julio de 1992). 

 Recomendación 75/66/CEE de la Comisión, de 20 de diciembre de 1974, a los 
Estados miembros relativa a la protección de las aves y de sus espacios vitales 
(D.O.C.E. núm. L 021, de 28 de enero de 1975). 

 Convenio de Ramsar,1971, sobre los humedales (www.ramsar.org). 
 Traspone la Directiva 80/779/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a los valores 

límite y a los valores guía de calidad atmosférica para el anhídrido sulfuroso y las 
partículas en suspensión. (D.O.C.E. núm. L 229/30, de 30 de agosto de 1980). 
 

LEGISLACIÓN ESTATAL 
 Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 

212/2002, de máquinas de uso al aire libre. (BOE núm. 106, de 4 de mayo de 
2006). 

 Ley 10/2006 de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 43/2003 de 21 de 
noviembre de Montes. (BOE núm. 102 de 29 de abril de 2006). 

 Real Decreto 1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, en lo referente a la evaluación y gestión 
del ruido ambiental. (BOE núm. 301, de 17 de diciembre de 2005). 

 Real Decreto 435/2004, de 12 de marzo, por el que se regula el Inventario nacional 
de zonas húmedas. (BOE núm. 73, de 25 de marzo de 2004). 

 Ley 43/2003 de 21 de noviembre de Montes (BOE núm. 280 de 22 de noviembre 
de 2003). 

www.ramsar.org
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 Ley 37/2003, de 17 de noviembre de 2003, del Ruido. (B.O.C.M. núm. 274, de 17 
de noviembre de 2003). 

 Ley 53/2002, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, que 
modifica parcialmente la Ley 4/1989. (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 2002). 

 Orden MAM/2734/2002 del Ministerio de Medio Ambiente, de 21 de octubre de 
2002, por la que se incluyen determinadas especies, subespecies y poblaciones en 
el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas y cambian de categoría y se 
excluyen otras incluidas en el mismo. (BOE núm. 265, de 5 de noviembre de 
2002). 

 Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las emisiones 
sonoras de máquinas de uso al aire libre. (BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2002). 

 Orden de 10 de marzo de 2000, por la que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas determinadas especies, subespecies y poblaciones de flora 
y fauna y cambian de categoría y se excluyen otras especies ya incluidas en el 
mismo (BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2000). Corrección de errores (BOE, DE 
21 de abril de 2000). 

 Real Decreto 1803/1999, de 26 de noviembre de 1999, por el que se aprueba el 
plan director de la red de parques nacionales. (BOE núm. 297, de 13 de diciembre 
de 1999). Corrección de erratas (BOE núm. 13, de 15 de enero de 2000). 

 Orden de 9 de julio de 1999 por el que se incluyen en el Catálogo Nacional de 
Especies Amenazadas determinadas especies de cetáceos, invertebrados marinos 
y de flora y por la que otras especies se excluyen o cambian de categoría. (BOE 
núm. 148, de 22 de junio de 1999). 

 Real Decreto 1193/1998, de 12 de junio de 1998, por el que se modifica el Real 
Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establecen medidas para 
contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats 
naturales y de la fauna y flora silvestre. (BOE núm. 151, de 25 de junio de 1998). 

 Orden de 9 de julio de 1998 del Ministerio de Medio Ambiente, por la que se 
incluyen determinadas especies en el Catálogo Nacional de Especies Amenazadas 
y cambian de categoría otras especies que ya están incluidas en el mismo. (BOE 
núm. 172, de 20.07.1998). Corrección de errores. (BOE núm. 191, de 11 de agosto 
de 1998). 

 Ley 40/1997, de 5 de noviembre de 1997, sobre reforma de la Ley 4/1989, de 27 
de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna 
Silvestres. (BOE núm. 266, de 06 de noviembre de 1997). 

 Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre de 1995, por el que se establecen 
medidas para contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de 
los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres. (BOE núm 310, de 28 de 
diciembre de 1995). 

 Real Decreto 245/1989, de 27 de febrero, sobre determinación y limitación de la 
potencia acústica admisible de determinado material y maquinaria de obra. ( BOE 
núm. 60, de 11 de marzo de 1989). Traspone la Directivas 79/113/CEE, modificada 
por D. 81/105/CEE y adaptada al progreso técnico por la Directiva 85/405/CEE. 
Todas ellas, así como las que las desarrollan, caen dentro del ámbito de la 
Directiva marco 84/532/CEE sobre disposiciones comunes de materiales y equipos 
para la construcción. 

 Real Decreto 717/1987, de 27 de mayo, sobre contaminación atmosférica por 
dióxido de nitrógeno y plomo: Normas de calidad del ambiente. (BOE núm. 135, de 
10 de junio de 1987). Adecua a nuestra legislación las Directivas Comunitarias: 
85/203/CEE, de 7 de marzo de 1985, y 82/884/CEE, de 3 de diciembre de 1982, 
que contienen normas de calidad del aire para el dióxido de nitrógeno y el valor 
límite para el plomo contenido en la atmósfera. 
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 Real Decreto 1154/1986, de 11 de abril, por el que se modifica el Real Decreto 
1613/1985, de 1 de agosto, sobre normas de calidad del ambiente: Declaración por 
el Gobierno de zonas de atmósfera contaminada. (BOE núm. 146, de 14 de junio 
de 1986). 

 Real Decreto 2616/1985, de 9 de octubre, sobre homologación de vehículos 
automóviles de motor, en lo que se refiere a su emisión de gases contaminantes. 
(BOE núm. 13, de 15 de enero de 1986). Corrección de errores (BOE núm. 50, de 
27 de febrero de 1986). 

 Real Decreto 1613/1985, de 1 de agosto por el que se modifica parcialmente el 
Decreto 833/1975, de 6 de febrero y se establecen nuevas normas de calidad del 
aire en lo referente a contaminación por dióxido de azufre y partículas. (BOE núm. 
219, de 12 de septiembre de 1985). 

 Decreto 833/1975, de 6 de febrero que desarrolla la Ley 38/1972 de Protección del 
Ambiente Atmosférico. (BOE núm. 96, de 22 de abril de 1975). 

 Ley 38/1972, de 22 de diciembre de 1972, de Protección del Ambiente 
Atmosférico. (BOE núm. 309, de 26 de diciembre de 1972). 
 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 Decisión de la Comisión de 13 de enero de 2005, por la que se adopta lista de los 

L.I.C. de la región biogeográfica boreal. 
 Orden de 12 de julio de 2004, por la que se actualiza el Catálogo de ejemplares de 

flora incluidos en la categoría de árboles singulares. (B.O.C.M.  núm. 168, de 16 de 
Julio de 2004). 

 Orden 1638/2004, de 12 de julio, del Consejero de Medio Ambiente y Ordenación 
de Territorio, por la que se modifica el Catálogo Regional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres de la Comunidad de Madrid, en su 

 
 Decisión de la Comisión de 22 de diciembre de 2003, por la que se adopta la lista 

de L.I.C. de la región biogeográfica alpina. 
 Decreto 180/2000, de 20 de julio, por el que se crea la Comisión Regional de Alerta 

por Ozono. (B.O.C.M. núm. 177, de 27 de julio de 2000). 
 Acuerdo de 2 de septiembre de 1999 del consejo de gobierno por el que se 

aprueba la propuesta revisada de la lista regional de lugares de importancia 
comunitaria de la Comunidad de Madrid, para su inclusión en la Red Natura 2000. 

 Decreto 78/1999, de 27 de mayo, por el que se regula el régimen de protección 
contra la contaminación acústica de la Comunidad Autónoma de Madrid. (B.O.C.M. 
núm. 134, de 8 de junio de 1999). Corrección de errores (B.O.C.M. núm. 154, de 1 
de julio de 1999). 

 Decreto 50/1999, de 8 de abril, por el que se aprueba el Plan Forestal de la 
Comunidad de Madrid. (B.O.C.M. núm. 93, de 21 de abril de 1999). 

 Decreto 40/1998, de 5 de marzo, por el que se establecen normas técnicas en 
instalaciones para la protección de la avifauna. (B.OC.M. núm 71, de 25 de marzo 
de 1998). Corrección de errores (B.O.C.M. núm 98, de 27 de abril de 1998). 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de 15 de enero de 1998, por el que se aprueba 
la propuesta de lista regional de lugares de importancia comunitaria de la 
Comunidad de Madrid, para su inclusión en la Red Natura 2000. 

 Ley 16/1995 de 4 de mayo, Forestal y de Protección de la Naturaleza de la 
Comunidad de Madrid. (BOE núm. 190, de 10 de agosto de 1995). Corrección de 
errores (B.O.C.M. núm. 152, de 28 de junio de 1995). 

 Orden de 10 de diciembre de 1993, por la que se actualiza el Catálogo de 
ejemplares de flora incluidos en la categoría de árboles singulares. (B.O.C.M. de 
16 de diciembre de 1993). 
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 Decreto 18/1992, de 26 de marzo, por el que se aprueba el Catálogo Regional de 
Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres y se crea la categoría de 
árboles singulares. (B.O.C.M. núm. 85, de 9 de abril de 1992). 

 Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y zonas húmedas. 
(B.O.C.M. núm. 163, de 11 de julio de 1990). 

 Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, de 10 de Octubre 
de 1991, que aprueba el Catálogo de Embalses y Humedales de la Comunidad 
Autónoma de Madrid. 

 Ley 2/1991 de 14 de febrero, para la Protección de la Fauna y Flora Silvestres en 
la Comunidad de Madrid. (BOE núm. 102, de 29 de abril de 1991). 

 Decreto 20/1989, de 9 de febrero, de protección de especies vegetales de la 
Comunidad. 

 Decreto 22/1985 de 1 de marzo de 1985. Árboles. Establece la protección de 
determinadas especies arbóreas. (B.O.C.M. núm. 58, de 9 de marzo de 1985). 
 

9.6.- LEGISLACIÓN SOBRE CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO. 
LEGISLACIÓN ESTATAL 
 Ley 44/1995, de 27 de diciembre de 1995, por la que se modifica la ley 23/1982 de 

16 de junio, reguladora del patrimonio nacional. (BOE núm. 310, de 28 de 
diciembre de 1995). 

 Ley 3/1995, de 23 de marzo de 1995, de Vías Pecuarias. (BOE núm.71, de 24 de 
marzo de 1995). 

 Real Decreto 496/1987, de 18 de marzo por el que se aprueba el Reglamento de la 
Ley 23/1982, de 16 de junio, reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE núm. 88, 
de 13 de abril de 1987). 

 Ley 16/1985, de 25 de junio de 1985, del Patrimonio Histórico Español. (BOE núm. 
155, de 29 de junio de 1985. 

 Ley 23/1982, de 16 de junio de 1982, Reguladora del Patrimonio Nacional. (BOE 
núm. 148, de 22 de junio de 1982). 
 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 Ley 8/1998, de 15 de junio de 1998, de Vías Pecuarias de la Comunidad de Madrid 

(B.O.C.M. núm. 147, de 23 de junio de 1998). 
 Ley 8/2023, de 30 de marzo, de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. 

 
9.7.- LEGISLACIÓN DE AGUAS 

LEGISLACIÓN COMUNITARIA 
 Decisión Nº2455/2001/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de 

noviembre de 2001, por la que se aprueba la lista de sustancias prioritarias en el 
ámbito de la política de aguas, y por la que se modifica la Directiva 2000/60/CE. 
(D.O.C.E. núm. L 331/1, de 15 de diciembre de 2001). 

 Directiva 2000/60/CE, del Patrimonio Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por 
la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política 
de aguas. (D.O.C.E. núm. L 327, de 22 de diciembre de 2000). 
 

LEGISLACIÓN ESTATAL 
 Real Decreto Legislativo 1/2001, de 20 de julio de 2001, por el que se aprueba el 

texto refundido de la Ley de Aguas (BOE núm.176, de 24 de julio de 2001). 
 Ley 10/2001, de 5 de julio de 2001, del Plan Hidrológico Nacional. (BOE núm. 161, 

06 de julio de 2001). 
 Plan Hidrológico de la cuenca del Tajo (BOE núm. 207 de 30.08.1999), corrección 

de errores (BOE núm. 23, 27.01.2000). Última actualización publicada en el BOE 
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nº 35 de 10/02/2023 ANEXO V Disposiciones normativas del plan hidrológico de la 
parte española de la demarcación hidrográfica del Tajo 

 Real Decreto 1664/1998, de 24 de julio de 1998, por el que se definen los Planes 
Hidrológicos de cuenca. (BOE núm. 191, 11 de agosto de 1998). 

 Real Decreto 927/1988, de 29 de julio de 1988, por el que se aprueba el 
Reglamento de la Administración Pública del Agua y de la Planificación Hidrológica 
en desarrollo de los títulos Preliminar, II y III, de la Ley de Aguas. (BOE núm. 209, 
31 de agosto de 1988). 

 Real Decreto 650/1987, de 8 de mayo de 1987, por el que se definen los ámbitos 
territoriales de los Organismos de Cuenca y de los Planes Hidrológicos (BOE núm. 
122, 22 de mayo de 1987). 

 Real Decreto 849/86, de 11 de abril de 1986, por el que se aprueba el Reglamento 
del Dominio Público Hidráulico que desarrolla los títulos Preliminar, I, IV, V, VI y VII 
de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas. (BOE núm. 103, 30 de abril de 
1986). Corrección de errores (BOE núm. 157, de 02 de julio de 1986). 
 

LEGISLACIÓN AUTONÓMICA 
 Ley 7/1990, de 28 de junio, de Protección de Embalses y zonas húmedas 

(B.O.C.M. núm. 163, de 11 de julio de 1990). 
 Ley 17/1984, de 20 de diciembre, reguladora del abastecimiento y saneamiento de 

agua en la Comunidad de Madrid (B.O.C.M. núm. 311, de 31 de diciembre de 
1984). Corrección de errores (B.O.C.M. de 28 de marzo de 1985). 

 Decreto 27/2020, de 15 de abril, del Consejo de Gobierno, por el que se declaran 
las zonas vulnerables a la contaminación producida por nitratos procedentes de 
fuentes agrarias en la Comunidad de Madrid. 

 
10.- PROCEDIMIENTO A UTILIZAR 
 
Al amparo de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, el proceso de concentración parcelaria de 
carácter público se puede realizar por el procedimiento ordinario o bien por el procedimiento 
simplificado al que hace referencia el artículo 201 de la citada ley. La diferencia entre ambos radica 
en la cronología en la realización de las distintas fases, refundiéndose en el procedimiento 
simplificado total o parcialmente las Bases con el Acuerdo. 
 
Para el presente trabajo se optará por el procedimiento ordinario. 
 
 
11.- CONTENIDO DE LOS DOCUMENTOS DEL SERVICIO. 

 
11.1.- CONTENIDOS PROCESO DE CONCENTRACION PARCELARIA 
 

o Bases Provisionales. 
o Bases Definitivas. 
o Proyecto de Concentración Parcelaria. 
o Acuerdo de Concentración Parcelaria. 
o Plan de Obras y Mejoras Territoriales 
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11.2.- DOCUMENTACION INICIAL 
 
Los documentos de partida, tanto gráficos como alfanuméricos, serán proporcionados por la 
DGAGyA para el inicio de los trabajos. Toda la documentación utilizada deberá cumplir con 
las normas referentes a las estructuras informáticas exigibles en las distintas fases y trabajos 
que contiene este contrato. 

 
 
12.- BASES PROVISIONALES 
 

12.1.- ELABORACIÓN DE LOS PLANOS DE PARTIDA 
 
Sobre el parcelario aparente, los planos catastrales, las Ortofotos restituidas y otros 
documentos que la DGAGyA pudiera facilitar (básicamente la documentación gráfica que 
incluye el estudio de viabilidad presentado), la empresa adjudicataria del servicio delimitará el 
perímetro de concentración propuesto en el decreto por el que se declara de utilidad pública y 
urgente ejecución la CP de la zona. Estos límites deberán ser revisados por la DGAGyA. 
 
La empresa adjudicataria del servicio deberá ajustar el perímetro en todo su desarrollo 
realizando, si fuese preciso, con visitas a campo para resolver cualquier duda sobre los 
límites de la zona de concentración, separación de subperímetros, si los hubiere. 
 
Una vez delimitado el perímetro, la Empresa adjudicataria del servicio adaptará al parcelario 
restituido, todos los polígonos, parcelas y partes diferenciales de las mismas, como edificios, 
ribazos, vallados, depósitos, etc, de acuerdo con los datos catastrales, así como caminos, 
ríos, desagües, etc y todos aquellos accidentes físicos y geográficos que puedan aportar 
información para el buen desarrollo de la concentración. 
 
 
12.2.- CLASIFICACIÓN DE TIERRAS 
 
Para la realización de los trabajos de clasificación de tierras, la DGAGyA designará, 
por elección, a los miembros de la Junta Auxiliar de Clasificación de Tierras, a partir 
de ahora Junta, de acuerdo con el artículo 17 de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario, aprobada por Decreto 118/1973, de 12 de enero, en asamblea previa entre 

 
 
La Junta estará formada por al menos seis miembros (6) que deberán representar a los 
propietarios de mayor, mediana y pequeña propiedad. Los miembros de la mencionada Junta 
deben comprometerse con la Comunidad de Madrid el mayor número posible de tiempo en 
los trabajos de clasificación, salvo causa mayor. 
 
En aquellas concentraciones cuyo perímetro contenga superficie de más de un término 
municipal, siempre que ésta no sea muy pequeña, puede ser recomendable ampliar el 
número de miembros de la junta de forma que estén representados en la misma todos los 
términos municipales afectados. 
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Se dividirá el proceso en las siguientes fases: 
 

ESTABLECIMIENTO DE LOS CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN 
El procedimiento que se seguirá como primera fase de la clasificación será la 
determinación de las distintas categorías o clases de tierra existentes en el/los 
distintos subperímetros, entre los miembros de la Junta y el técnico encargado de los 
trabajos. Para ello se deberá realizar un reconocimiento previo de toda la zona a 
concentrar. 
Dentro de una misma clase o categoría de tierra podrán existir distintos tipos que aun 
siendo de distinta naturaleza, se les aplique el mismo coeficiente de compensación. 
Una vez recorrida toda la zona de concentración se establecerán una serie de 
parcelas tipo para cada una de las distintas clases de tierra. 
 
Asimismo, en esta fase de los trabajos se podrán fijar los valores o coeficientes de 
compensación que habrán de asignarse a cada una de las clases establecidas. Esta 
valoración se concretará definitivamente, en su caso, y a criterio de la Junta y del 
técnico responsable de los trabajos de clasificación, a la finalización de los mismos, en 
cuyo momento se puede disponer de un mayor conocimiento de estos valores 
comparativos, tanto por parte de los miembros de la Junta de Clasificación como del 
técnico responsable de los trabajos. 
 
Los criterios básicos para la determinación de las distintas clases de tierras deberán 
ser definidos conjuntamente por la empresa adjudicataria del servicio y la junta de 
clasificación y supervisados por la DGAGyA. Para el caso de transformación de 
secano a regadío, los técnicos de la empresa adjudicataria del servicio encargados de 
la clasificación, deberán asesorar a la Junta en los posibles cambios producidos en la 
calidad de las tierras y debidos a la transformación de secano a regadío.
 
Si existieran varios subperímetros podrían establecerse coeficientes de equivalencia 
entre clases para posibles intercambios. 
 
Se levantará acta de la reunión donde se determinen las categorías de tierra y las 
distintas parcelas tipo con la firma de todos los asistentes.  
La empresa adjudicataria del servicio deberá comunicar con suficiente antelación a la 
DGAGyA la fecha y hora de la reunión y le hará entrega del acta firmada. Se dejará 
constancia del acta en el correspondiente anejo de las Bases. 
 
Una vez comenzados los trabajos de campo se podrán realizar todas las reuniones 
que se estimen necesarias para replantear o redefinir los criterios de clasificación 
previamente establecidos. Igualmente se deberá levantar acta de la reunión, si se 
produjeran modificaciones sustanciales de lo establecido en las actas anteriores. 
 
TRABAJOS DE CAMPO 
 
Una vez fijadas las distintas categorías y las parcelas tipo de cada una de ellas, se 
clasificarán una serie de parcelas aisladas y diseminadas por toda la zona, operación 
ésta que constituirá un entramado en el que se apoyará la clasificación de la totalidad 
de las parcelas. Con este procedimiento se consigue mayor uniformidad en la 
clasificación. 
 
Finalmente se procederá a la clasificación de toda la superficie del perímetro a 
concentrar, sin tener en cuenta en ningún momento la propiedad de la misma. 
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Para realizar los trabajos de campo se utilizarán Ortofotos aéreas restituidas con fondo 
parcelario donde se delimitarán las distintas líneas de clase, así como cualquier 
incidencia que a juicio del técnico sea necesaria para la correcta clasificación de todo 
el perímetro. Serán los miembros de la Junta los encargados de la elección de las 
distintas categorías de tierras, con el asesoramiento los técnicos encargados de los 
trabajos, que deben conseguir que se mantengan, de principio a fin, y en la totalidad 
de la superficie, los criterios de clasificación establecidos previamente. 
 
Es prioritario que todos los miembros de la Junta asistan durante todas las jornadas de 
trabajos de campo, para conseguir que la totalidad de la clasificación haya sido 
consensuada por la mayoría de los miembros. 
Aunque los criterios son particulares de cada una de las concentraciones en cuanto a 
la clasificación de tierra, los deben de marcar los técnicos responsables de la empresa 
adjudicataria del servicio en colaboración con la Junta de clasificación y supervisados 
por la DGAGyA, se pueden establecer algunos criterios generales que ayudarán al 
buen desarrollo de la clasificación. 
 
Por norma general los caminos, desagües y otras superficies dentro del perímetro de 
concentración que actualmente no se cultivan, si son susceptibles de transformación a 
superficie de cultivo, se clasificarán con la clase más baja de las circundantes. Si por 
el contrario no se prevé la reutilización de las mismas, se determinará por parte de los 
técnicos, en colaboración con la Junta, la clasificación que se ha de dar. 
 
Durante las labores de clasificación se tendrá especial atención en la delimitación y 
situación de los edificios, para la futura reorganización de la propiedad. 
 
Se realizarán las mínimas exclusiones posibles que pudieran condicionar en un futuro 
las distintas infraestructuras, tanto generales como particulares, del conjunto del 
perímetro de concentración.  
 
 
 
Sólo en aquellos casos en los que de forma clara no se pueda beneficiar del proceso 
de CP y no afecte a ninguna de las futuras actuaciones inherentes a la concentración 
(caminos, desagües, infraestructura de regadíos, etc), se hará posible la exclusión de 
parte o la totalidad de alguna de las explotaciones incluidas dentro del perímetro a 
concentrar. 
 
Se dejará constancia, tanto gráfica como en soporte digital, de cualquier afección 
existente dentro del perímetro tal como, conducciones de agua a cielo abierto o 
enterradas, líneas telefónicas o eléctricas a cielo abierto o enterradas, gaseoductos, 
etc. 
 
Los ribazos o márgenes que tengan cierta entidad como superficie, deberán tenerse 
en cuenta en cuanto a clasificación de tierras. Aquellas de menor entidad se 
mantendrán gráficamente a modo de información para las actuaciones necesarias de 
las distintas acciones y trabajos posteriores como plan y proyecto de obras, proyecto y 
acuerdo de concentración, amojonamiento, E.I.A. ...etc. 
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Durante los trabajos de clasificación de tierras se deberán tomar datos de cualquier 
aspecto relevante para la redacción del Inventario o el Documento Ambiental, tanto en 
cuestiones ambientales, de flora y fauna, arqueológicas, o relacionadas con el 
Patrimonio Cultural. 
 
Como premisa general, el técnico que acompañe a la Junta en los trabajos de 
clasificación, debe recoger toda la información que a su juicio sea útil en los 
posteriores trabajos a realizar. 
 
Todos los planos utilizados para la clasificación deberán proporcionarse a la DGAGyA. 
 
CONTROL DE LOS TRABAJOS DE CLASIFICACIÓN DE TIERRAS 
 
Todos los trabajos incluidos en la clasificación de tierras, tales como determinación del 
número de clases, criterios de clasificación, subdivisión de categorías en subclases, 
definición de parcelas tipo, establecimiento de los coeficientes de compensación, etc. 
deberán estudiarse conjuntamente entre la empresa adjudicataria del servicio y la 
DGAGyA. La empresa adjudicataria del servicio informará quincenalmente y por 
escrito del estado de los trabajos de clasificación de tierras y las posibles incidencias 
existentes. 
 
La empresa adjudicataria del servicio, deberá avisar con suficiente antelación a la 
DGAGyA de cualquier reunión que se convoque para que si lo estima oportuno pueda 
asistir. 
 
En el caso de que la DGAGyA lo considere necesario podrá convocar tanto a la Junta 
de Clasificación como a la Comisión Local para cualquier circunstancia que estime 
importante. 
 
De forma diaria y dejando constancia por escrito, los técnicos encargados de la 
clasificación controlarán la presencia de cada uno de los miembros de la Junta de 
Clasificación. 
 
La empresa adjudicataria del servicio presentará un informe mensual donde se 
detallen las incidencias en los distintos trabajos así como el desarrollo de los mismos y 
las distintas visitas de los técnicos de la DGAGyA. 
 
Al finalizar los trabajos de clasificación, una vez trasladadas las clases al plano 
parcelario, se confeccionará un plano parcelario general con las clases que será 
revisado por los miembros de la Junta de Clasificación, la empresa adjudicataria del 
servicio y la DGAGyA de forma que en él se hayan reflejado verazmente las opiniones 
de la junta de clasificación en todas las parcelas. Una vez finalizada la revisión se 
levantará acta con la conformidad de todos los asistentes. 
 

12.3.- INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD 
 

FINALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD 
La investigación de la propiedad tiene por objeto determinar la ubicación, delimitación, 
definición y situación jurídica de las parcelas comprendidas en el perímetro de la zona 
concentrada. 
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Comprende: 
 
La confección y entrega a la DGAGyA de la relación de entidades a las cuales, y de 
acuerdo con la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, se debe comunicar el 
procedimiento de CP y aquellos documentos de comunicación individualizados para 
cada una de las entidades. 
 
La confección y entrega a la DGAGyA de la relación de miembros de la Comisión 
Local con sus datos personales y los modelos de citación individual de las distintas 
convocatorias. 
 
La identificación individualizada de cada propietario de todas sus parcelas, indicando 
además sus datos personales siendo indispensables los siguientes datos: 
 DNI del propietario y del cónyuge (si lo hubiere). 
 Año de nacimiento, Estado Civil, Vecindad Civil, Régimen económico (si lo 

hubiere). 
 Domicilio, Razón Social, Teléfono del titular y correo electrónico (si lo hubiere). 
 Pertenencia a alguna agrupación de cultivadores, ya sea de carácter familiar o de 

otro ámbito. 
 Recopilación de otros aspectos que pueden ser de utilidad como son los datos del 

representante, arrendador, etc. que ayudarán para la identificación y localización 
de los propietarios con el fin de que la gran mayoría de ellos reciba la totalidad de 
la información del proceso de concentración. Para el caso de existencia de 
representante, éste debe acreditar tal representación presentando la 
documentación que a tal efecto le habilite. 

 La identificación de cada parcela con su número de polígono y parcela (siempre es 
recomendable el mantener la nomenclatura catastral para facilitar su situación por 
parte del propietario), la partida (paraje) en que se encuentra, delimitación correcta 
de la misma, corroborándola en la ortofoto con fondo parcelario, las mejoras que 
contiene. 

 Obtención de todas y cada una de las posibles situaciones jurídicas que presenta 
cada una de las parcelas aportadas y que podrán afectar posteriormente a la 
totalidad o parte de las fincas de reemplazo. Se exigirá que el trabajo de 
investigación recoja indispensablemente la siguiente información: 

 Régimen económico de todas las parcelas. 
 Situación Registral de las mismas. 
 En caso de condominio o cotitularidad, deben figurar los mismos datos de todos los 

cotitulares exigidos al propietario. 
 En caso de titulares de cargas legales o situaciones jurídicas que recaigan sobre la 

parcela deberán figurar los mismos datos exigidos al propietario. 
 Deberá conformarse un anejo donde queden reflejados el nº de protocolo, Lugar 

de emisión, Nombre del Notario, Fecha de emisión de la escritura y nº de 
Propietario aportante, de todas las escrituras aportadas por los propietarios. 

 Deberá confeccionarse un anejo con todas las parcelas incluidas dentro del 
perímetro con su número registral, si lo hubiere, con el fin de facilitárselo al 
Registrador de la zona para su conocimiento. 

 
Los modelos utilizados para este proceso serán proporcionados por la DGAGyA a la 
empresa adjudicataria del servicio. 
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METODOLOGÍA PARA LLEVAR A CABO LA INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD 
 
Partiendo de los datos catastrales tanto en parcelas como en titulares, y contando con 
la colaboración de los Ayuntamientos, comunidades de regantes afectados para la 
recopilación de direcciones, teléfonos, etc., la empresa adjudicataria del servicio 
procederá a colocar carteles (aviso) para informar del lugar y fechas convenidas,  
mediante modelo de citación proporcionado por la DGAGyA.  
En el caso de no comparecer algunos titulares en esta primera convocatoria, y tras la 
recopilación de sus direcciones actuales o de sus representantes, la empresa 
adjudicataria del servicio se pondrá en contacto con ellos por el sistema que decida. 
La empresa adjudicataria del servicio trasladará a la zona el personal para asesorar a 
los propietarios y titulares en la cumplimentación de la declaración de parcelas, y 
recogerla directamente de los interesados debidamente firmada, con el objeto de 
comprobar y aclarar los datos o conceptos que por desconocimiento u olvido, no estén 
claros. 
 
El propietario realizará la declaración de todas sus parcelas en un impreso (modelo 
proporcionado por la DGAGyA) con la ayuda del técnico de la empresa adjudicataria 
del servicio desplazados para este trabajo y anotará todas sus parcelas, ya sean de su 
propiedad o éste las cultive en su explotación.  
 
En las parcelas que no sean de su propiedad podrán aportar como representante del 
propietario la documentación pertinente. A cada propietario se le adjudicará un 
número, con las particularidades de adjudicar a condominios y desconocidos un 
número diferente y correlativo, procurando que sea muy superior y no correlativo al del 
resto de propietarios. Por ejemplo., si en el informe previo existen 800 propietarios, se 
adjudicará el nº 1000 a los Desconocidos siguiendo correlativamente con los 
anteriormente citados. 
 
La empresa adjudicataria del servicio tendrá en la zona los planos parcelarios sobre 
Ortofotos. Sobre ellos los propietarios tendrán un mejor reconocimiento de los límites 
de sus parcelas y podrán detectar errores de relimitación de las mismas u otros.  
 
Con la ayuda de estos planos parcelarios expuestos, el personal Técnico con el 
propietario, titular o representante, localizarán las parcelas declaradas al efecto, 
marcándolas con el número asignado al propietario y comprobando si la relación que 
declara el interesado es correcta, sin que se ponga de manifiesto una duplicidad al 
declarar una parcela que ya tenía otro número de propietario en el plano.  
 
Este es el momento idóneo para resolver la duplicidad y determinar quién es el 
verdadero propietario. 
 
En el caso de que exista un error de restitución y/o la parcela sea una o varias partes 
de distintos propietarios, se dibujará un croquis en el impreso de declaración y en los 
planos expuestos se dibujará a mano alzada la nueva división de la parcela, poniendo 
un número nuevo a la nueva parcela. Estos croquis, serán ajustados en gabinete de 
acuerdo a la información que faciliten las fotos aéreas y restitución, o si hace falta con 
un desplazamiento sobre el terreno. Esta convocatoria se debe de aprovechar para 
subsanar los posibles errores, en cuanto a la delimitación de cada una de las parcelas 
aportadas, por la totalidad de los propietarios. 
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Al mismo tiempo se solicitará a cada propietario que aporte fotocopia de toda la 
documentación que posea para completar y confirmar con ella la situación jurídica, 
cargas (especialmente usufructos, servidumbres, hipotecas y otros gravámenes 
comunes), carácter familiar de los bienes, etc. de cada una de las parcelas, sin que 
sea obstáculo el que los poseedores de las parcelas carezcan del correspondiente 
título de propiedad, en cuyo caso se tratará de comprobar y ratificar que realmente el 
declarante no posee dicha documentación. 
 
A la vez, se interrogará a los propietarios no sólo sobre las parcelas que les 
pertenecen en propiedad y sobre los cultivadores que existan en ellas, sino también 
sobre los nombres de otros propietarios en cuyas parcelas tengan algún derecho la 
persona que es objeto de la investigación (arrendatarios, aparceros, usufructos, 
hipotecas, censos, reservas, servidumbres, etc.). Se deberá documentar las posibles 
extinciones de usufructo con partidas de defunción de los titulares del gravamen ya 
fallecidos. Para aquellas parcelas sin origen documental se deberá preservar la 
naturaleza consorcial de los bienes, en caso de matrimonio, y siempre y cuando 
ninguno de los cónyuges renuncie a la propiedad. 
 
Los resultados de la investigación, figurarán para cada propietario en el documento 
denominado declaración de parcelas. Este documento, será incluido en un dossier 
individual por propietario, conjuntamente con un plano reducido de la zona a 
concentrar (formato A-3), en el que figurarán remarcadas las parcelas aportadas por el 
propietario con el fin de ver globalmente su distribución. Se incluirá también en el 
dossier una fotocopia del DNI del propietario y del cónyuge si lo tuviere, y de los títulos 
de propiedad o documentos justificativos aportados por el propietario o titular, en los 
cuales se anotará la referencia de la parcela al margen de su descripción. 
 
Para la correcta revisión por parte del personal de la DGAGyA, la Empresa 
adjudicataria del servicio, entregará un CD-ROM o DVD con toda la documentación 
aportada por el propietario, en formato PDF, ordenada por propietario. 
 
Para todas las circunstancias jurídicas, tanto de condominios, duplicidad de propiedad, 
errores en escrituras, parcelas no registradas y demás situaciones que conlleven 
dudas o posibles múltiples resoluciones, la empresa adjudicataria del servicio deberá 
notificar detalladamente a la DGAGyA cada una de las situaciones encontradas para 
su comprobación, estudio y resolución. El Representante de la DGAGyA podrá solicitar 
a la empresa adjudicataria del servicio en cualquier momento la documentación 
aportada por cualesquiera de los propietarios para las comprobaciones oportunas de 
la situación jurídica de los mismos. 
 
CONTROL DE LOS TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN DE LA PROPIEDAD 
El control de los trabajos de investigación de la propiedad, se realizará por medio de la 
DGAGyA. 
 

12.4.- REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LAS BASES PROVISIONALES 
 
Obtenidos todos los datos correspondientes a los trabajos del campo y los de investigación de 
la propiedad en la forma que ha quedado expresada, se procederá a la preparación de los 
documentos que integrarán las Bases Provisionales de la CP del perímetro de la zona y que 
constarán de: 

 Documento número 1. Memoria y Anejos. 
 Documento número 2. Boletín Individual de la Propiedad (T-5). 
 Documento número 3. Planos. 
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Documento nº 1.- Memoria y Anejos. 
MEMORIA 
1.- Antecedentes 

1.1- Datos generales de la zona 
1.1.1.- Localización 
1.1.2.- Población 
1.1.3.- Referencias climáticas y orográficas 
1.1.4.- Descripción de los recursos y espacios naturales 
1.1.5.- Aspectos socioeconómicos 
1.1.6.- Unidades mínimas de cultivo 

2.- Elección de los agricultores que formaran parte de la comisión local y junta de clasificación 
3.- Perímetro a concentrar 

3.1.- Límites de la zona de concentración parcelaria 
3.2.- Parcelas excluidas. Justificación. 
3.3.- Parcelas incluidas. Justificación. 
3.4.- Lotes concesionarios 

4.- Numeración de las parcelas. 
5.- Clasificación de tierras. Categorías o clases y subclases (si existiesen) 

5.1.- Metodología de ejecución. 
5.2.- Clases de tierra 

6.- Parcelas tipo 
7.- Coeficientes de compensación 
8.- Investigación de la propiedad 

8.1.- Metodología de ejecución. 
8.2.- Investigación de la propiedad. 

8.2.1.- Anuncios 
8.2.2.- Comunicaciones 
8.2.3.- Hipotecas 
8.2.4.- Titulares 
8.2.5.- Parcelas 
8.2.6.- Relación de cultivadores y gravámenes. 

9.- Bienes de Dominio Público 
10.-Aspectos medioambientales 
11.- Patrimonio Cultural 
12.- Parcelas excluidas de la concentración. 
13.- Parcelas de la periferia incluidas 
14.- Resumen de datos finales de las bases provisionales 
15.- Documentos que componen las bases 
 
ANEJOS 
Anejo nº 1.- Copia de todas las actas y avisos realizadas en los distintos procedimientos. 
Anejo nº2.- Copia de todas las comunicaciones a los distintos organismos y las 
contestaciones de los distintos organismos. 
Anejo nº 3.- Relación de titulares y proindivisos. 
Anejo nº 4.- Relación de parcelas incluidas en la concentración por polígonos. 
Anejo nº 5- Relación de cultivadores. 
Anejo nº 6.- Relación de titulares de gravámenes. 
Anejo nº 7.- Relación de categorías o clases de tierra y coeficientes de compensación. 
Anejo nº 8.- Relación de parcelas que han servido de tipo para hacer la clasificación. 
Anejo nº 9.- Relación de parcelas excluidas de la concentración. 
Anejo nº 10.- Relación de parcelas de la periferia incluidas en la concentración. 
Anejo nº 11.- Datos estadísticos de la Concentración parcelaria. 
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Con respecto a los apartados de la memoria y anejos, podrá añadirse cualquier apartado que 
se considere necesario atendiendo a las peculiaridades que puedan darse en cada actuación. 
 
Documento nº 2 .- Boletines Individuales de la Propiedad (T-5) 
Como Documento nº 2 de las Bases Provisionales de CP se confeccionarán los Boletines 
Individuales de la Propiedad, donde vendrán recogidas todas y cada una de las parcelas 
aportadas, identificadas por nº de polígono y de parcela, además de un texto explicativo con 
las situaciones jurídicas existentes en las mismas. 
 
Documento nº 3 .- Planos. 
Las escalas deberán ser la utilizadas normalmente en los procesos de Concentración 
Parcelaria, es decir: 1:2.500, 1:5.000 ó 1:10.000. 
- Plano de situación y emplazamiento. 
- Plano general de la zona con distribución de polígonos. 
- Plano general o por polígonos de la zona con parcelas de Bases sobre ortofoto. 
- Plano general de la zona con parcelas de Bases y clases. 
- Plano por polígonos con parcelas de Bases y clases. 
 
Instrucciones para la obtención de los documentos. 
Para la obtención de los datos precisos con objeto de completar la relación de documentos 
citados, se seguirán las siguientes instrucciones: 

 
Procedimiento técnico. 

La empresa adjudicataria del servicio dispondrá de los equipos informáticos, del paquete 
Microsoft Office y de los programas necesarios que esa empresa haya desarrollado para 
cumplir con los formatos de las estructuras informáticas que utilice en ese momento la 
DGAGyA. 

 
Procedimiento jurídico. 

La situación jurídica de las parcelas a concentrar se reflejará en los correspondientes 
boletines individuales de la propiedad. En cada uno de ellos se indicará el nombre, apellidos, 
DNI, edad, estado civil, vecindad civil, dirección, teléfono, y si es casado, el nombre y 
apellidos del cónyuge, DNI y régimen económico matrimonial. 
Se harán constar en el apartado de observaciones jurídicas todos los datos necesarios 
referidos a las cargas y situaciones jurídicas existentes en la actualidad, para la posterior 
inscripción de las mismas en el Registro de Propiedad, para poder trasladarlas a las nuevas 
fincas, una vez finalizado el procedimiento de CP. 
 
Dentro de cada uno de los boletines individuales de la propiedad, en el apartado de 
observaciones jurídicas, y con relación, si hace falta, a cada una de las parcelas, se indicará 
su sistema de explotación, su naturaleza jurídica como bien en relación con el propietario, la 
inscripción o no en el Registro de la Propiedad y las cargas o limitaciones (servidumbres, 
hipotecas, censos, usufructos, etc.) que hay sobre cada parcela, añadiendo si existen, las 
referencias a la escritura pública, fecha, sitio, número de protocolo y Notario otorgante. En el 
caso de los usufructos viudales o vitalicios legales, se hará mención de la norma que los 
establece. Se deberán recopilar todos los datos del titular del gravamen, así como de la 
escritura donde se instituyó el mismo. 
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En caso de contradicciones de dominio y de acuerdo con los artículos 192 y 193 de la LDRA, 
las parcelas figurarán en el boletín individual de la propiedad del propietario poseedor de la 
misma, dejando constancia en las observaciones jurídicas, adjuntas al boletín, de todos los 
datos existentes respecto a la mencionada contradicción. En cuanto al resto de propietarios, 
uno o varios, en contradicción de esa misma parcela, se les incluirá el mismo texto en las 
observaciones jurídicas, pero no se le imputará la parcela en su boletín individual de la 
propiedad. 
 
Con respecto a las servidumbres, se hará mención tanto del predio sirviente como del 
dominante, de acuerdo con los datos recibidos de la clasificación de tierras; se hará constar 
las parcelas que tienen torres de líneas eléctricas o telefónicas, edificaciones y otros 
elementos que puedan tener alguna relevancia de cara a las fincas de reemplazo. 
Con respecto al propietario desconocido y a las parcelas objeto de contradicción, se hará 
mención de las situaciones de posesión, los derechos y situaciones jurídicas que puedan 
recaer, los titulares que están en contradicción, etc. 
 
Bajo la base de estos boletines individuales de la propiedad, se obtendrá la relación de 
titulares de gravámenes y otras situaciones jurídicas, que son resúmenes de aquello que 
consta en cada uno de los boletines individuales de la propiedad, así como los resúmenes de 
los datos de las diferentes escrituras aportadas. 
 

CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE BASES 
 
Completados por la empresa adjudicataria del servicio todos los documentos 
enumerados, que en conjunto constituirán las Bases Provisionales, la DGAGyA 
realizará la comprobación de los datos suministrados, pudiendo ser rehusados 
aquellos documentos que no ofrezcan las garantías de calidad o autenticidad.  
 
A tal efecto y antes de la entrega definitiva, la empresa adjudicataria del servicio 
entregará un borrador a la DGAGyA, para su revisión, que tendrá la consideración de 
documento acabado, y como tal, no puede contener erratas o partes incompletas. 
 
Posteriormente, y tras la revisión por parte de la DGAGyA, ésta tramitará la aprobación 
de las Bases Provisionales por parte de la Comisión Local. Una vez aprobadas las 
Bases por la Comisión Local, la empresa adjudicataria del servicio procederá a la 
atención al público durante su exposición pública. 
 
 
FORMATO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 
a) Formato de entrega 
Las dimensiones de los documentos de las Bases Provisionales serán las de la norma 
UNE 1011, en un formato A4, salvo que la dirección de los trabajos especifique otra 
diferente de acuerdo a las características específicas de cada trabajo. Los modelos de 
todos los documentos serán entregados por la DGAGyA. 
 
b) Encuadernación 
Los documentos se encuadernarán bajo una cubierta cuyas dimensiones serán 
adecuadas al tamaño de los impresos utilizados. 
 
El orden en que se incluirá el contenido de los documentos ultimados será el normal, 
figurando en primer lugar un índice general y a continuación la Memoria y Anejos, 
Boletines Individuales de la Propiedad y Planos. 
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c) Número de ejemplares 
La empresa adjudicataria del servicio entregará a la DGAGyA tres (3) ejemplares de 
las Bases Provisionales. Adicionalmente se imprimirá una copia del Documento nº 2 
Boletines Individuales de la Propiedad (T-5) que será entregada por correo a cada uno 
de los propietarios junto con la hoja de sugerencias de lote, un plano en A-3 donde se 
resalten todas las parcelas aportadas por cada uno de los titulares y una nota 
informativa donde se le comunicará el motivo de la misiva, la fecha aproximada de 
encuesta pública de las Bases, el local donde se realizará la misma y la hora y día que 
se citará para rellenar y entregar con los técnicos de la Empresa adjudicataria del 
servicio la Hoja de sugerencias. 
 
Se entregarán a la DGAGyA dos (2) copias completas de todos los documentos que 
componen las Bases Provisionales en soporte digital y en formato PDF. El resumen de 
Investigación de la Propiedad, toda la documentación aportada por los propietarios y 
las hojas de declaración de la propiedad (L- 0) se proporcionarán a Se entregarán a la 
DGAGyA en formato PDF. 

 
 
12.5.- PARTICIPACIÓN EN LA PUBLICACIÓN Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DE LAS BASES 
PROVISIONALES.  
 
Una vez aprobadas por la Comisión Local, las Bases Provisionales serán sometidas a 
exposición pública en la forma prevista en los artículos 183 y 209 de la vigente Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario. La empresa adjudicataria del servicio confeccionará todos los 
avisos necesarios, con los modelos que a tal efecto le proporcione la DGAGyA, para la 
posterior publicación por parte de ésta última en el Ayuntamiento, etc. 
 
La empresa adjudicataria del servicio deberá informar a todos los propietarios de la CP del 
inicio y finalización de la exposición pública mediante carta particularizada con acuse de 
recibo a cada uno de ellos que contendrá su boletín individual de la propiedad, plano o 
croquis general de la zona de CP donde se ubican todas sus parcelas. 
 
Durante el período de exposición pública, y siempre por escrito, serán recogidas por la 
empresa adjudicataria del servicio, las alegaciones que puedan ser formuladas por los 
participantes en la concentración.  
 
Para este cometido, la empresa adjudicataria del servicio se compromete a asistir con su 
propio personal técnico, para el cumplimiento de su cometido. Al término de la exposición 
pública, la empresa adjudicataria del servicio facilitará a la DGAGyA una relación ordenada de 
las alegaciones formuladas y un informe con la propuesta de modificación que las mismas 
merezcan a criterio de la empresa adjudicataria del servicio. El modelo de alegación será 
entregado por la DGAGyA a la empresa adjudicataria del servicio. 
 
Para informar las alegaciones relativas a la clasificación de tierras, que no sean motivadas por 
un error material o de hecho, se convocará a la Junta de Clasificación para que dé su juicio al 
respecto. Este juicio será recogido en un acta firmada por todos los miembros asistentes, que 
se incorporará al informe mencionado en el párrafo anterior. 
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12.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución total, o sea de elaboración de contenidos, redacción, revisión (15 días), 
corrección (15 días) y presentación de la versión definitiva de este trabajo, es de, cómo 
máximo, 6 meses, a los que se sumarán los 1,5 meses posteriores de atención en fase de 
exposición pública. 

 

13.- BASES DEFINITIVAS 
 

13.1.- ESTUDIO DE LAS PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN DE LAS ALEGACIONES 
 
La empresa preparará un informe previo acerca de cada alegación presentada. 
 
La DGAGyA hará entrega a la empresa adjudicataria del servicio de la relación de 
modificaciones que harán falta introducir en las Bases Provisionales derivadas del estudio de 
las alegaciones, y que dará como resultado las Bases Definitivas. A la mencionada relación 
de cambios, la empresa adjudicataria del servicio, añadirá todas las modificaciones que se 
hayan producido por vía diferente a la de las alegaciones (cambios de nombre, disoluciones 
de indivisos, correcciones de errores, etc.). En caso de duda sobre el criterio jurídico o técnico 
a adoptar ante las modificaciones, se tendrá que consultar con la DGAGyA. 
 
13.2.- REALIZACIÓN DE LOS CAMBIOS 
 
Para la realización de los cambios partiremos de dos tipos de información: 

 El documento de Bases Provisionales 
 La relación de cambios que se debe de realizar 

 
CAMBIOS DE DATOS PERSONALES 
 
Los cambios que afectan solamente a las señas personales como son el nombre, 
apellidos, DNI, dirección, teléfono, etc., se corregirán previa anotación en la relación 
que ya se ha mencionado. 
 
CAMBIOS RELATIVOS A PROPIEDAD 
 
Los cambios en cuanto a la propiedad de las parcelas (en las cuales hará falta incluir 
todas las de carácter jurídico, cargas, derechos, etc.) se corregirán de acuerdo a las 
modificaciones entregadas por la DGAGyA a la empresa adjudicataria del servicio. 
 
Se recogerán todas las modificaciones que se hayan producido en las Bases 
Provisionales (cambios de titularidad, correcciones de errores, disoluciones de 
condominios, etc.) de las cuales el consultor tenga conocimiento y estén debidamente 
documentadas (aunque no se hayan planteado con motivo de una alegación). Todas 
las modificaciones que no se hayan incluido en las Bases Definitivas, tendrán que ser 
supervisadas de igual modo por la DGAGyA. 
 
El listado de propietarios se actualizará en función del alta o la baja de estos hasta el 
momento de la elaboración de las Bases Definitivas. 
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Con respecto a las parcelas en contradicción, se tendrá en cuenta lo que fija el artículo 
193 de la LRDA, acreditando las situaciones de posesión existentes y haciendo 
constar todas los datos necesarios para futuras fases del procedimiento de CP. Así 
mismo con respecto a las parcelas de propietario desconocido, se aplicará lo que fija 
el artículo 205 de la LRDA. 
 
En el caso de segregación de una parcela, se dejará a una parte, con el mismo 
número de referencia, y a la otra, se le adjudicará un número equivalente a la suma 
del número de la parcela matriz más diez mil unidades (10.000). Es necesario tener 
todos los cambios anotados en la repetida relación de modificaciones. 
 
CAMBIOS REFERIDOS A SUPERFICIE 
 
Los errores de superficie, normalmente, vienen acarreados por la mala o indebida 
delimitación de las parcelas, ya sea por errores provenientes del catastro de rústica 
que se toma como base de partida o por errores propios de la edición de los planos, 
por lo que hace imprescindible la exhaustiva comprobación de los propietarios en las 
diferentes exposiciones que realizan a lo largo de todo el proceso de concentración. 
En cualquier caso la empresa debe informar a terceros afectados por el cambio. 
 
CAMBIOS RELATIVOS A LA CLASIFICACIÓN 
 
La mayoría de los cambios de este tipo están dentro de dos subgrupos: 
 Cambios referentes a la categoría asignada a una superficie de suelo. 
 Cambios referentes a los límites de una clase determinada. 

Se realizarán solamente aquellos cambios resueltos por la DGAGyA previa relación 
planteada por la junta de clasificación e informada por la empresa adjudicataria del 
servicio. 
 
SOLICITUDES DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN DE PARCELAS 
 
Estas solicitudes se resuelven con los representantes de la Comisión Local o, en su 
caso, la junta de clasificación y con el Director Técnico de la Zona designado por la 
DGAGyA. 
 

13.3.- REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LAS BASES DEFINITIVAS 
 
Para la redacción de las Bases Definitivas se efectuarán todas aquellas comprobaciones 
topográficas que sean necesarias para la delimitación definitiva del perímetro, con la zona 
excluida de concentración del mismo Término Municipal, así como con otros Términos 
Municipales limítrofes no incluidos en la concentración.  
 
Se considerarán incluidos dentro de los trabajos que componen el contrato, los 
replanteamientos necesarios para la  
 
Se procederá a preparar los documentos que componen las Bases Definitivas de acuerdo con 
lo previsto en el art. 148 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de Enero de 1973. 
 
 
 
 
 











 
Los documentos son casi los mismos que para las Bases Provisionales, así como su 
contenido, previa modificación de las mismas como consecuencia de las alegaciones orales y 
escritas de los propietarios. El índice de los documentos a presentar es el siguiente: 

 Documento número 1. Memoria y Anejos. 
 Documento número 2. Boletín Individual de la Propiedad (T-40). 
 Documento número 3. Planos. 

 
Documento nº 1.- Memoria y Anejos. 
MEMORIA 
1.- Antecedentes. 

1.1- Datos generales de la zona. 
1.1.1.- Localización. 
1.1.2.- Población. 
1.1.3.- Referencias climáticas y orográficas. 
1.1.4.- Descripción de los recursos y espacios naturales. 
1.1.5.- Aspectos socioeconómicos. 
1.1.6.- Unidades mínimas de cultivo. 

2.- Elección de los agricultores que formaran parte de la comisión local y junta de 
clasificación. 
3.- Perímetro a concentrar. 

3.1.- Límites de la zona de concentración parcelaria. 
3.2.- Parcelas excluidas. Justificación. 
3.3.- Parcelas incluidas. Justificación. 
3.4.- Lotes concesionarios 

4.- Numeración de las parcelas. 
5.- Clasificación de tierras. Categorías o clases y subclases (si existiesen). 

5.1.- Metodología de ejecución. 
5.2.- Clases de tierra. 

6.- Parcelas tipo. 
7.- Coeficientes de compensación. 
8.- Investigación de la propiedad. 

8.1.- Metodología de ejecución. 
.2.- Investigación de la propiedad. 

8.2.1.- Anuncios. 
8.2.2.- Comunicaciones. 
8.2.3.- Hipotecas. 
8.2.4.- Titulares. 
8.2.5.- Parcelas. 
8.2.6.- Relación de cultivadores y gravámenes. 

9.- Bienes de Dominio Público. 
10.-Aspectos medioambientales. 
11.- Patrimonio Cultural. 
12.- Parcelas excluidas de la concentración. 
13.- Parcelas de la periferia incluidas. 
14.- Resumen de alegaciones a Bases Provisionales y su tratamiento. 
15.- Resumen de datos finales de las bases provisionales. 
16.- Documentos que componen las bases. 
 
 
 
 
 











 
ANEJOS 
Anejo nº 1.- Copia de todas las actas y avisos realizadas en los distintos procedimientos. 
Anejo nº 2.- Copia de todas las comunicaciones a los distintos organismos y las 
contestaciones de los distintos organismos. 
Anejo nº 3.- Relación de titulares y proindivisos. 
Anejo nº 4.- Relación de parcelas incluidas en la concentración por polígonos. 
Anejo nº 5- Relación de cultivadores. 
Anejo nº 6.- Relación de titulares de gravámenes. 
Anejo nº 7.- Relación de categorías o clases de tierra y coeficientes de compensación. 
Anejo nº 8.- Relación de parcelas que han servido de tipo para hacer la clasificación. 
Anejo nº 9.- Relación de parcelas excluidas de la concentración. 
Anejo nº 10.- Relación de parcelas de la periferia incluidas en la concentración. 
Anejo nº 11 - Relación de alegaciones. 
Anejo nº 12.- Datos estadísticos de la Concentración parcelaria. 
 
Con respecto a los apartados de la memoria y anejos, podrá añadirse cualquier apartado que 
se considere necesario atendiendo a las peculiaridades que puedan darse en cada actuación. 
 
Al final del anejo nº 1 se colocará dos fundas para poder insertar en ellas, por un lado, el acta 
de proposición de las Bases Definitivas a la DGAGyA y por otro lado la Resolución de la 
propia DGAGyA aprobando las mismas. 
 
Con respecto a los apartados de la memoria y anejos, podrá añadirse cualquier apartado que 
se considere necesario atendiendo a las peculiaridades que puedan darse en cada actuación. 
 
Documento nº 2. Boletines Individuales de la Propiedad (T-40) 
Como Documento nº 2 de las Bases definitivas de CP se confeccionarán los Boletines 
Individuales de la Propiedad, donde vendrán recogidas todas y cada una de las parcelas 
aportadas, identificadas por nº de polígono y de parcela, además de un texto explicativo con 
las situaciones jurídicas existentes en las mismas. 
 
Documento nº 3. Planos. 
Las escalas deberán ser la utilizadas normalmente en los procesos de Concentración 
Parcelaria, es decir 1:2.500, 1:5.000 ó 1:10.000. 
- Plano de situación y emplazamiento. 
- Plano general de la zona con distribución de polígonos. 
- Plano general o por polígonos de la zona con parcelas de Bases sobre ortofoto. 
- Plano general de la zona con parcelas de Bases y clases. 
- Plano por polígonos con parcelas de Bases y clases. 
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CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE BASES 
Completados por la empresa adjudicataria del servicio todos los documentos 
enumerados, que en conjunto constituirán las Bases Definitivas, la DGAGyA realizará 
la comprobación de los datos suministrados, pudiendo ser rehusados aquellos 
documentos que no ofrezcan las garantías de calidad o autenticidad. A tal efecto y 
antes de la entrega definitiva, se entregará un borrador, para su revisión, que tendrá la 
consideración de documento acabado, y como tal, no puede contener erratas o partes 
incompletas. 
La empresa adjudicataria del servicio confeccionará todos los avisos necesarios, con 
los modelos que a tal efecto le proporciones la DGAGyA, para la posterior publicación 
por parte de ésta última en el BOCM,  
La empresa adjudicataria del servicio aportará la relación de miembros de la Comisión 
Local de CP con especial mención del cargo, institución, direcciones y teléfonos, junto 
con los escritos para convocarlos a la reunión de revisión de las Bases Definitivas, de 
acuerdo al modelo que le proporcionará la DGAGyA a tal efecto. 
La DGAGyA procederá a la tramitación de la publicación de la Bases Definitivas. 
 
FORMATO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
a) Formato 
Las dimensiones de los documentos de las Bases Definitivas serán las de la norma 
UNE 1011, en un formato A4, salvo que la dirección de los trabajos especifique otra 
diferente de acuerdo a las características específicas de cada trabajo. Los modelos de 
todos los documentos serán entregados por la DGAGyA. 
b) Encuadernación 
Los documentos se encuadernarán bajo una cubierta cuyas dimensiones serán 
adecuadas al tamaño de los impresos utilizados. 
El orden en que se incluirá el contenido de los documentos ultimados será el normal, 
figurando en primer lugar un índice general y a continuación la Memoria y Anejos, 
Boletines Individuales de la Propiedad y Planos. 
c) Número de ejemplares 
La empresa adjudicataria del servicio entregará a la DGAGyA tres (3) ejemplares de 
las Bases Definitivas. Adicionalmente se editará una copia del Documento nº 2 
Boletines Individuales de la Propiedad (T-40) que será entregada por correo a los 
propietarios junto con un plano en A-3 donde se resalten todas las parcelas aportadas 
para cada uno de los titulares y una nota informativa donde se le comunicará el motivo 
de la misiva, la fecha aproximada de publicación de las Bases Definitivas, el local 
donde se realizará la misma y los días que se encontrarán los técnicos para atender 
alo propietarios. 
Se entregarán a la DGAGyA dos (2) copias completas de todos los documentos que 
componen las Bases Definitivas en soporte digital y en formato PDF. 
 

13.4.- PARTICIPACIÓN EN LA PUBLICACIÓN DE LAS BASES DEFINITIVAS.  
 
La DGAGyA procederá a la aprobación y publicación de las Bases Definitivas en la forma 
determinada en el artículo 210 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario de 12 de Enero de 
1973. 
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Una vez realizados los avisos necesarios para la publicación por parte de la DGAGyA 
(Ayuntamiento, BOCM, ) la empresa adjudicataria del servicio informará a todos los 
propietarios de la CP del inicio y finalización de la exposición pública mediante carta 

-
un plano en A-3 donde se resalten todas las parcelas aportadas para cada uno de los 
titulares, el impreso de preferencias de lote (con modelo proporcionado por la DGAGyA) y un 
texto donde se le informe de los días que los técnicos estarán a su disposición atendiendo las 
consultas, recursos o cualquier otra circunstancia relacionada con la publicación de las bases. 
 
Para cumplimentar la exposición pública, la empresa adjudicataria del servicio, previa 
celebración de una reunión explicativa con los afectados para explicarles con todo detalle, la 
finalidad y alcance de las mismas (a fin de que las hojas cumplan su función orientadora 
evitando con ello que su utilización pueda ser, por el contrario, perturbadora), recabará de 
forma individualizada de cada propietario sus intereses, para lo que no se le deberá de 
conducir en la elección de las preferencias hacia una zona concreta, sino dejarle que se 
manifieste de la forma más natural posible aunque sea contradictoria. 
 
No obstante en la Hoja de sugerencias se advertirá que la misma, como tal nombre indica, 
servirá de forma orientativa a los técnicos que elaboren el Proyecto de Concentración, pero 
NO ES VINCULANTE y no obliga a la Administración y no sustituirá, en caso de 
contradicciones, a toda la información que los técnicos responsables encargados de la zona, 
han de ir consiguiendo a lo largo del proceso de concentración y especialmente en el período 
de clasificación de las tierras y en el conjunto de las Bases. 
 
Durante el período de publicación la empresa adjudicataria del servicio asistirá con su propio 
personal técnico, con objeto de informar a los interesados y aclarar aspectos puntuales y 
recoger los recursos que puedan ser formulados por los participantes en la concentración. 
 
Si durante el periodo de publicación de las Bases Definitivas se presentaron recursos de 
alzada contra las mismas, la empresa adjudicataria del servicio redactará un informe previo 
con propuesta de cada uno de ellos, en el cual hará constar los antecedentes, la legislación 
utilizada, consideraciones, conclusiones, y propuesta de resolución. 
 
Este informe se hará de acuerdo con el modelo que en aquel momento emplee la DGAGyA y 
se acompañará siempre de tantos ejemplares de propuesta de resolución como interesados 
haya en el recurso, con la documentación y datos necesarios para la correcta resolución por 
parte de la Consejera de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y posterior notificación a los 
interesados. 
 
La DGAGyA podrá requerir, y la empresa adjudicataria del servicio se verá obligada a facilitar, 
todos los datos precisos para confeccionar el informe de los mencionados recursos. La 
DGAGyA procederá a la emisión de los mismos. 
 
Se realizarán las correcciones de las Bases Definitivas derivadas de las Ordenes Resolutorias 
formuladas por la Consejera de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. 
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13.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución total, o sea de redacción, revisión, corrección y presentación de la versión 
definitiva de este trabajo, es de, cómo máximo, 6 meses. 

revisión (15 días), corrección (15 días) y presentación de la versión definitiva de este trabajo, es de, 
cómo máximo, 6 meses, a los que se sumarán los 1,5 meses posteriores de atención en fase de 
exposición pública e informe previo a los recursos. 

 
14.- PROYECTO DE CONCENTRACIÓN PARCELARIA 
 
La empresa preparará un informe previo acerca de cada recurso a las Bases definitivas presentado. 
 
Hasta la firmeza del Acuerdo de CP y posterior emisión de las correspondientes escrituras de 
propiedad, pueden sucederse diferentes cambios en la titularidad o situaciones jurídicas, tanto de las 
parcelas aportadas como en las nuevas fincas de adjudicación. 
 
Atendiendo a lo establecido en el artículo 229 de la LRYDA, será potestativo dar efecto en el 
expediente de concentración a las transmisiones o modificaciones de derechos que se comuniquen 
después de comenzada la publicación de las Bases. Si la DGAGyA considera procedente una o 
varias modificaciones en el expediente, la empresa adjudicataria del servicio procederá a la 
elaboración de los informes y propuestas de modificación del mismo modo y manera que en la 
publicación de las Bases Definitivas que entregará a la DGAGyA y que serán resueltas por esta, 
recogiéndose posteriormente las correcciones que se deriven de la resolución de las mismas. 
 

14.1.- CONFECCIÓN DE LOS PLANOS 
 
Los Planos del Proyecto serán elaborados por la empresa adjudicataria del servicio teniendo 
de partida los planos de Bases Definitivas y toda la cartografía usada en la elaboración de las 
mismas.  
 
Contendrán los planos de trabajo el plano parcelario de las parcelas con todos los accidentes 
geográficos diferenciados en las Bases como red de carreteras, ferrocarriles, canales, ríos y 
arroyos, barrancos, vías pecuarias, caminos con entidad a conservar, acequias y desagües a 
conservar, conducciones subterráneas de gas, teléfono u otras, las líneas eléctricas y sus 
postes o torres, la clasificación de las tierras y la ortofoto de fondo donde además quedarán 
bien reflejados los límites de perímetro de zona con las líneas de recintos incluidos y 
excluidos, subperímetros si los hubiese. 
 
La empresa adjudicataria del servicio trasladará a los Planos del Proyecto las plantas de las 
obras de nuevo trazado obtenidas en el plan de obras (que serán aportadas por la DGAGyA) 
y que deberán estar georreferenciadas, así como cuantos accidentes topográficos hayan de 
ser tenidos en cuenta en el momento de la redacción del Proyecto de concentración. 
 
Terminado ese trabajo, la zona se subdividirá en polígonos, que deberán quedar delimitados 
en lo posible por accidentes naturales o líneas permanentes del terreno de las enumeradas 
anteriormente, de forma que ocupen la mayor superficie posible dentro de los formatos DIN 
normalizados adoptados para los planos y conteniendo masas completas. 
 
Los polígonos se dividirán en masas, entendiéndose como tal, el recinto sobre el que se 
materializan las fincas de reemplazo. Se numerarán éstas con independencia para cada 
polígono, el número de la masa constará de cuatro dígitos, siendo los dos primeros del 
polígono y los dos segundos los de la masa dentro de ese polígono. 
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La masa estará constituida por una superficie continua de terreno generalmente delimitada 
por límites de perímetro de zona, subperímetros si los hubiese, canales, acequias principales, 
carreteras, ferrocarriles, ríos y arroyos, barrancos, vías pecuarias, caminos y desagües de 
nuevo trazado, superficies excluidas o cualesquiera otras líneas, naturales o artificiales, que 
hayan de imponerse como límite forzoso para las nuevas fincas de reemplazo. 
 
En el recinto de las masas, a los caminos y desagües que se van a suprimir y a las vías 
pecuarias o parte de las mismas que se vayan a trasladar, se les asignará una clase menor 
de la clase que separan, pero teniendo especial cuidado que si existen accidentes muy 
pronunciados que fueran a desaparecer, no se podrá seguir este criterio, sino que deberá 
estudiarse con la Junta de Clasificación la clase que se les debe dar. 
 
En el interior de las masas puede haber recintos de vías pecuarias, caminos viejos a 
conservar, acequias secundarias, desagües, nuevas entradas a fincas, barrancos por los que 
no discurra de forma permanente el agua, etc., su delimitación definitiva se comprobará en los 
datos gráficos y si existen dudas se comprobará en el campo, y se rectificarán las Bases si es 
necesario, para evitar el perjuicio de trasladar los errores a otro propietario. 
 
Una vez la empresa adjudicataria del servicio disponga de una propuesta firme de los 
distintos trazados de caminos y desagües que definirán la distribución de las diferentes masas 
de tierra, lo comunicará a la DGAGyA para su aprobación, y pasará a la elaboración de los 
planos de masas. 
 
14.2.- CÁLCULOS PREVIOS A LA REDACCIÓN DEL PROYECTO 
 
Los cálculos previos a la redacción del Proyecto comprenden, por una parte, la determinación 
de las aportaciones de cada propietario y por otra el cálculo, a partir de los Planos del 
Proyecto, de la superficie y valor total a distribuir, descontando por un lado la superficie 
destinada a las obras, y por otra la necesaria para masa común. Una vez determinados estos 
valores se realizará el cálculo del coeficiente de reducción. 
Si en la zona hubiese subperímetros reflejados como tales en las Bases, en el Proyecto se 
tendrán en cuenta en la edición de los diferentes documentos, separándose la edición de los 
mismos por subperímetro, si se publican a la vez se editará una sola Memoria en la que se 
incluirá lo necesario para todos ellos. 

 
CÁLCULO DE LAS APORTACIONES 
 
Las aportaciones de cada propietario quedarán reflejadas en el impreso T-9, 
"Aportaciones reales por propietario según clases de bienes y de tierras", en el que las 
clases de bienes se indicarán mediante la clave y texto correspondiente, destinando 
en aquellos propietarios que tengan más de una clase de bienes una línea para cada 
una de éstas, haciendo figurar la superficie y valor total correspondiente para cada 
clase de bienes y sin destinar una línea más para los totales del propietario, aunque si 
se totalizará por columnas al final. 
 
Este impreso T-9, se calculará directamente a partir de los impresos T-40, "Boletín 
Individual de la Propiedad", obtenidos en las Bases Definitivas. 
El impreso T-11, "Aportaciones reales de propietarios según cultivadores y clases de 
tierra", se confeccionará a partir de los datos jurídicos que figuran en los impresos T-
40. 
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A partir de los impresos anteriormente reseñados se confeccionará el T-12 de 
"Relación de cultivadores por propietario" que contiene las aportaciones de superficie y 
valor de cada propietario por cultivador y que nos da información de las explotaciones 
que figuran en los documentos de las Bases. 
 
HOJA PREVIA DE AGRUPACIONES DE PROPIETARIOS 
 
En esta hoja previa figurarán como agrupaciones todos los matrimonios y sus hijos, y 
las agrupaciones que se deduzcan del impreso T-12 y de la hoja de sugerencias. 
 
De todas ellas se hará un resumen por agrupación encabezado por el cultivador-
propietario o el propietario representante de la misma, y seguidamente los 
propietarios. 
 
Esta hoja previa tendrá agrupadas, por orden, todas las agrupaciones y éstas a su vez 
todos los propietarios de la misma. 
 
CÁLCULO DE LA SUPERFICIE TOTAL A DISTRIBUIR 
 
En el impreso T-18 figurará el valor y superficie de las tierras incluidas en la 
concentración. 
 
La suma de la superficie total a atribuir de la masa y la obtenida por suma de la de las 
clases que la integran deberán coincidir. 
 
CÁLCULO DEL COEFICIENTE DE REDUCCIÓN 
 
En el impreso T-19 el cálculo del coeficiente de reducción y de la masa común. 
De acuerdo con el párrafo primero del artículo 202 de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario, las deducciones en valor para el ajuste de las adjudicaciones, no podrán 
exceder del 3%. 
 
En el párrafo segundo se dice que también podrán deducirse de las aportaciones, las 
superficies precisas para realizar en beneficio de la zona de concentración, obras 
necesarias para la misma, incluidas en el artículo 62, siempre que las deducciones 
afecten en la misma proporción a todos los participantes en la concentración. 
 
En el párrafo tercero se dice que ambas deducciones se estimarán siempre incluidas, 
sin que en total puedan rebasarla, en la sexta parte del valor de las parcelas 
aportadas. 
 
Los descuentos deberán ser estudiados y ponderados a la vista de los planos de la 
zona, con un estudio detenido de la misma, con el diseño de la red de caminos, 
desagües y vías pecuarias, y de la dificultad de adjudicación de determinados parajes. 
 
No obstante, dado que, en la práctica, los coeficientes de reducción que se obtienen 
son aproximados al 3% en secano y al 6% en regadío, los excesos sobre estas 
cantidades deberán ser justificados en la Memoria. 
 
El coeficiente de reducción se aplicará al valor de las aportaciones de todos los 
titulares y hará falta justificar los casos que no se actúe de este modo. 
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El coeficiente de reducción, la masa común y las posibles reducciones en estos dos 
parámetros serán aprobados por la DGAGyA. 
 
DETERMINACIÓN DEL PERÍMETRO DEFINITIVO 
 
Es importante estudiar si en la zona existen sectores de características diferentes 
entre los que debe evitarse las compensaciones de tierras, sectores susceptibles de 
transformarse en regadío, parcelas que tengan concesiones de agua provenientes de 
pozos, sectores de características determinadas que permitan unos cultivos que no 
pueden darse en el resto, sectores accidentados de difícil mecanización, de difícil 
acceso, de grandes distancias del casco urbano. Pudiera ser conveniente a pesar de 
no haber hecho subperímetros independientes, establecerlos en este momento o 
hacer un tratamiento como si existiesen. Estas consideraciones siempre deben ser 
aprobadas por la DGAGyA. 
 

14.3.- ANÁLISIS Y ESTUDIO DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS NUEVAS FINCAS 
 
Una vez realizados los cálculos previos generales del Proyecto, se procederá al análisis y 
estudio particular de cada propietario. Las parcelas existentes antes de la concentración se 
denominarán parcelas de procedencia o simplemente parcelas, las fincas adjudicadas fincas 
de reemplazo o simplemente fincas y al conjunto de fincas, una o más, adjudicadas a un 
propietario, lote de reemplazo. 
 

ANÁLISIS DE LA EXPOSICIÓN PÚBLICA Y DE LAS APORTACIONES 
 
A la vista de las solicitudes formuladas y de lo especificado en este Pliego, se 
efectuará un análisis detallado y pormenorizado tanto de las preferencias de lote, 
como de las aportaciones de cada uno de los propietarios, como primer paso antes de 
acometer el estudio previo del emplazamiento de las nuevas fincas. 
 
Se deberá realizar y tener a disposición de la DGAGyA en todo momento, una hoja de 
análisis y justificación para cada uno de los propietarios en la que figure de forma 
indispensable la exposición pública y la información obtenida de la misma, 
aportaciones del propietario separadas por masas, naturaleza de los bienes, clases de 
tierra, aportaciones totales, aportaciones con la reducción calculada previamente, 
aportaciones por masas expresadas por superficie y % sobre el total, valor y % sobre 
el total, ordenadas por % del valor, conclusiones finales del proyectista con 
justificación sobre el número máximo de fincas y posibles ubicaciones más idóneas de 
las mismas. Estas hojas de análisis son de gran utilidad tanto para el emplazamiento 
de las nuevas fincas como para el estudio de las alegaciones presentadas al Proyecto 
(si las hubiere) y para facilitar los cálculos de las justificaciones técnicas, en la 
redacción de los informes de los recursos que se presenten contra el Acuerdo. 
 
CRITERIOS GENERALES SOBRE EMPLAZAMIENTO DE LAS FINCAS 
 
Para el estudio de la adjudicación o atribución de las nuevas fincas, será 
imprescindible el conocimiento previo detallado de la zona por lo que es recomendable 
que el/los mismo/s técnico/s que hayan realizado la clasificación y resolución de 
alegaciones, sean los encargados de realizar los estudios sobre el emplazamiento de 
las nuevas fincas.  
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Como criterios generales y fundamentales para la determinación del emplazamiento 
de las nuevas fincas se establecen los siguientes: 
 
 Se debe conseguir que la finca de reemplazo tenga una distribución de clases 

similar al total de las parcelas aportadas, es decir, tanto en el orden de la clase, 
como en la superficie de cada una de ellas. Cuanto mayor sea el grado de similitud 
de las clases aportadas y las atribuidas menores diferencias de superficie existirán 
entre las superficies inicial del proceso y la final. 

 Al determinar el emplazamiento de las nuevas fincas, en relación con su distancia 
al casco urbano, deberá procurarse que la distancia media a éste de las 
adjudicadas a cada propietario sea análoga a la distancia media a la que estaban 
situadas sus parcelas aportadas. 

 Es importante estudiar si en la zona existen sectores de características diferentes 
entre los que debe evitarse las compensaciones de tierras, sectores susceptibles 
de transformarse en regadío, parcelas que tengan concesiones de agua 
provenientes de pozos, sectores de características determinadas que permitan 
unos cultivos que no pueden darse en el resto, sectores accidentados de difícil 
mecanización, de difícil acceso, de grandes distancias del casco urbano, todo ello 
a pesar de no haber hecho subperímetros independientes entre los mismos. 

 Con la concentración se debe de tratar de conseguir la máxima reducción posible 
en el número de fincas de cultivo, tal como se establece en el apartado b) del 
artículo 173 de la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario, según el cual con la 
concentración se procurará reunir las parcelas cultivadas por un mismo agricultor, 
incluso cuando éstas pertenezcan a distintos propietarios y esto en cuanto sea 
compatible con la finalidad de asignar a cada propietario el menor número posible 
de fincas. 

 Al estudiar las adjudicaciones de un propietario determinado no se puede 
prescindir de los demás por lo que las asignaciones y los ajustes se harán de 
modo provisional haciéndolo compatible con las de los demás, evitando así que las 
adjudicaciones que se hagan a los últimos propietarios sean con criterios distintos 
a los anteriores y se vean perjudicados en número de fincas atribuidas y/o en 
desajustes de clases. 

 Hace falta considerar el espacio que han de ocupar las obras de la misma 
concentración o del regadío (si es el caso); considerando también otros temas 
como son la existencia de Espacios de Interés Natural, zonas con yacimientos 
arqueológicos, zonas de valor cinegético, fauna protegida, etc, o cualquier 
condicionante que se establezca en los estudios ambientales correspondientes. 

 Tendrá gran importancia a la hora de fijar el emplazamiento de la nueva finca, la 
ubicación de las parcelas aportadas, y en especial, las de mayor superficie. 

 Se tendrá en cuenta que las fincas de reemplazo no sean un mosaico de diferentes 
clases entremezcladas ya que supone un inconveniente para su cultivo. 

 En el caso de propietarios superiores a la media, la compensación por clases de 
tierra inmediatas no debe dársele excesiva importancia y se hará en forma tal que 
el resultado de todas las compensaciones sea que la superficie total de cultivo 
adjudicada a un propietario no difiera substancialmente de la total aportada. 

 
 
CRITERIOS PARTICULARES SOBRE EMPLAZAMIENTO DE LAS FINCAS 
 A los propietarios residentes en términos colindantes, salvo preferencia contraria, 

se asignará en parcelas lo más cerca posible a su término de residencia y sin que 
este asunto sea causa de perjuicio en el expediente. 











 A los pequeños propietarios, de finca única y cultivadores directos se les procurará 
adjudicar las fincas lo más próximas posible al casco urbano, sin que ello suponga 
posibles descompensaciones en las clases de tierra atribuidas. 

 Las superficies incluidas en concentración, el propietario de las cuales sea 
desconocido, formarán una unidad, constituyéndose uno lote de reemplazo 
equivalente al conjunto de las parcelas. Cuando se trata de parcelas de propietario 
desconocido situadas en la periferia de la zona, se tiene que pensar en la 
conveniencia de establecer fincas de reemplazo en esta situación, pues, en la 
mayor parte de los casos estas parcelas pertenecen a propietarios residentes en 
los pueblos confrontados que no han estado informados del proceso de 
concentración o que han supuesto que sus parcelas, por su emplazamiento, 
quedan excluidas. 

 Las masas comunes tienen una finalidad principal, que es la de servir para corregir 
errores que hayan podido producirse al redactar el Proyecto o bien para resolver 
los recursos que puedan interponerse contra el Acuerdo de concentración, por lo 
tanto deberá justificarse los casos de aquellos propietarios que se les atribuyan 
puntos de más de forma significativa, especialmente en el caso de que sean más 
que los aportados. Las masas comunes no deben de ser restos de masa con poco 
valor agronómico, ni lugares de poco valor, porque no servirán a su finalidad. Debe 
evitarse, al resolver las alegaciones al Proyecto, utilizar la masa común con 
generosidad y que en el Acuerdo no puedan resolverse los recursos que pudieran 
presentarse. 

 Las servidumbres, incluidas las de acueducto (sobre todo las existentes a favor de 
fincas de regadío y que hace falta conservar tras el proceso de concentración 
parcelaria), han de establecerse en el Proyecto de Concentración, y de tal modo 
que sean viables en todo su recorrido. Se procurará no dividir fincas de reemplazo 
con ellas, tratando, además, de que su longitud sea la menor posible, todo esto 
compatible con que sean viables sin que sea necesario realizar obras de tierra o de 
fábrica.  

 Cuando el predio dominante sea una finca de regadío o de secano de gran 
extensión, en lugar de la servidumbre, se establecerá un camino en razón de la 
continuidad casi permanente del uso de las mismas y que en el caso de 
servidumbres daría sitio a frecuentes litigios. Las servidumbres se reflejarán en un 
anejo específico y se estipularán los predios dominantes con respecto a los predios 
sirvientes. 

 También se tendrá en cuenta las diferentes servidumbres que tienen las fincas 
desde el eje de las carreteras, para neutralizar los efectos de su traslado a otros 
propietarios, si es posible, las fincas de reemplazo colindantes a las diferentes 
carreteras tendrán suficiente profundidad desde las mismas. Se evitarán las 
entradas a fincas desde las carreteras, y de forma inexcusable si son carreteras de 
primer orden. 

 No obstante, y por norma general, se tratará de evitar, en la medida que sea 
posible, el establecimiento de servidumbres, puesto que en el futuro generan 
problemas entre propietarios. 

 
 
EMPLAZAMIENTO DE FINCAS PARA AGRUPACIONES 
Como se ha expuesto en un apartado anterior, con la concentración se tiene que tratar 
de conseguir la máxima reducción posible en el número de fincas a efectos de cultivo, 
por lo que se procurará con carácter predominante, la adjudicación contigua de las 
fincas integradas en una misma explotación, de forma que el lote que se adjudique al 
grupo, esté constituido por el menor número posible de fincas. 
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Al hacer el estudio del emplazamiento de los distintos grupos deben establecerse 
criterios ponderados en función de la relación existente entre ellos, caso de marido y 
mujer, padres e hijos, etc, en las que el futuro de las fincas pueda recaer en un solo 
propietario.  
 
En este caso, se considerará como si fueran uno solo, a efectos de determinar el 
emplazamiento de las nuevas fincas a ambos propietarios, resultando que para cada 
cual se realizarán compensaciones por clases de tierras superiores a las normales, así 
como entre tierras de un sector con tierras de otro, pero la adjudicación tendrá que 
hacerse análoga a la aportación hecha por cada propietario. 
 
Cuando haya agrupaciones en qué la relación sea de otro tipo, como el caso de un 
cultivador-propietario, propietario y a la vez arrendatario de fincas que perteneciente a 
otro propietario, etc. será necesario estudiar separadamente la adjudicación que se 
hará a cada uno, de manera, que la equivalencia se consiga con independencia por 
cada uno, pero siempre procurando, que el número total de fincas que constituyen el 
lote adjudicado al grupo sea el menor posible. 
 
No obstante, se ha de tener en cuenta que la concentración no debe de ser causa de 
que las relaciones entre propietarios y cultivadores se alteren después de la misma 
como consecuencia de las adjudicaciones, antes bien las situaciones posesorias que 
se trasladen deben buscar el equilibrio y la ponderación de lo solicitado y aceptado por 
las partes y la costumbre, un buen análisis y estudio de las relaciones entre ambos 
grupos contribuirá al éxito de la reorganización de las fincas de reemplazo. 
 
Un caso especial, son los propietarios que se han agrupado para el cultivo en común 
de sus tierras al que hace referencia el párrafo segundo del artículo 204 de la Ley de 
Reforma y Desarrollo Agrario, en el que se establece que "siempre y cuando se 
acredite en forma legal antes de que sean firmes las Bases, la constitución de una 
asociación, cooperativa o S.A.T. para la explotación de la tierra, se tendrá que redactar 
el Proyecto de tal forma que queden contiguas la mayor parte posible de las fincas de 
reemplazo que se adjudiquen a los componentes de la asociación". 
 
PRIORIDADES EN LA ASIGNACIÓN DEL EMPLAZAMIENTO DE LAS FINCAS 
 
Se asignarán en primer lugar las singularidades, parcela o parcelas que haya restos 
arqueológicos y/o paleontológicos, parcelas excluidas a las que haya de darse acceso, 
parcelas que tengan especial valor medioambiental, parcelas para las que se hayan 
solicitado permisos para efectuar mejoras y se les haya concedido, parcelas con 
construcciones, pozos, plantaciones, etc. 
 
Se asignarán después parcelas, también singulares, como huertos familiares cercanos 
al casco urbano, parcelas de los alrededores del pueblo solicitadas. En este último 
punto se coordinará con el redactor del Proyecto de obras para plantear un diseño que 
contemple la ordenación de los alrededores del casco urbano teniendo en cuenta las 
expectativas de valor no contempladas en el procedimiento, necesidades de 
circunvalación, de acceso a los almacenes particulares y cooperativos, etc. 
 
Seguidamente se asignarán las parcelas de los propietarios de aportación única y que 
no pertenezcan a ninguna agrupación. 
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A los propietarios residentes en términos colindantes, salvo preferencia contraria, se 
asignará en parcelas lo más cerca posible a su término de residencia y sin que este 
asunto sea causa de perjuicio en el expediente. 
 
Se estudiarán las excepciones al artículo 199.1 de la Ley de Reforma y Desarrollo 
Agrario, que hace referencia a la imposibilidad de atribuir fincas menores de la unidad 
mínima de cultivo de la zona a los aportantes de mayor superficie que la misma, en 
función de la naturaleza de sus preferencias y su situación, aceptando solo aquellas 
que estén justificadas, parcelas con valor real mayor que el de intercambio en el 
expediente por estar junto al casco urbano u otra razón, huertos familiares, fincas a 
atribuir junto a reservas hasta completar la unidad mínima de cultivo o reservas a las 
que no se les puede atribuir finca colindante, fincas a atribuir que están colindantes a 
parcelas del mismo propietario en otro término, a estas últimas, si no se les diera 
entrada directa desde la zona, se justificará rotulando en el plano el origen del acceso 
y mencionándolo en la descripción de linderos de la ficha de la finca, etc.. 
 
Se asignarán después las aportaciones de parcelas que sean significativas por su 
tamaño y valor. 
 
Por último, se asignarán las agrupaciones y el resto por este orden. 
 
CRITERIOS SOBRE LA GEOMETRÍA DE LAS NUEVAS FINCAS 
 
Cuando las dudas sobre la orografía del terreno sean razonables y no se haya 
realizado con anterioridad, a la vista de la ortofoto y posterior comprobación en el 
campo, se dibujarán las líneas pertinentes de grandes ribazos u otros accidentes 
naturales que haya que considerar para la geometría de las fincas, de tal forma que la 
geometría de las nuevas fincas será regular, rectangular mejor que cuadrada será la 
norma si lo permite el terreno.  
 
En este aspecto se tendrán en cuenta las medidas indicadas para reducir el impacto 
ambiental posterior a la concentración manteniendo los ribazos importantes como 
líneas de división de fincas, siguiendo los condicionantes establecidos en los 
correspondientes estudios ambientales. 
 
Se procurará tener en cuenta la geometría de la finca atribuida a cada propietario para 
su mecanización evitando las fincas con esquinas, demasiado estrechas, con formas 
irregulares, salvo que formen parte de una agrupación en la que se contemplará su 
geometría de forma global a ser posible de acuerdo con sus componentes. 
También se tendrán en cuenta las pendientes y otros factores orográficos de tal 
manera que la solución geométrica final será una ponderación de todos los factores y 
poderla justificar si fuera necesario. 
 

14.4.- EMPLAZAMIENTO PREVIO DE LAS NUEVAS FINCAS 
 
Con toda la información recopilada en las hojas de análisis para cada uno de los propietarios 
y aplicando los criterios establecidos en apartados anteriores de este pliego, se procederá al 
emplazamiento provisional de los propietarios ubicándolos en las masas, utilizando para ello 
los planos confeccionados con las masas ya definidas y aprobadas por la DGAGyA. 
 
Terminados de asignar provisionalmente todos los propietarios, se totalizarán las masas y se 
hará un resumen de cada una de ellas, si están llenas en exceso, si están sin rellenar o si 
están ajustadas aproximadamente. 
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Una vez analizadas las masas se comenzará por aquellas que están sin rellenar, tomando las 
hojas de análisis de cada propietario y asignando aquellos que han solicitado y por diferentes 
causas no se le ha asignado en ella, siguiendo por aquellos que no han pedido pero que 
dominan allí con claridad, y seguidamente por los que tienen que salir de las masas llenas en 
exceso. 
 
Seguidamente se ajustarán las masas que están llenas en exceso y saldrán de las mismas 
los que no han pedido, en segundo lugar, los que han pedido pero no dominan 
significativamente, en tercer lugar los más dispersos, etc. 
 
Es recomendable seguir el criterio de comenzar por las de mayor dificultad para seguir de 
forma escalonada hasta las de menos. 
 
Esta fase obliga a volver a estudiar a diferentes propietarios, comparar sus aportaciones, pero 
se hace necesario para mantener el criterio y orientación del Proyecto a riesgo de perder 
ecuanimidad y producir agravios comparativos. 
 
Es la fase más intensa de análisis y estudio del Proyecto de concentración. 
 
Este ajuste previo se llevará a cabo en contacto directo con los afectados, como último 
recurso, especialmente si del análisis se desprende que no pueden satisfacerse las 
preferencias, o que son contradictorias o que han surgido necesidades de obtener más 
información al respecto por haber más peticiones en la masa de las que se pueden satisfacer. 
Estos contactos serán individuales, tratando de averiguar si los propietarios han madurado 
sus peticiones y de llegar a soluciones satisfactorias para el caso. 
 
Se irán ajustando y cerrando masas para evitar pequeñas masas comunes repartiendo entre 
los propietarios que no han sido ajustados definitivamente. 
 
Se definirán y ubicarán las cargas en las correspondientes fincas de reemplazo, de forma que 
el propietario, si no realizó la sugerencia sobre la ubicación de las mismas en la exposición 
pública realizada, tenga la oportunidad de comprobarla en la exposición pública del proyecto, 
pudiendo presentar la pertinente alegación al mismo si no está de acuerdo con la misma.  
 
Se dibujará en el plano, con línea discontinua y por porcentaje de valor, cada parte de forma 
independiente y se numerará cada recinto con el número de finca igual y subíndice distinto 
para cada uno, con carga o sin ella. Si una misma finca soporta varias cargas se delimitarán 
todas ellas. 
 
En los impresos, la finca afectada ocupará tantas líneas como subíndices, señalando el 
porcentaje que le corresponde a cada una de las partes, respecto del valor total de la finca. 
 
14.5.- DETERMINACIÓN DEFINITIVA DE LAS FINCAS DE REEMPLAZO 
 
Una vez estudiadas sobre el plano parcelario las asignaciones y el emplazamiento de las 
mismas, quedando ajustadas numéricamente las fincas de reemplazo de cada propietario y 
validada a la vista la geometría de cada finca, se deberá realizar una comprobación 
rigurosa en campo de la ubicación de todas las fincas, de forma especial en zonas de 
orografía muy variable. Posteriormente, se pasará su delimitación al plano original del 
Proyecto realizando la geometría y planimetría con la herramienta informática 
correspondiente, cuyos resultados serán compatibles con los utilizados por la DGAGyA.  
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Sólo si quedara superficie sobrante agronómicamente significativa, se atribuirá a masa 
común, de lo contrario se repetirán los ajustes integrando lo sobrante en puntos al propietario 
o propietarios sin ajustar. 
 
Completadas todas las masas se editará el impreso T-26, "Resumen por masas de las 
atribuciones del Proyecto", del que se confeccionará uno por cada masa, que deberá cuadrar 
con su correspondiente en el T-18, y además el impreso T-27, "Ficha de atribuciones" por 
propietario y subperímetro, una vez editados se repasarán por propietario y por masa, de 
forma individual y total, para detectar errores si los hubiere, y completar con la edición de los 
impresos T-  
 
Hace falta que el ajuste cumpla tres condiciones importantes: 
 Valor.- El valor total atribuido a un propietario no podrá ser inferior al valor reducido de sus 

aportaciones. 
 Superficie.- La superficie total a atribuir a un propietario, no variará en caso alguno 

(excepto expresa aceptación del mismo) en más de un 10 % de la superficie aportada. 
 Categoría.- La clase que tenga mayor superficie en las parcelas aportadas por el 

propietario, y por lo tanto sea dominante, tendrá que ser también la dominante en el lote 
de reemplazo, a no ser que el propietario dé su consentimiento expreso. 

 
Cuanto mayor sea el grado de cumplimiento en los valores anteriormente citados, mayor será 
la ecuanimidad entre las aportaciones y las atribuciones. En aquellos casos en que se 
produzcan variaciones superiores a las establecidas anteriormente deberán justificarse. 
 
Se considerará que forman fincas diferentes, cuando estén separadas por caminos, 
riachuelos, etc., pese a pertenecer al mismo propietario. Por finca se ha de entender, como ya 
se ha mencionado anteriormente, toda superficie continúa de terreno perteneciente a un 
propietario y delimitada por accidentes naturales, superficies de dominio público o 
pertenecientes a otros propietarios; por esto dos fincas adjudicadas a un propietario, 
separadas por un accidente natural, camino, riachuelo, etc. nunca se considerará como una 
sola finca. 
 
14.6.- NUMERACIÓN DE LAS FINCAS DE REEMPLAZO 
 
En el plano, dentro de cada polígono, a cada finca se le asignará el número de propietario 
entre paréntesis al que se le haya atribuido dicha finca. En el caso de que en una misma 
masa se le atribuyan varias fincas a un mismo propietario, se colocará debajo del número de 
propietario un número de finca cuyo valor estará comprendido entre el 1 y el número de fincas 
que se le hayan atribuido en dicha masa. 
 
14.7.- REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE CP 
 
El proyecto se compondrá de los siguientes documentos: 

 Documento nº 1: Memoria y Anejos 
 Documento n º 2: Fichas de Atribuciones (T-27) 
 Documento n º 3: Planos. 
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Documento nº 1: Memoria y Anejos 
Deberá estar integrada en todo caso por los siguientes apartados: 

 Antecedentes. 
 Modificaciones a las Bases Definitivas. 
 Delimitación del perímetro a concentrar y zonas a excluir. 
 Determinación de la superficie total a atribuir y aportaciones individuales. Coeficiente 

de reducción, masa común. 
 Determinación de las nuevas fincas, metodología del trabajo realizado, justificación. 
 Numeración de las fincas (será con nº de titular en proyecto). 
 Servidumbres prediales y otras. 
 Bienes de dominio público. 
 Caminos y desagües. 
 Medio Ambiente. 
 Patrimonio Cultural. 
 Pasos de ganado, Vías Pecuarias. 
 Resumen de datos de la Concentración Parcelaria. 
 Documentos que componen el Proyecto. 

 
Antecedentes. 
Se hará referencia a la fecha del Decreto, a la constitución de la Comisión Local, a la 
aprobación de las Bases Provisionales, a la exposición pública de Bases Provisionales, a la 
propuesta de aprobación de las Bases Definitivas, a la aprobación de las Bases Definitivas, a 
la fijación del perímetro de forma definitiva y a la publicación y exposición de las Bases 
Definitivas, haciendo mención expresa a la fecha de declaración de firmeza. 
 
Hará falta hacer mención de todos aquellos cambios que modifiquen las Bases Definitivas 
desde su publicación, incluyendo en el anejo correspondiente, la relación de recursos o 
modificaciones presentadas durante la exposición pública de las mismas y que se hayan 
aprobado por la DGAGyA. Conviene dejar constancia por escrito de los cambios realizados 
después de publicar las Bases Definitivas, puesto que solamente tienen conocimiento de ellos 
los recurrentes y posibles afectados. 
 
Así mismo se hará mención de la Orden u Órdenes de la DGAGyA por la que ha sido 
aprobado el Plan o Planes de Obras y Mejoras Territoriales. 
 
Modificaciones a las Bases Definitivas 
 
Se recogerán todos aquellos cambios que hayan modificado las Bases Definitivas desde su 
firmeza, incluyendo la relación de recursos y/o modificaciones presentadas durante la 
exposición pública de las mismas y que se hayan aprobado por la DGAGyA. 
 
Delimitación del perímetro a concentrar y zonas a excluir 
 
Se delimitará la zona afectada por el Proyecto de CP, indicándose al propio tiempo la zona a 
que afectó el Decreto y aquella de la que, en principio, fue solicitada la concentración. 
 
En este apartado, se indicará si fueron incluidas o excluidas parcelas, o fincas si fueran de 
otra zona de concentración, de la periferia que se extienden a términos colindantes, haciendo 
referencia a la relación de exclusiones que figurará entre los documentos de las Bases. 
 
 











En el plano director (plano general al que después se hace referencia) deberán señalarse 
gráficamente estas exclusiones, así como los subperímetros si la zona se ha dividido en dos o 
más y otros parajes que sin serlo hayan de tenerse en cuenta a la hora de realizar el reparto 
de fincas. 
 
Criterios generales 
 
Se indicará en este apartado el criterio seguido para hacer la clasificación de tierras, 
indicando los coeficientes de compensación establecidos, para cada una de las clases de 
tierra. 
 
Se hará referencia a los criterios generales a la hora de distribuir las nuevas fincas dentro el 
perímetro de concentración, como son entre otros, los criterios de agrupación, de ubicación, y 
las soluciones alrededor de las parcelas pequeñas y de los propietarios con una sola parcela. 
 
En el supuesto de que se hayan establecido subperímetros, o simplemente sectores, en los 
que se tenga que considerar de forma especial las aportaciones de los agricultores, se 
detallarán estos sectores y las razones que condujeron a tal determinación. Tales sectores 
estarán croquizados en el plano general. 
 
Se indicará expresamente sí se han tenido en cuenta o no varios sectores en el estudio de la 
nueva distribución de la propiedad, y cuántos detalles permitan juzgar sobre las 
características que definen el Proyecto. 
 
Se incluirá un cuadro resumen de la zona, por subperímetros, con indicación del número total 
de parcelas y de propietarios y de la superficie total de cada clase. 
 
Aspectos jurídicos 
 
Se hará mención de cualquier circunstancia de tipo jurídico que afecte al Proyecto, como 
pueden ser el establecimiento de servidumbres, los criterios a la hora de establecerlas, 
tipologías e incidencias, los cambios de nombre, la situación de las cargas sobre las fincas 
durante la exposición pública y de cara al Acuerdo, la naturaleza jurídica de los bienes, etc. 
Para el caso concreto de contradicciones de dominio, se actuará de acuerdo a los artículos 
192 y 193 de la LRDA, determinándose y adjudicándose por separado las fincas de 
reemplazo que sustituyan a las parcelas objeto de contradicción, sin perjuicio de dar 
preferencia a todos los efectos al poseedor en concepto de dueño. 
 
Determinación de la superficie total a atribuir y aportaciones individuales. Coeficiente 
de reducción, masa común 
 
En esta parte de la Memoria se hará referencia a todos los cálculos realizados para esta 
determinación. 
 
Se transcribirán los resúmenes de superficies por clases y valores obtenidos en el impreso T-
9 y el T-18, el coeficiente de reducción calculado y el valor de la masa común deducida de 
este coeficiente, el realmente obtenido en el Proyecto por suma de los valores de las fincas 
sobrantes y su justificación si es necesaria. 
 
Se hará mención de la finalidad de la masa común dentro el perímetro y del procedimiento 
que da lugar a su obtención, haciendo referencias a la LRYDA y a su justificación técnica. 
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Determinación de las nuevas fincas, metodología del trabajo realizado, justificación 

Se sintetizarán en este apartado, las directrices seguidas en los diferentes trabajos realizados 
para la redacción del Proyecto, se indicará expresamente si se han tenido en cuenta o no 
diversos sectores en el estudio de la nueva distribución de la propiedad, los condicionantes 
ambientales establecidos, si los hubiere, y cuantos detalles permitan juzgar sobre las 
características que definen el Proyecto. 
 
Se expresará los criterios elegidos para determinar la anchura y la ocupación que tienen los 
caminos secundarios de servicio a fincas, o bien los que se mantienen como tales, los que se 
establecen al determinar fincas interiores a la masa o los de nueva construcción.
 
 
Numeración de las fincas 
 
Se detallarán todas aquellas peculiaridades que se hayan producido en la numeración de las 
fincas de reemplazo. 
 
Servidumbres prediales 
 
Se hará referencia, a todos los efectos, a los tipos que se han establecido y los criterios 
tenidos en cuenta para ello. 
 
Bienes de dominio público 
 
Se hará referencia a todas aquellas parcelas incluidas en la zona de concentración que 
pertenezcan a entidades u organismos públicos, incluyendo una relación de los mismos, e 
indicando el tratamiento que se las ha dado a cada una de ellas. 
 
Caminos y desagües 
 
Quedará reflejado en el anejo correspondiente la definición de los caminos y desagües, tanto 
de nueva construcción como los conservados o mantenidos, con sus trazados, anchuras, 
ocupaciones, longitudes, etc con una ficha técnica descriptiva de las principales 
características de los mismos. 
 
Medio Ambiente 
 
Se describirá la incidencia de la legislación de Impacto Ambiental. 
Se hará mención especial al tratamiento medioambiental que se le ha dado al proceso de CP, 
así como la tramitación que se haya llevado a cabo respecto a la legislación de Impacto 
Ambiental, si la zona está, y si está incluida en el Anexo I o en el Anexo II de la Ley 21/2013. 
 
Patrimonio Cultural 
 
Cuando dentro del perímetro de CP existan yacimientos arqueológicos, afloramientos, restos 
de marcado valor cultural, etc. la empresa adjudicataria del servicio deberá comunicarlo a la 
DGAGyA, para que ésta lo ponga en conocimiento del Departamento correspondiente y 
determinar los criterios a seguir en las zonas afectadas, delimitando en plano a escala 
reducida el perímetro de afección de las mismas, haciendo referencia de ello. 
 
 
 











Vías Pecuarias 
 
Se hará referencia tanto escrita como gráfica de los bienes de dominio público referentes a 
veredas, coladas, cañadas, pasos de ganados, paradas, etc. Se describirán y justificarán las 
soluciones tomadas en el Proyecto y todos los antecedentes al respecto, así como las 
anchuras, longitudes totales, características particulares de cada uno de ellos, etc. 
 
Resumen de la Concentración Parcelaria 


Se presentará un cuadro que figurará incluido en este apartado de la Memoria se consignarán 
los siguientes datos por zona y/o subperímetro:

 
RESUMEN DE LA CONCENTRACIÓN Bases Acuerdo 
Superficie total en ha   
Nº de propietarios   
Nº medio de parcelas y fincas por propietario   
Superficie media de las parcelas y fincas en ha   

 
Además, el siguiente cuadro resúmen: 
 
COEFICIENTE DE CONCENTRACIÓN E INDICES DE REDUCCIÓN 
Coeficiente de concentración  
Índice de reducción por propietarios individuales  
Índice de reducción por agrupaciones y propietarios  

 
    nº parcelas - nº propietarios 
Coeficiente de concentración =  

nº de parcelas - nº fincas 
 
        nº parcelas  
  Índice de reducción por propietarios individuales = 

nº fincas 
 
        nº parcelas  

 Índice de reducción por agrupaciones y propietarios = 
nº fincas 

 
Anejos. 
Se incluirán como Anejos a la Memoria los siguientes: 
Anejo nº 1.- Relación alfabética y numérica de propietarios. 
Anejo nº 2.- Aportaciones reales de propietarios según clases de bienes y de tierras. 
Anejo nº 3.- Aportaciones reales de propietarios según cultivadores y clases de tierras. 
Anejo nº 4.- Valor de las tierras incluidas. 
Anejo nº 5.- Cálculo del coeficiente de reducción y masa común. 
Anejo nº 6.- Relación de atribuciones por propietarios, según el carácter de los bienes. 
Anejo nº 7.- Resumen por masas de las atribuciones del Proyecto. 
Anejo nº 8.- Relación de titulares y gravámenes y otras situaciones jurídicas. 
Anejo nº 9.- Listado de fincas de reemplazo. 
Anejo nº 10.- Relación de fincas de la periferia. 
Anejo nº 11. Relación de servidumbres prediales y otras. 
Anejo nº 12.- Copia de actas, avisos y documentos. 
Anejo nº 13.- Datos estadísticos de la concentración parcelaria. 
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De la descripción de los diferentes apartados de la Memoria y anejos, hace falta hacer una 
lectura dinámica, en el sentido que probablemente ningún Proyecto de concentración 
parcelaria tenga plena coincidencia con otro. Cada actuación requerirá un planteamiento 
diferenciado, añadiendo o suprimiendo apartados en función de las incidencias más 
significativas. La finalidad de la Memoria será dar las explicaciones necesarias para la 
comprensión de los criterios empleados en la confección del Proyecto, reflejar todas las 
incidencias que se han dado a lo largo de esta actuación concreta y en resumen de todo el 
procedimiento y recoger una síntesis o resumen de todos los datos que aparecen en los 
anejos. 
 
Documento nº 2.- Ficha de Atribuciones (T-27) 
Como Documento nº 2 del Proyecto de CP se confeccionarán las Fichas de Atribuciones, 
donde vendrá recogido un resumen de las aportaciones, y todas y cada una de las fincas 
adjudicadas, identificadas por nº de polígono, de masa y de finca. 
 
Documento nº 3.- Planos. 
Deberán incluirse: 
 Plano de situación y emplazamiento. 
 Plano general del Proyecto de concentración con distribución de polígonos y masas 

incluidas y excluidos. 
 Plano general con las fincas de reemplazo sobre ortofoto, único o por polígonos. 
 Planos general y por polígono con las fincas de reemplazo con clases de tierra coloreadas 

y fondo parcelario para su mejor reconocimiento con nº de polígono y parcela. 
 
La escala de todos los planos se determinará por la Dirección de los trabajos. 

 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE PROYECTO 
 
La empresa adjudicataria del servicio entregará a la DGAGyA un borrador con todos 
los documentos enumerados para su comprobación y aprobación, que en su conjunto 
constituirán el Proyecto de Concentración y que tendrá la consideración de documento 
acabado sin erratas o partes incompletas. Una vez revisados y comprobados por la 
DGAGyA, se autorizará la exposición pública del Proyecto de CP. 
 
La empresa adjudicataria del servicio confeccionará todos los avisos necesarios, con 
los modelos que a tal efecto le proporcione la DGAGyA, para la información pública en 

 etc. 
 
FORMATO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 
a) Formato de entrega 
Las dimensiones de presentación del Proyecto serán las de la norma UNE 1011, en 
formato A4, salvo que la dirección de los trabajos especifique otra diferente de acuerdo 
a las características específicas de cada Proyecto. Los modelos de todos los 
documentos serán entregados por la DGAGyA 
b) Encuadernación 
Los documentos se encuadernarán bajo una cubierta cuyas dimensiones serán 
adecuadas al tamaño de los impresos utilizados. 
El orden en que se incluirá el contenido de los documentos ultimados será el normal, 
figurando en primer lugar un índice general y a continuación el Documento nº 1: 
Memoria y Anejos, Documento nº 2: Ficha de Atribuciones (T-27) y Documento nº 3: 
Planos. 











 
 
c) Número de ejemplares 
La empresa adjudicataria del servicio deberá entregar a la DGAGyA tres (3) 
ejemplares del Proyecto de concentración y además una copia sin encuadernar del 
Documento nº 2: Fichas de atribuciones (T-27), para entregar a los propietarios junto 
con un plano en A-3 en el que se observen cada una de las fincas que le han sido 
atribuidas dentro de la zona de Concentración Parcelaria. 
Se entregarán a la DGAGyA dos (2) copias completas de todos los documentos que 
componen el Proyecto de concentración en soporte digital y en formato PDF. 
 

 
14.8.- PARTICIPACIÓN EN LA PUBLICACIÓN Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL PROYECTO 
DE CP 
 
Autorizada por la DGAGyA la exposición pública del Proyecto de CP, ésta se hará de acuerdo 
con la forma prevista en los artículos 197 y 209 de la vigente Ley de Reforma y Desarrollo. 
 
Una vez se hayan hecho las publicaciones de los avisos pertinentes por parte de la 
Administración en el Ayuntamiento exposición pública, la 
empresa informará mediante correo electrónico a todos los afectados por la concentración, 
poniendo en su conocimiento, tanto el inicio de la exposición pública como la duración de la 
misma. Dentro del correo se incluirá la Ficha de Atribuciones y plano o croquis general de la 
zona de CP donde figuren localizadas y remarcadas las fincas de reemplazo atribuidas. En el 
texto se le dará al propietario un día y hora para comparecer en el Ayuntamiento, donde será 
atendido por el técnico correspondiente, para darle asesoramiento y recoger sus alegaciones 
respecto a los documentos que se le exponen. Se hará especial referencia a la localización de 
las cargas sobre las fincas de reemplazo, para que el propietario y el titular de la carga 
manifiesten su consentimiento o preferencias sobre la ubicación de la misma. 
 
Durante el periodo de exposición pública serán recogidas las alegaciones que puedan ser 
formuladas por los participantes en la concentración. Para este trabajo, será necesario 
personal técnico en todo el proceso de exposición pública.  
 
A la finalización de la misma, la empresa adjudicataria del servicio facilitará a la DGAGyA, una 
relación ordenada de las alegaciones formuladas, con un informe previo del juicio que 
merezcan y las soluciones que propone, de cara al Acuerdo de CP.  
 
Desde el inicio de los trabajos del Proyecto y hasta la firmeza del Acuerdo de CP, la empresa 
adjudicataria del servicio tiene la obligación de mantener actualizadas las Bases Definitivas, y 
recoger cuantas alegaciones a las mismas presenten los interesados, redactando el 
correspondiente informe y propuesta de resolución para su tramitación por parte de DGAGyA 
e incorporando todas las modificaciones aprobadas por la DGAGyA que se produzcan. Este 
informe se hará de acuerdo con el modelo que en aquel momento emplee la DGAGyA y se 
acompañará siempre de tantos ejemplares de propuesta de resolución como interesados 
haya en la modificación, con los datos necesarios para la correcta notificación por 
correspondencia, que llevará a término la DGAGyA. 
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14.9.- REVISIÓN DEL PROYECTO DE CONCENTRACIÓN 
 
A la vista de las alegaciones formuladas al Proyecto de Concentración durante su exposición 
pública, la DGAGyA podrá optar por indicar a la empresa adjudicataria del servicio la pauta o 
detalles para su análisis. 
 
El resultado del análisis de las alegaciones se trasladará al Acuerdo. 
 
14.10.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 

El plazo de ejecución total, o sea de elaboración de contenidos, redacción, revisión (15 días), 
corrección (15 días) y presentación de la versión definitiva de este trabajo, es de, cómo 
máximo, 6 meses, a los que se sumarán los 1,5 meses posteriores de atención en fase de 
exposición pública e informe previo a las alegaciones. 

 
15.- ACUERDO DE CONCENTRACION PARCELARIA 
 

15.1.- ESTUDIO DE LAS ALEGACIONES AL PROYECTO  
 
Teniendo en cuenta las alegaciones formuladas al Proyecto de Concentración durante la 
exposición pública, la DGAGyA indicará al consultor los detalles para su estudio. 
 
La empresa preparará un informe previo acerca de cada alegación presentada. 
 
En las propuestas de resolución que haga la Administración se buscará una solución efectiva 
de la alegación, y evidentemente, será necesario el diálogo con el propietario para encontrar 
de cara al Acuerdo una solución definitiva. 
 
Queda como potestad de la DGAGyA la decisión de aceptar o no propuestas de solución, 
aportadas por la empresa adjudicataria del servicio, que no representen una solución 
razonable para el propietario que ha alegado y haya estado previamente discutida con él. Si la 
DGAGyA no aceptara alguna de las soluciones, la empresa adjudicataria del servicio estará 
obligada a volverla a estudiar y presentar una nueva propuesta de resolución. 
 
15.2.- LOCALIZACIÓN DE LAS CARGAS Y SITUACIONES JURÍDICAS 
 
La empresa adjudicataria del servicio realizará la localización de las cargas y situaciones 
jurídicas de oficio, según los criterios que fija la LRYDA en los artículos 198, 230 y 232, es 
decir, para que de acuerdo con los propietarios grabados, se sitúe dentro de la nueva finca la 
porción o parte alícuota sobre la que recaerá la carga o situación jurídica en el futuro, y en el 
caso de que los titulares y propietarios afectados no las hayan fijado con anterioridad. 
 
Las cargas y situaciones jurídicas serán ubicadas sobre la nueva finca durante la exposición 
pública del Proyecto, por los titulares de éstas, de acuerdo con los propietarios grabados y 
serán también trasladadas sobre las nuevas fincas, y se reflejarán en los documentos y 
planos del Acuerdo. 
 
En las nuevas fincas con cargas o situaciones jurídicas distintas, se separará mediante una 
línea de trazo discontinuo la parte afectada, que será de un valor equivalente (aplicando el 
correspondiente descuento) al que tenían las parcelas aportadas sobre las cuales estaba 
instituida aquella carga. La finca afectada por la carga o situación, será aprovechable para su 
cultivo, tendrá acceso a camino y morfología adecuada. 
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En el Anejo nº 11: Relación titulares y gravámenes y otras situaciones jurídicas, se hará 
mención detallada de todas los datos (DNI, dirección, etc.) del titular de la carga y propietario 
grabado, haciendo referencia a la carga o situación jurídica y la finca sobre la que recae. 
 
Con respecto a las parcelas objeto de contradicción, se seguirá lo que fija el artículo 193 de la 
LRYDA, quedando determinadas y adjudicándolas por separado. 
 
No se aceptará ninguna modificación de las Bases Definitivas (aportaciones), que no esté 
justificada, mediante la correspondiente resolución y aprobación de la DGAGyA. 
 
15.3.- NUMERACIÓN DE LAS FINCAS DE REEMPLAZO 
 
En el plano, dentro de cada polígono, a cada finca se le asignará un número que será 
correlativo, siguiendo el orden de oeste a este y de norte a sur; igualmente se colocará debajo 
del número de finca el número de propietario al que se le asigna, entre paréntesis. 
 
Las fincas colindantes de un mismo propietario, divididas por tener cargas o situaciones 
jurídicas distintas, se numerarán como si se tratase de fincas independientes. 
 
15.4.- REDACCIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL ACUERDO DE CP 
 
Una vez estudiadas todas las alegaciones a la exposición pública del Proyecto, se procederá 
a la redacción del Acuerdo. 
 
Los documentos del Acuerdo son los mismos que los del Proyecto. 

 Documento nº 1.- Memoria y Anejos. 
 Documento nº 2.- Ficha de Atribuciones, T-27 
 Documento nº 3.- Planos. 

 
La redacción del Acuerdo se ajustará a las siguientes consideraciones: 
 
Documento nº 1.- Memoria y Anejos. 

Su contenido será prácticamente el mismo que la del Proyecto, previa modificación de dicho 
Proyecto como consecuencia de las alegaciones orales y escritas de los propietarios y estará 
compuesto por los siguientes apartados: 

 Antecedentes 
 Modificaciones a las Bases Definitivas 
 Delimitación del perímetro a concentrar y zonas a excluir 
 Determinación de la superficie total a atribuir y aportaciones individuales. Coeficiente de 

reducción, masa común 
 Determinación de las nuevas fincas, metodología del trabajo realizado, justificación 
 Numeración de las fincas ( nº de finca en acuerdo) 
 Servidumbres prediales y otras 
 Bienes de dominio público 
 Caminos y desagües 
 Medio Ambiente 
 Patrimonio Cultural 
 Vías Pecuarias 
 En Acuerdo: Resumen de alegaciones al Proyecto y su tratamiento Resumen de datos de 

la Concentración Parcelaria 
 Documentos que componen el Acuerdo 
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Antecedentes 
 
Se hará referencia a la fecha del Decreto, a la constitución de la Comisión Local, exposición 
pública de las Bases Provisionales, resolución de aprobación y publicación de las Bases 
Definitivas, haciendo mención expresa de la declaración de firmeza, y en todo caso, la fecha 
de declaración. También hará falta hacer mención de las fechas de la exposición pública del 
Proyecto. 
 
Se hará referencia a la aprobación del Plan de Obras de CP. 
 
Modificaciones a las Bases Definitivas 
 
Se recogerán todos aquellos cambios que hayan modificado las Bases Definitivas desde su 
firmeza, incluyendo la relación de recursos y/o modificaciones presentadas durante la 
exposición pública de las mismas y que se hayan aprobado por la DGAGyA. 
 
Delimitación del perímetro a concentrar y zonas a excluir 
 
Se incluirán los mismos contenidos que en el correspondiente apartado de la memoria del 
Proyecto de CP. 
 
Criterios generales 
 
Se incluirán los mismos contenidos que en el correspondiente apartado de la memoria del 
Proyecto de CP. 
 
Aspectos jurídicos 
 
Se mencionará cualquier circunstancia de tipo jurídico que afecte al Acuerdo, como pueden 
ser el establecimientos de servidumbres, las modificaciones desde las Bases Definitivas 
aprobadas por la DGAGyA, y en consecuencia, la actualización de los propietarios, el proceso 
de localización de las cargas y situaciones jurídicas sobre las fincas de reemplazo, la 
naturaleza jurídica de los bienes, la vecindad civil, etc. 
 
Superficie total a atribuir y aportaciones individuales. Coeficiente de reducción, masa 
común 
 
Se transcribirán los resúmenes de superficies por clases y valores obtenidos en el impreso T-
9 y el T-18, el coeficiente de reducción calculado y el valor de la masa común deducida de 
este coeficiente, el realmente obtenido en el Acuerdo por suma de los valores de las fincas 
sobrantes y su justificación si es necesaria. 
 
Nuevas fincas, metodología del trabajo realizado, justificación 
 
Se sintetizarán en este apartado, las directrices seguidas en los diferentes trabajos 
realizados, se indicará expresamente si se han tenido en cuenta o no diversos sectores en el 
estudio de la nueva distribución de la propiedad, los condicionantes ambientales establecidos, 
si los hubiere, y cuantos detalles permitan juzgar sobre las características que definen el 
Proyecto. 
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Numeración de las fincas 
 
Se detallarán todas aquellas peculiaridades que se hayan producido en la numeración de las 
fincas de reemplazo. 
 
Servidumbres prediales 
 
Se hará referencia, a todos los efectos, a los tipos que se han establecido y los criterios 
tenidos en cuenta para ello. 
 
Bienes de dominio público 
 
Se incluirán los mismos contenidos que en el correspondiente apartado de la memoria del 
Proyecto de CP. 
 
Caminos y desagües 
 
Se incluirán los mismos contenidos que en el correspondiente apartado de la memoria del 
Proyecto de CP. 
 
Medio Ambiente 
 
Se hará mención especial al tratamiento medioambiental que se le ha dado al proceso de CP, 
así como la tramitación que se haya llevado a cabo respecto a la legislación de Impacto 
Ambiental, y si la zona está incluida en el Anexo I o en el Anexo II de la Ley 6/2001. 
 
Se señalarán los condicionados que se han establecido por el Departamento de Medio 
Ambiente, como consecuencia de la tramitación de la Memoria Ambiental (Anexo II), o por la 
Declaración de Impacto Ambiental (Anexo I), y cómo se han recogido dichos condicionados 
en la elaboración del Acuerdo. 
 
Patrimonio Cultural 
 
Se incluirán los mismos contenidos que en el correspondiente apartado de la memoria del 
Proyecto de CP. 
 
Si el proceso se ha sometido a Evaluación de Impacto Ambiental, se señalarán los posibles 
condicionados establecidos. 
 
Pasos de ganado, Vías Pecuarias 
 
Se incluirán los mismos contenidos que en el correspondiente apartado de la memoria del 
Proyecto de CP. 
 
Modificaciones al Proyecto 
 
Se mencionarán todas las incidencias dignas de reseñar que se hayan producido durante la 
publicación del Proyecto, a nivel global, y mencionar los aspectos sobre los que se ha incidido 
más por parte de los propietarios en sus observaciones, y el número total de estas que se han 
presentado. 
 
Se presentará un resumen de las modificaciones del Proyecto de CP, reseñando las de mayor 
importancia. 
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Toma de posesión 
 
Se hará una previsión de la fecha de toma de posesión de los nuevos lotes, atendiendo a los 
periodos de exposición pública del Acuerdo, a las tareas de amojonamiento y a las 
necesidades de los cultivos existentes. 
 
Se fijarán los criterios a seguir con respecto a la recogida de los cultivos existentes en el 
momento de la toma de posesión, tanto por el propietario que deja la finca, como por el que 
se la adjudica. También se hará referencia a las plantaciones que se arranquen por parte de 
los propietarios que dejen los terrenos, fijando en qué condiciones se tienen que dejar. En 
definitiva, todas las incidencias que se puedan dar con motivo de la toma de posesión. 
 
Resumen de la Concentración Parcelaria 


Se incluirán los mismos contenidos y tablas resumen que en el correspondiente apartado de 
la memoria del Proyecto de CP. 
 
Anejos 
Se incluirán como anejos a la Memoria los siguientes: 
Anejo nº 1.- Relación alfabética y numérica de propietarios. 
Anejo nº 2.- Aportaciones reales de propietarios según clases de bienes y de tierras. 
Anejo nº 3.- Aportaciones reales de propietarios según cultivadores y clases de tierras. 
Anejo nº 4.- Valor de las tierras incluidas. 
Anejo nº 5.- Cálculo del coeficiente de reducción y masa común. 
Anejo nº 6.- Relación de atribuciones por propietarios, según el carácter de los bienes. 
Anejo nº 7.- Relación de titulares y gravámenes y otras situaciones jurídicas. 
Anejo nº 8.- Listado de fincas de reemplazo. 
Anejo nº 9.- Relación de fincas de la periferia. 
Anejo nº 10. Relación de servidumbres prediales y otras. 
Anejo nº 11.- Copia de actas, avisos y documentos. 
Anejo nº 12 (en Acuerdo).- Alegaciones al Proyecto y su tratamiento. 
Anejo nº 13.- Datos estadísticos de la Concentración parcelaria. 
 
De la descripción de los diferentes apartados de la memoria y el listado de sus anejos, hace 
falta hacer una lectura dinámica, en el sentido de que probablemente en cada una de las 
concentraciones parcelarias el Acuerdo tendrá variaciones. Cada actuación puede requerir un 
planteamiento diferenciado, añadiendo o suprimiendo apartados en función de las incidencias 
más significativas. 
 
La finalidad de la Memoria y sus Anejos será dar las explicaciones necesarias por la 
comprensión global del trabajo, tanto en el aspecto jurídico, como en los criterios empleados 
en su confección, detallando de una manera también individualizada todas las incidencias que 
se han dado a lo largo de esta actuación concreta, y en resumen, de todo el procedimiento. 
 
Documento nº 2.- Ficha de Atribuciones (T-27) 
Como Documento nº 2 del Acuerdo de CP se confeccionarán las Fichas de Atribuciones, 
donde vendrá recogido un resumen de las aportaciones, y todas y cada una de las fincas 
adjudicadas, identificadas por nº de polígono, de masa y de finca, según el modelo de la 
DGAGyA. 
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Documento nº 3.- Planos 
Deberán incluirse: 
 Plano de situación y emplazamiento. 
 Plano general del Proyecto de concentración con distribución de polígonos. 
 Plano general con las fincas de reemplazo sobre ortofoto, único o por polígonos. 
 Planos general y por polígono con las fincas de remplazo, con toponimia y delineación de 

los parajes, zonas excluidas (tramar en un color gris claro), términos municipales, 
barrancos, caminos, desagües/drenajes, vías pecuarias, ríos y arroyos, carreteras, 
ferrocarril, casco urbano, etc. 

 
La escala de los todos los planos se determinará por parte de la dirección de los trabajos. 

 
CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE ACUERDO 
 
La empresa adjudicataria del servicio entregará a la DGAGyA, para su revisión y 
aprobación, un borrador con todos los documentos enumerados para su comprobación 
y aprobación, que en su conjunto constituirán el Acuerdo de CP y que tendrá la 
consideración de documento acabado sin erratas o partes incompletas. 
 
La DGAGyA aprobará el Acuerdo de CP autorizando la exposición pública y 
posteriormente procederá a la exposición. 
La empresa adjudicataria del servicio confeccionará y entregará a la DGAGyA todos 
los avisos necesarios, con los modelos que a tal efecto se le proporcionen, para la 
información publica en el BOCM, Ayuntamiento, localidad, etc. 
 
FORMATO DE ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 
a) Formato de entrega 
Las dimensiones de presentación del Acuerdo de CP serán las de la norma UNE 1011, 
en formato A-4, salvo que las dirección de los trabajos especifique otra diferente de 
acuerdo a las características específicas del trabajo. Los modelos de todos los 
documentos serán entregados por la DGAGyA. 
b) Encuadernación 
Los documentos se encuadernarán bajo una cubierta cuyas dimensiones serán 
adecuadas al tamaño de los impresos utilizados. 
El orden en que se incluirá el contenido de los documentos ultimados será el normal, 
figurando en primer lugar un índice general y a continuación el Documento nº 1: 
Memoria y Anejos, Documento nº 2: Ficha de Atribuciones (T-27) y Documento nº 3: 
Planos. 
c) Número de ejemplares 
Antes de la confección definitiva de los documentos se entregará una maqueta 
completa de todos los trabajos para su revisión. Esta maqueta tendrá la consideración 
de documento acabado, y como tal, no puede contener erratas o partes incompletas. 
La empresa adjudicataria del servicio deberá entregar a la DGAGyA tres (3) 
ejemplares del Acuerdo de concentración y además una copia sin encuadernar del 
Documento nº 2: Fichas de atribuciones (T-27), para entregar a los propietarios junto 
con un plano en A-3 en el que se observen cada una de las fincas que le han sido 
atribuidas dentro de la zona de Concentración Parcelaria. 
Se entregarán a la DGAGyA dos (2) copias completas de todos los documentos que 
componen el Proyecto de concentración en soporte digital y en formato PDF. 
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15.5.- PARTICIPACIÓN EN LA PUBLICACIÓN Y EXPOSICIÓN PÚBLICA DEL ACUERDO 
 
Autorizada por la DGAGyA la exposición pública del Acuerdo de CP, ésta se hará de acuerdo 
con la forma prevista en los artículos 197 y 209 de la vigente Ley de Reforma y Desarrollo. 
 
Una vez se hayan hecho las publicaciones de los avisos pertinentes por parte de la 

empresa informará mediante correo electrónico a todos los afectados por la concentración, 
poniendo en su conocimiento, tanto el inicio de la exposición pública como la duración de la 
misma. Dentro del correo se incluirá la Ficha de Atribuciones y plano o croquis general de la 
zona de CP donde figuren localizadas y remarcadas las fincas de reemplazo atribuidas. En el 
texto se le dará al propietario un día y hora para comparecer en el Ayuntamiento, donde será 
atendido por el técnico correspondiente, para darle asesoramiento y recoger sus recursos 
respecto a los documentos que se le exponen. Se hará especial referencia a la localización de 
las cargas sobre las fincas de reemplazo, para que el propietario y el titular de la carga 
manifiesten su consentimiento o preferencias sobre la ubicación de la misma. 
 
Durante el periodo de exposición pública serán recogidos los recursos que puedan ser 
formulados por los participantes en la concentración. Para este trabajo, será necesario 
personal técnico en todo el proceso de exposición pública.  
 
A la finalización de la misma, la empresa adjudicataria del servicio facilitará a la DGAGyA, una 
relación ordenada de los recursos formulados, con un informe previo del juicio que merezcan 
y las soluciones que propone, de cara al Acuerdo de CP.  
 
 
15.6.- PLAZO DE EJECUCIÓN 
 
El plazo de ejecución total, o sea de elaboración de contenidos, redacción, revisión (15 días), 
corrección (15 días) y presentación de la versión definitiva de este trabajo, es de, cómo 
máximo, 6 meses, a los que se sumarán los 2,5 meses (1,5 de exposición pública+1 de 
informe previo recursos) posteriores de atención en fase de exposición pública e informe 
previo a los recursos. 

 
15.7.- FIRMEZA DEL ACUERDO DE CP 
 
Desde el inicio de los trabajos del Acuerdo y hasta la firmeza del mismo, la empresa 
adjudicataria del servicio tiene la obligación de mantener actualizadas las bases de datos y 
los planos de las Bases Definitivas y del Acuerdo de CP, incorporando todas las 
modificaciones aprobadas por la DGAGyA que se produzcan. La empresa adjudicataria del 
servicio facilitará las diferentes solicitudes a los propietarios y les asesorará en relación con la 
documentación que tienen que aportar. Preparará un informe previo de cada modificación 
junto con la solicitud, el Boletín Individual de la Propiedad actualizado y/o la Ficha de 
Atribuciones, planos o croquis, y toda la documentación que le acompaña y justifica.  
 
Este informe se hará de acuerdo con el modelo que en aquel momento emplee la DGAGyA y 
se acompañará siempre de tantos ejemplares de propuesta de resolución como interesados 
haya en la modificación, con la documentación y datos necesarios para la correcta resolución 
por parte del Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior y posterior notificación a los 
interesados. 
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16.- ACTUALIZACIÓN DE MODIFICACIONES A BASES DEFINITIVAS Y AL ACUERDO 
 
Teniendo en cuenta las modificaciones aprobadas por resolución de la DGAGyA que se han 
efectuado sobre las Bases Definitivas y el Acuerdo, y con el fin de tener plenamente actualizada la 
base de datos antes de la elaboración del Acta de Reorganización, la empresa adjudicataria del 
servicio, hará un repaso exhaustivo de los expedientes de documentación individuales, por tal de 
completar y en cualquier caso, subsanar, cualquier documentación incompleta o errónea que pueda 
constar en el expediente de concentración. 
 
La empresa adjudicataria del servicio elaborará las propuestas de certificaciones que los propietarios 
soliciten de las fincas nuevas por efectuar transmisiones de las mismas delante de notario. Estos 
certificados se harán de acuerdo con el modelo que en aquel momento emplee la DGAGyA y se 
acompañarán siempre de los datos necesarios para la correcta notificación por correspondencia que 
llevará a término la DGAGyA. 
 

 
17.- PLAN DE OBRAS Y MEJORAS TERRITORIALES   
 
El Plan de Obras y Mejoras Territoriales recogerá, a nivel de Anteproyecto, las obras necesarias para 
llevar a término la CP (red de caminos y desagües/drenajes), así como las posibles obras y mejoras 
complementarias que prevé la Ley de Reforma y Desarrollo Agrario. 
 
Para el diseño de la nueva red de caminos, acequias y desagües, se tendrá en cuenta que son para 
dar servicio a las nuevas fincas de reemplazo y, por lo tanto, fruto de un análisis previo, antes de 
suprimir o modificar caminos antiguos, el servicio que los mismos puedan prestar, accesos a las 
zonas excluidas, accesos de los alrededores del pueblo, de los almacenes de las cosechas, los 
cruces de carreteras, los entronques con los caminos de términos colindantes, etc. Para ello los 
Técnicos de la Empresa adjudicataria del servicio que realicen el trabajo recorrerán la zona con los 
miembros de la Junta de clasificación, consultando si fuera preciso al Ayuntamiento, Comunidad de 
Regantes, etc. 
 
La empresa adjudicataria del servicio deberá comenzar los trabajos previos tanto de campo como de 
gabinete después de la publicación de las Bases definitivas, y tener definido en gran medida el plan 
de obras antes de los trabajos propios del Proyecto de concentración parcelaria y, más 
concretamente, para la confección del plano de Proyecto. 
 

17.1.- DOCUMENTOS DEL PLAN 
 
El Plan de Obras y Mejoras Territoriales constará de Memoria, los Anejos correspondientes y 
Planos necesarios para reflejar gráficamente las obras incluidas. Los datos esenciales del 
Plan se reunirán en una ficha de índices de manera que con un rápido examen se obtenga 
una idea concreta del alcance de las obras a proyectar posteriormente. El contenido mínimo 
de los documentos del Plan es el siguiente: 
 
Documento nº 1: Memoria. 
En la Memoria deberán describirse los antecedentes del Plan, las obras y mejoras objeto del 
mismo y la justificación de las soluciones adoptadas y contendrá cuatro capítulos:  

 
Capítulo nº 1. Consideraciones previas 
 Antecedentes: De manera resumida se recogerán las disposiciones legales y hechos 

por los que se ha de redactar el Plan de Obras y Mejoras Territoriales, exponiéndose 
ordenadamente en lo que a su aspecto cronológico se refiere. 











 Características generales de la zona (delimitación, orografía, hidrografía, etc.): Se 
incluirán aquí las características que sirvan de base para justificar la conveniencia 
económica de las obras y mejoras a incluir.  

 Se indicará la delimitación de la zona objeto de CP, su situación y superficie total 
sujeta a concentración, altitud media, máxima y mínima de las tierras incluidas, 
configuración topográfica, aspectos hidrográficos más importantes, así como las 
posibilidades de saneamiento y drenaje, profundidad de los suelos, afloramientos de 
rocas y particularmente la existencia de canteras y graveras dentro de la zona o con 
proximidad a ella. 

 
Capítulo nº 2. Obras incluidas en el Plan  
 Descripción de las obras y mejoras a Proyectar: Se desarrollará en apartados distintos 

para cada uno de los grupos: red de caminos, red de desagüe, etc. Se enumerarán 
primeramente todas las obras y mejoras incluidas, describiéndolas a continuación 
dentro del orden establecido, exponiendo la conveniencia de la mejora propuesta tanto 
desde el punto de vista económico como social si es el caso. 

 En el caso de la red de caminos se estudiará adecuadamente la nueva ordenación, 
figurando como anejo a la memoria un detalle de los caminos en el que se indique el 
origen, final, longitud en planta, anchura, y condición del firme. 

 Así mismo se hará una estimación de los caminos existentes a conservar para dar 
servicio a las fincas de concentración en el caso de que la densidad prevista de 
caminos nuevos y la existencia de masas altamente parceladas no permitan dar 
acceso a todas ellas a partir de los nuevos caminos. 

 La densidad de los nuevos caminos a proyectar habrá de ajustarse en lo posible, y 
siempre de acuerdo con la DGAGyA, a un máximo de 20 m/ha. 

 La pendiente máxima de los nuevos caminos a trazar será del 10%, debiendo 
buscarse alternativas en el caso de que se prevean tramos con mayores pendientes. 

 El trazado de los caminos tendrá en cuenta fundamentalmente la optimización de las 
masas resultantes de CP para dar acceso a las nuevas fincas y discurrirán por zonas 
saneadas, evitando los cruces longitudinales de valles y barrancos. Se evitarán los 
cambios bruscos de rasante y curvas con radios inferiores a 50 metros y los trazados 
que impliquen grandes desmontes o terraplenes. Se tendrán en cuenta las carreteras 
existentes y sus entronques, así como los empalmes con caminos de zonas 
adyacentes o de otros términos municipales. 

 Para las posibles obras de saneamiento se estudiarán con detalle las distintas zonas 
con problemas de desagüe y drenaje estableciendo claramente las obras que 
impliquen la recogida de aguas superficiales de escorrentía y las que tengan su origen 
en zonas con problemas de encharcamiento que hagan necesario el establecimiento 
de redes de drenaje. 

 Fichas de índices. 
 
Capítulo nº 3. Presupuesto 

Deberán valorarse separadamente y justificarse cada uno de los grupos de las obras 
incluidas, a nivel de anteproyecto, recogiéndose en un Anejo de la Memoria, reseñando en 
esta el resumen general de presupuestos y el presupuesto total. 

 
Capítulo nº 4. Desarrollo del Plan 

Clasificación de cada una de las obras y mejoras. Se deberán fijar los porcentajes de 
cofinanciación y periodo de realización de la inversión. En un anejo a la Memoria se reflejarán 
las obras distinguiéndose la clasificación de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Reforma y 
Desarrollo Agrario.  
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Capítulo nº 5. Conclusiones y propuesta 
Se expondrán las conclusiones obtenidas, sometiéndolas a la consideración y aprobación del 
Consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior. 
 
Documento nº 2: Anejos 
Se incluirán cuantos sean necesarios para una mejor comprensión del Plan que se propone, 
además de aquellos a los que ya se ha hecho referencia anteriormente. Será imprescindible 
incluir el compromiso que pueda asumir de conservación de las obras por parte del 
Ayuntamiento al que se le harán entrega. 
 
Documento nº 3: Planos 
Los planos reflejarán a nivel de anteproyecto la definición gráfica de las obras y mejoras 
previstas, a las escalas que permitan su correcta visualización, conteniendo como mínimo: 

 Planos de situación y delimitación de la zona de CP en el ámbito provincial, comarcal y 
local. 

 Planos de planta de las obras previstas por cada grupo de obras (caminos, desagües, 
etc.) con la banda de ocupación sobre el parcelario de Bases Definitivas por 
polígonos, en su misma escala y una pañoleta general con la zona completa. 

 Planos de detalle en planta de las obras a realizar con expresión de los elementos 
básicos para su definición (vértices, alineaciones, radios y ángulos de las curvas, 
tangentes, sobreanchos, etc.). 

 Plano de las obras de fábrica y singulares. 
 

17.2.- DEFINICIÓN DEL TRAZADO DE LAS DISTINTAS OBRAS A INCLUIR EN EL PLAN 
 
La empresa adjudicataria del servicio comunicará con un margen de tiempo prudencial a la 
DGAGyA el comienzo de los trabajos de campo destinados a la toma de datos necesarios 
para la correcta situación y trazado de las distintas obras incluidas en el Plan, debiéndose 
colocar las correspondientes referencias para que la inspección pueda efectuarse de forma 
eficaz. 
 
Se señalará, especialmente, la situación de restos arqueológicos si los hubiese, las 
conducciones subterráneas de gas, teléfono, electricidad o cualquier otra que se tenga 
conocimiento, conducciones aéreas de electricidad especialmente los postes y torres y 
también aquellas zonas excluidas a las que haya de darse acceso o entronques de caminos 
de otras zonas o términos. 
 
No se proyectarán accesos a fincas desde carreteras de primer orden, procurando evitarlos 
en el resto de ellas. Los entronques de los caminos de la red entre sí se procurarán que sean 
perpendiculares en su primer tramo de tal manera que facilite la visibilidad, la ejecución del 
stop o preferencia y así mismo las labores de las fincas de reemplazo no dejando ángulos 
agudos en las mismas. Los entronques con las carreteras se harán de acuerdo a las 
especificaciones previstas. 
 
Se tendrá en cuenta también los pasos de ferrocarril, ríos, arroyos y barrancos. 
 
Así mismo se tendrá en cuenta los lugares a los que se transportan las cosechas y se guarda 
la maquinaria y el ganado, procurando circunvalar el casco urbano con suficiente amplitud y 
fácil conducción a los lugares de almacenamiento y no plantear el uso de los caminos como 
pasos de ganado, que tendrán sus propias vías pecuarias evitando que discurra el ganado 
por la red de nuevos caminos para su mejor mantenimiento. 
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Se tendrá en cuenta, para finalizar, que el diseño de la red de obras estará en función de la 
obligación de dar acceso a las nuevas fincas de reemplazo del Proyecto de Concentración de 
la zona. 
 
En cuanto se disponga del documento definitivo aprobado por la Junta, se someterá a 
consulta de los distintos organismos afectados. La empresa preparará dichas consultas 
acompañadas de toda la documentación técnica gráfica y alfanumérica necesaria. 
 
17.3.- ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 
Antes de la entrega definitiva, la empresa adjudicataria del servicio proporcionará a la 
DGAGyA una maqueta completa de todos los trabajos para su revisión. Esta maqueta tendrá 
la consideración de documento acabado, y como tal, no puede contener erratas o partes 
incompletas. 
 
Las dimensiones de presentación del documento serán las de la norma UNE 1011, en formato 
A-4, salvo que la dirección de los trabajos especifique otra diferente de acuerdo a las 
características específicas del trabajo. 
 
La escala de los todos los planos se determinará por parte de la DGAGyA. 
 
La empresa adjudicataria del servicio entregará dos (2) ejemplares de los trabajos. 
 
Se incluirán dos copias en soporte digital, en formato compatible con las aplicaciones 
informáticas que se estén utilizando en la DGAGyA, encuadernado con su funda y la 
redacción con las explicaciones pertinentes para su lectura digital, edición y ploteo de planos. 
 
17.4.- PLAZO DE EJECUCIÓN  
 
El plazo de ejecución total, o sea de elaboración de contenidos, redacción, revisión, 
corrección y presentación de la versión definitiva de este trabajo, es de, cómo máximo, 4 
meses. 
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18.- PRESCRIPCIONES COMUNES A TODOS LOS TRABAJOS 
 
18.1.- DIRECCIÓN DEL SERVICIO 
 
La dirección del servicio correrá a cargo de un técnico del Área de Desarrollo Rural de la 
DGAGyA. 
 
18.2.- COMPOSICIÓN DEL EQUIPO DE TRABAJO 
 
La empresa dedicará a la prestación de los servicios una plantilla fija formada, al menos, por 
un Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola (o un Máster o un Grado en Ingeniería 
Agronómica) para desarrollar satisfactoriamente y de modo rápido la labor comprometida. 
  
Este técnico, que será el responsable del servicio, se encargará personalmente de la 
elaboración de los trabajos de: 

 Bases Provisionales. 
 Bases Definitivas. 
 Plan de obras y mejoras territoriales. 
 Proyecto de Concentración Parcelaria. 
 Acuerdo de Concentración Parcelaria. 

 
Para ello, deberá acreditar Experiencia como responsable principal de servicio en procesos 
de concentración parcelaria en, por lo menos, una de cada una de las 5 fases (bases 
provisionales, definitivas, plan de obras proyecto o acuerdo) distintas de proceso/s de 
concentración parcelaria en los últimos 6 años, demostrable con certificados emitidos por los 
Organismos Públicos o Privados para los que se hayan realizado. 
 
La Dirección General de Agricultura, Ganadería y Alimentación será la encargada de verificar 
el cumplimiento de las titulaciones y experiencia del equipo de trabajo exigidas en el Pliego y 
en caso de sustituciones o modificaciones del equipo de trabajo, será la encargada de 
verificar que la documentación cumple los requisitos exigidos. En el caso de no cumplir con 
los citados requisitos, se exigirá a la adjudicataria que presente uno que los cumpla. 
 
18.3.- INSPECCIÓN DE LOS TRABAJOS 
 
La marcha de los trabajos podrá ser, en todo momento, inspeccionada por la Dirección de los 
trabajos de la DGAGyA, que comunicará al contratista cuantas observaciones o 
prescripciones se deriven de la inspección, que deberán ser en todo momento atendidas por 
el contratista. 
 
Para ello, completada, en principio, cada una de las tareas que queden especificadas en el 
Diagrama de Gant que se requiere al contratista, o en su defecto, con periodicidad mensual, 

trabajos realizados en cada periodo y su resultado. Este informe, se elaborará y presentará a 
la Dirección de los trabajos, para su examen y seguimiento de los trabajos. 
 
18.4.- ENTREGA DE LOS TRABAJOS 
 
Antes de la entrega definitiva, la empresa adjudicataria del servicio proporcionará a la 
DGAGyA una maqueta completa de todos los trabajos para su revisión.  
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Esta maqueta tendrá la consideración de documento acabado, y como tal, no puede contener 
erratas o partes incompletas. 
 
Las dimensiones de presentación del documento serán las de la norma UNE 1011, en formato 
A-4, salvo que la dirección de los trabajos especifique otra diferente de acuerdo a las 
características específicas del trabajo. 
 
La escala de los todos los planos se determinará por parte de la DGAGyA. 
 
La empresa adjudicataria del servicio entregará, por lo menos, dos (2) ejemplares de los 
trabajos. 
Se incluirán dos copias en soporte digital, en formato compatible con las aplicaciones 
informáticas que se estén utilizando en la DGAGyA, encuadernado con su funda y la 
redacción con las explicaciones pertinentes para su lectura digital, edición y ploteo de planos. 
 
En el caso de ejecución defectuosa se aplicará la correspondiente penalidad. 
 
18.5.- NORMAS DE PROCEDIMIENTO 
 
Las normas de procedimiento descritas en este Pliego de Prescripciones Técnicas se 
entenderán como de carácter general y, en cada caso, se someterán a la interpretación que 
dé sobre ellas la Dirección de los trabajos, de acuerdo con las circunstancias específicas que 
cada zona aconsejen. 
 
18.6.- DETECCIÓN DE DISCONFORMIDADES 
 
En el caso de detectarse disconformidades en los trabajos presentados con respecto al 
presente Pliego de Prescripciones Técnicas, la DGAGyA comunicará las anomalías a la 
empresa adjudicataria del servicio y el documento a que se refieran tales anomalías no será 
aceptado hasta que se subsanen dichas deficiencias. En caso de incumplimiento en la 
subsanación se aplicaría la correspondiente penalidad. 
 
En especial la DGAGyA se reserva el derecho de comprobar por ella misma o mediante 
terceros, la bondad de las mediciones obtenidas a través de los planos; en caso de producirse 
por causas atribuibles a la empresa adjudicataria del servicio desacuerdos de relevancia 
económica los gastos de la mencionada comprobación serán a cargo de la empresa 
adjudicataria del servicio, la cual habrá de rehacer los documentos afectados por las 
disconformidades con los datos correctos y sin ningún cargo adicional. 
 
 

En Madrid, a fecha de firma 
 

 
 

 
VºBº LA JEFA DE ÁREA DE 
DESARROLLO RURAL 
 
 
Fdo:  Paloma de Miguel Badal 
 
 

 
LA TÉCNICO DE APOYO 
 
 
 
Fdo: Eva Guerrero Castells 
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