

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitirían acceder al original.

EXPEDIENTE PASA 2021-0-010

RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN DE PRÓRROGA DEL CONTRATO SUSCRITO PARA LA CONTRATACIÓN DEL "SUMINISTRO DE MATERIAL NECESARIO PARA LA DETERMINACIÓN DE MUTACIONES DEL GEN "EGFR" Y LA CESIÓN DEL EQUIPO NECESARIO PARA EL HOSPITAL CLÍNICO SAN CARLOS".

El Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos, en virtud de las facultades conferidas por la Resolución 342/2021 de fecha de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Sanidad (BOCM nº 222 de 17 de septiembre de 2021),

MANIFIESTA

Que, ordenado el inicio para la prórroga del expediente anteriormente mencionado, con fecha *25 de enero de 2023* y realizado el preaviso según el artículo 29.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,

RESUELVE

- Prorrogar el contrato anteriormente mencionado, por el plazo de *12 meses*.

Precio del contrato para el período de prórroga:

Nº Contrato	Lote	Adjudicatario	CIF	Base Imponible	IVA%	Importe Total
CR-WEB/2022/0000002503	1.1	ROCHE DIAGNOSTICS, S.L.	B61503355	23.040,00 €	4.838,40 €	27.878,40 €
	1.2			480,00 €	480,00 €	580,80 €
	1.3			268,80 €	56,45 €	325,25 €
TOTAL PRÓRROGA				23.788,80 €	4.995,65 €	28.784,45 €

- Aprobar el gasto, derivado de dicha prórroga, por un importe de *Veintiocho mil setecientos ochenta y cuatro euros con cuarenta y cinco céntimos.- (28.784,45 €) IVA incluido.*
- Dar traslado al Perfil del Contratante de la Comunidad de Madrid para generar conocimiento.

En Madrid, a la fecha de la firma

Firmado digitalmente por: GÓMEZ DERCH CÉSAR ADOLFO
Fecha: 2023.02.20 14:37

Director Gerente del Hospital Clínico San Carlos