

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LOS CONTRATOS DE LOS LOTES 1 Y 3 DEL PROCEDIMIENTO Nº 113/2018

Canal de Isabel II, S.A. ha acordado el día 21 de noviembre de 2022 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, de los contratos de los lotes 1 y 3 del procedimiento nº 113/2018 relativo a los “**SERVICIOS DE REALIZACIÓN DE INSPECCIONES REGLAMENTARIAS EN EDAR DE CANAL DE ISABEL II, S.A.**”

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	Nº de Lote	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
21.11.2022	1	1	B15044357	APPLUS NORCONTROL, S.L.U.	6 meses
21.11.2022	1	3	A78024668	SERVICIOS DE CONTROL E INSPECCIÓN, S.A.	6 meses

Firmado electronicamente por GONZALO BARDÓN FERNÁNDEZ-PACHECO Subdirector de Contratación (R:A86488087) el día 16/01/2023

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A.