PLIEGO DE CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION, POR
PROCEDIMIENTO ABIERTO, DE LA EJECUCION DE UNA OBRA PARA LA
INTERCONEXION DE DATACENTERS EN LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE
DATOS (CPD) DE PUERTA DEL SUR Y ALTO DEL ARENAL DE METRO DE MADRID

CUADRO RESUMEN

1.-Numero de Licitacion 6011700136

2.-Organo de contratacién Comité Ejecutivo

3.-Responsable del contrato

Servicio de Ingenieria de Instalaciones, Control y Telecomunicaciones

4.-Régimen de publicidad

Perfil de Contratante y Portal de Contratacion Publica de la Comunidad de Madrid

5- Naturaleza, objeto y régimen juridico

a) Naturaleza: Obras

b) Objeto del contrato: Trabajos para la interconexion de datacenters en los centros

de procesamiento de datos (CPD) de Puerta del Sur y Alto del Arenal de Metro de
Madrid, con el alcance descrito en el apartado 3 del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

<)

Régimen juridico: En los términos establecidos en la condicion 1.5 del presente
Pliego de Condiciones Particulares, la preparacion y adjudicacion de este contrato se
regira por las Instrucciones Internas de Contratacion de Metro de Madrid, S.A, de
13 de Septiembre de 2012, de conformidad con lo establecido en el articulo 191 vy
en la Disposicién adicional 82 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector
Publico (TRLCSP) aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de
noviembre. En cuanto a la ejecucidn, efectos y extincion del contrato derivado de la
presente licitacion, se regiran por lo establecido en las citadas Instrucciones
Internas, en el contrato, en la documentacion contractual y en el derecho privado,
aplicandose supletoriamente las reglas de Libro IV del TRLCSP en lo que resulten de
aplicacion.
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6- Division en lotes

Lote Unico

7.- Nomenclatura CPV:

45314000-1 Instalacion de equipo de telecomunicaciones

8.- Forma de adjudicacién

Precio mas bajo
Fase de determinacion final del precio
] NO
X si
[] Peticién sucesiva de ofertas (segun condicién 9.1.1.a del presente pliego)

X Subasta electrdnica (segtin condicién 9.1.1.b del presente pliego)

9.- Plazo de ejecucion

Nueve (9) meses, desde la firma del Acta de Replanteo

Prorrogas:

X El presente contrato no sera susceptible de prérroga.

10- Precio del contrato

a) Presupuesto maximo de licitacion: 2.260.490,85 € (IVA no incluido)

b) Valor estimado: 2.260.490,85 € (IVA no incluido)

c) Revision de precios: No procede. El precio permanecera fijo durante toda la
vigencia del contrato.
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11.- Sistema de determinacion del precio del contrato

Precios unitarios

12.- Tramitacién y procedimiento

a) Tramitacion: Ordinaria

b) Procedimiento: Abierto

13.- Garantia provisional

No procede

14.- Garantia definitiva

5% del importe de la adjudicacion

15.- Garantia complementaria

Se regulara conforme a lo previsto en la condiciéon 10.2 de este Pliego.

16.- Plazo de presentacion de ofertas

19 de septiembre de 2017 a las 12:00 horas

17.- Comunicaciones por medios electronicos

a) Contacto para resolucién de consultas:

= Correo electronico: consultas licitaciones@metromadrid.es
* Teléfono: 91-779 63 79 (Horario de atencién: De 9.00 a 14.00)

b) Comunicacién a efectos de notificaciones: se debera adjuntar en la documentacién
Administrativa el Anexo n° I (Modelo de Notificacion de persona de contacto del
licitador)
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18.- Solvencia econémica y financiera

Los licitadores deberan cumplir el siguiente requisito de solvencia econémica y financiera:

e Volumen anual de negocios de forma que, en al menos uno de los tres ultimos
ejercicios igualen o superen 4.520.981,70 €.

Estos extremos se acreditaran mediante la presentacion de las cuentas anuales
aprobadas y depositadas en el Registro Mercantil o en el Registro oficial que
corresponda, considerando que el Ultimo ejercicio serd aquel para el que esté
vencida la obligacién de depdsito de las cuentas anuales.

Los empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su
volumen anual de negocios mediante la presentacidon de los libros de inventarios y
cuentas anuales legalizados por el Registro Mercantil.

En las UTE se contabilizarad la suma del volumen de negocios de cada una de sus
empresas componentes.

De conformidad con lo previsto en la condiciéon 6.1 del presente pliego, para acreditar el
cumplimiento de estos requisitos el licitador debera aportar la declaracion responsable
incluida como Anexo n° VI indicando que cumple las condiciones establecidas.
Posteriormente, y solo al licitador que haya presentado la mejor oferta se le requerira la
posesion y validez de los documentos exigidos.

La no presentacion de la documentacion completa dara lugar a un plazo de subsanacién de
tres dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la
documentacion requerida en el plazo sefialado, la oferta sera excluida del procedimiento.

19.- Solvencia técnica y profesional

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de solvencia técnica y profesional:

a) Deberan presentar una relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez Gltimos
anos, indicando el importe, las fechas y el lugar de ejecucién de las obras. Las obras
ejecutadas se acreditaran mediante certificados expedidos o visados por el érgano
competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico; cuando el
destinatario sea una entidad privada, los trabajos se acreditardan mediante un
certificado expedido por ésta o, a falta de este certificado, mediante una declaracion
del licitador. Para acreditar la solvencia las obras deberan ser similares a las que
constituyen el objeto de la presente licitacién, y cumplir ademas los dos requisitos
siguientes:

e Certificados de obra de ejecucién en implantacién de redes y/o Data Center en
entorno ferroviario por importe superior a 500.000 €, pudiendo ser la cuantia
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minima solicitada objeto de un Unico contrato o la suma como maximo de dos
contratos.

e Certificados de obra de ejecucion en implantacién de redes y/o Data Center en
otros entornos por importe superior a 750.000 €, pudiendo ser la cuantia minima
solicitada objeto de un Unico contrato o la suma como maximo de dos contratos.

El cumplimiento de las condiciones de experiencia se deducira, exclusivamente, de
la documentacion presentada, sin perjuicio de la facultad de Metro de Madrid, S.A.
de hacer las comprobaciones que procedan.

Las calificaciones por experiencia contempladas en los apartados precedentes, de
gue sea merecedora una agrupacion de empresas por sus actividades anteriores, se
podran hacer extensivas a las empresas individuales que la hayan integrado. Las
empresas, cuando hagan valer la experiencia adquirida en agrupaciones,
presentaran una declaracion de su participacion, comprometiéndose, en caso de ser
adjudicataria, a documentarla y justificarla fehacientemente a requerimiento de
Metro de Madrid, S.A., procediéndose a la resolucion del contrato, con pérdida de la
garantia, en caso de no poder hacerlo.

b) Deberan presentar acreditacion de las siguientes certificaciones mediante copia de
certificacion emitida por el fabricante:
e Certificaciones de Fabricantes:
v Cisco Gold Certified Partner.
e Especializaciones de Fabricante directamente relacionadas con las tecnologias a
ejecutar en el proyecto:

v Advanced Data Center Architecture Specialization
v Advanced Enterprise Networks Architecture Specialization

De conformidad con lo previsto en la condiciéon 6.1 del presente pliego, para acreditar el
cumplimiento de estos requisitos el licitador debera aportar la declaraciéon responsable
incluida como Anexo n° V, indicando que cumple las condiciones establecidas.
Posteriormente, y sdlo al licitador que haya presentado la mejor oferta se le requerira la
posesion y validez de los documentos exigidos.

La no presentacidn de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacién de tres

dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion
requerida en el plazo senalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

20.- Adscripcion de medios materiales y/o humanos

Los licitadores deberan cumplir los siguientes requisitos de adscripciéon de medios
humanos:
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Un Jefe de Proyecto con titulacion de ingeniero técnico o superior en Informatica,
Telecomunicaciones o equivalente. Con una experiencia de 8 afios en desarrollo de
proyectos TI y realizando labores de jefe de proyectos TI un minimo 5 anos.
Certificacién PMP acreditado a través de copia de dicha certificacion.

Un Consultor de CPD con titulacion en Ingenieria técnica o superior en
Informatica, Telecomunicaciones o equivalente. Con una experiencia de 9 anos en
desarrollo de proyectos IP y TI, realizando labores de consultoria con una
experiencia minima de 6 afos en proyectos de TI. Certificaciones CCIE y CCNP
acreditado a través de copia de dicha certificacion.

Un Ingeniero de Comunicaciones con titulacion en Ingenieria técnica o superior
en Informatica, telecomunicaciones o equivalente. Con una experiencia minima de
5 afios en participacion en proyectos de TI y 3 afios minimo como técnico de
comunicaciones senior. Certificacion CCNP acreditado a través de copia de dicha
certificacion

Un Técnico de Instalaciéon con titulacion en Ingeniero técnico o superior en
Informatica, telecomunicaciones o equivalente. Con una experiencia minima de 2
afios en la participacion de proyectos de TI y 1 afio de experiencia como técnico de
comunicaciones en proyectos. Certificacion CCNA acreditado a través de copia de
dicha certificacion.

Las titulaciones académicas y profesionales habran de ser, necesariamente, espafiolas, o
estar homologadas en el ambito de la Unidn Europea. Se incluird Curriculum de cada una
de las personas asignadas del personal técnico y mandos intermedios en el que se indique
la experiencia, titulaciones, etc., necesarios para la perfecta ejecucion de las tareas
encomendadas.

De conformidad con lo previsto en la condicion 6.1 del presente pliego, para acreditar el
cumplimiento de estos requisitos el licitador deberd aportar para la fase de presentacion de
ofertas la declaracion responsable incluida como Anexo n° V, indicando que cumple las
condiciones establecidas. Posteriormente, y sélo al licitador que haya presentado la mejor
oferta se le requerira la posesion y validez de los documentos exigidos.

La no presentacion de la declaracion indicada dara lugar a un plazo de subsanacion de tres
dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En caso de no recibirse la documentacion
requerida en el plazo senalado, la oferta sera excluida del procedimiento.

21.- Contenido minimo de la oferta técnica

El licitador tendra que presentar una oferta técnica a fin de constatar que se cumplen los
requerimientos establecidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas y debera contener
como minimo la documentacion especificada en el apartado 5 del Pliego de Prescripciones
Técnicas “Aspectos a tener en cuenta para redactar la oferta técnica”.
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22.- Valoracion técnica

a) Criterios de valoracion que dependen de un juicio de valor (valoracién

técnica)
L0 ] =Y = T =Y of 1 T o= 100 puntos
1. MEDIOS HUMANOS
La puntuacién maxima es de 40 puntos.
Perfil Jefe de Proyecto (10 puntos)
Subcriterio: Experiencia en participacién de proyectos TI
CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
Mayor de 8 afios y menor de 14 afos 2,5 puntos
Igual o mayor de 14 afos 5 puntos
Subcriterio: Experiencia como Jefe de Proyecto TI
CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
Mayor de 5 afios y menor de 11 afios 2,5 puntos
Igual o mayor de 11 afios 5 puntos
Perfil Consultor de CPD (10 puntos)
Subcriterio: Experiencia en participacion de proyectos IP y TI
CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
Mayor de 9 afios y menor de 13 afios 2,5 puntos
Igual o mayor de 13 afios 5 puntos
Subcriterio: Experiencia en Consultoria de proyectos TI
CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
Mayor de 6 aflos y menor de 11 afios 2,5 puntos
Igual o mayor de 11 afios 5 puntos
Perfil Ingeniero de Comunicaciones (10 puntos)
Subcriterio: Experiencia en participacion de proyectos TI
CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
Mayor de 5 afios y menor de 11 afios 2,5 puntos
Igual o mayor de 11 afios 5 puntos
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Subcriterio: Experiencia como Técnico de Comunicaciones Senior
CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
Mayor de 3 afios y menor de 9 afios 2,5 punto
Igual o mayor de 9 afos 5 puntos
Perfil Técnico de Instalacion (10 puntos)
Subcriterio: Experiencia en proyectos TI
CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
Mayor de 2 afios y menor de 8 afios 2,5 punto
Igual o mayor de 8 afos 5 puntos
Subcriterio: Experiencia como Técnico de Comunicaciones
CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
Mayor de 1 afio y menor de 8 afios 2,5 puntos
Igual o mayor de 8 ainos 5 puntos
2. ARQUITECTURA Y EQUIPAMIENTO
La puntuacion maxima es de 20 puntos.
CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
Aporta documentacion incompleta y/o incoherente 5 puntos
Aporta documentacion completa y/o coherente 10 puntos
Aporta documentacion detallada, completa y 20 puntos
coherente entre si.
3. PLANIFICACION DE ACTIVIDADES
La puntuacion maxima es de 30 puntos.
CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
Aporta documentacién incompleta y/o incoherente 5 puntos
Aporta documentacion suficiente 15 puntos
Aporta documentacion completa, detallada, 30 puntos
coherente entre si

- _______________________________________________________________________________a___
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4. MEJORAS ADICIONALES

La puntuacién maxima es de 10 puntos.

CRITERIO DE VALORACION PUNTOS
No aporta mejoras. 0 puntos
Al menos una mejora relevante para la 2,5 puntos
ejecucién de la obra.

Mas de una mejora relevante y que al menos 10 puntos
una mejore la operacion o la mantenibilidad o

faciliten la migracién..

b) Limite de suficiencia técnica

Las ofertas técnicas que igualen o superen (=) los 70 puntos seran calificadas como
APTAS O TECNICAMENTE ACEPTABLES

Todas las ofertas que superan la fase de suficiencia técnica pasaran a la fase de
valoracion econdémica en igualdad de condiciones y sin un orden de prelacion
determinado.

23.- Criterios de valoracion evaluables mediante formulas (valoracién
econOmica)

Criterio Unico: precio.

24.- Admisibilidad de variantes

No procede

25.- Forma de pago

Mediante certificacion de los trabajos efectuados.

26.- Abonos a cuenta

No procede
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27.- Subcontratacion y cesién

a) Subcontratacion:
Procede: Si

La subcontratacion quedara sujeta a los términos dispuestos en el art. 227 del Real
Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto
Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico

Porcentaje maximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 10%.
Unicamente podra subcontratarse los trabajos incluidos en el capitulo 4 del
Presupuesto “Ampliacién parte eléctrica CPDs” del Pliego de Prescripciones
Técnicas.

b) Cesidn: se regula en la condicién 11.17 de este Pliego.

28.- Plazo de garantia

Dos afios, de acuerdo con lo establecido en el apartado 6 del Pliego de Prescripciones
Técnicas

29.- Plazo de adjudicacion

Maximo 6 meses desde la presentacion de la oferta

30.- Modificacion del contrato

No se prevén modificaciones fuera de lo establecido en la condicién 11.18 de este Pliego.

31.- Causas adicionales de resolucion de contrato

No Procede

32.- Penalizaciones

NO [
si X
Por demora:

Penalizaciones por retrasos imputables al adjudicatario de 1 por mil sobre el valor del
contrato, por dia de retraso con un valor maximo de 400.000 €.

Los dias por demora se entenderan como naturales.
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33.- Subrogacion de personal

No procede.

34.- Seguros

Se regula conforme a lo previsto en la condicién 10.3 de este pliego.

35.- Importe maximo estimado de los gastos de publicacién de la licitacion

No procede

36.- Requisitos economicos para el acceso a pliegos

No procede.

37.- Indice de la documentacién administrativa:

La Documentacion administrativa debera presentarse en uno a varios archivos con un
formato que garantice la inalterabilidad (preferiblemente PDF)

Dicha documentacion debera estar paginada, al igual que su indice, que debera respetar el
contenido, orden y numeracion que se indica a continuacion:

1.- CAPACIDAD DE OBRAR Y PROHIBICIONES DE CONTRATAR, SOLVENCIA
ECONOMICA FINANCIERA, SOLVENCIA TECNICO PROFESIONAL:

1.1 Declaracion Responsable (con el contenido de la Condicion 6.1 a).
1.2 Compromiso Constitucién de UT.E. (en su caso)
1.3 Documentacién de preferencia en la adjudicacion (en su caso)
2.- CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES
2.1. ANEXO I, Notificacion de persona de contacto del licitador.
3.- PERTENENCIA A GRUPO EMPRESARIAL

3.1. ANEXO II, Declaraciéon responsable de pertenencia a grupo empresarial.

Fecha: 11 de agosto de 2017.
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PLIEGO CONDICIONES PARTICULARES PARA LA CONTRATACION DE EJECUCION
DE OBRAS POR PROCEDIMIENTO ABIERTO

1. IDENTIFICACION Y ANTECEDENTES DEL CONTRATO

1.1. NUMERO DE LICITACION

El indicado en el apartado 1 del Cuadro Resumen del presente pliego
1.2. OBJETO DEL CONTRATO

1.2.1.- Descripcion:

El indicado en el apartado 5 del Cuadro Resumen del presente pliego, sin perjuicio de
que el detalle, las caracteristicas y la forma de hacer efectiva la ejecucion de la obra o
instalacion, seran los que se establecen en el “Pliego de Prescripciones Técnicas”.

1.2.2.- Division en lotes:
El indicado en el apartado 6 del Cuadro Resumen del presente pliego.

1.2.3.- Plazo de ejecucion:
El indicado en el punto 9 del Cuadro Resumen del presente Pliego.

1.3. REGIMEN ECONOMICO-PRESUPUESTARIO DEL CONTRATO

Presupuesto maximo de licitaciéon: (apartado 10.a) del cuadro resumen). Su
calculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, seglin los
documentos contractuales y la legislacion vigente en la materia, son de cuenta del
Adjudicatario, asi como los tributos de cualquier indole, a excepcion del Impuesto
sobre el Valor Afladido.

El valor estimado del contrato, asciende a la cantidad que se indica en el
apartado 10.b) del Cuadro Resumen, sin incluir el IVA, y corresponde a la
totalidad del periodo previsto para la ejecucidon del contrato, incluida su
modificacion, si se produjera.

Su valor sera calculado de conformidad con la Instruccion 92 de Las Instrucciones
Internas de Contratacion de Metro.

El importe final de la obra o instalaciéon y su desglose, si procede, serda el que se
especifique en el correspondiente contrato.

1.4. CLASE DE TRAMITACION
La sefialada en el apartado 12 del Cuadro Resumen del presente pliego.
1.5. NATURALEZA DEL CONTRATO Y REGIMEN JURIDICO

Los contratos adjudicados por METRO tienen la consideracién de contratos privados, de
acuerdo con lo previsto en la Instruccion 52 de las Instrucciones Internas de contratacion
de Metro y en el articulo 20.1 del Real Decreto Legislativo 3/2011 de 14 de noviembre,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico (en
adelante TRLCSP).
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Los efectos y extincidon del contrato resultante de la presenta licitacion se regiran por lo
dispuesto en el mismo y en todo lo que no contradiga el presente pliego de condiciones
particulares, por el pliego de prescripciones técnicas, por la oferta del licitador que
resulte adjudicatario, unida con sus pertinentes aclaraciones si las hubiere.

De conformidad con lo establecido en las Instrucciones de Contratacion de METRO,
ademas de por las propias Instrucciones, la preparacion y adjudicacion de los contratos
que celebre METRO se regiran por:

e La Ley 31/2007 de 30 de octubre Sobre Procedimientos de Contratacién en los
Sectores del Agua, la Energia los Transportes y los Servicios Postales (en adelante
LCSE), cuando se trate de contratos obras, cuyo valor estimado sea igual o superior
a 5.225.000 euros.

e Lo sefialado en la Disposicién Adicional Octava del TRLCSP, sus disposiciones de
desarrollo y las Instrucciones Internas de Contratacion de Metro, aplicandose con
caracter supletorio las restantes normas de derecho administrativo o, en su caso, las
normas de derecho privado, cuando se trate de contratos de obras, cuyo valor
estimado sea inferior a 5.225.000 euros.

En cuanto a su ejecucion, efectos y extincion, los contratos de METRO se regiran por el
derecho privado y la documentacién contractual. Supletoriamente se aplicaran las reglas
de Libro IV del TRLCSP en lo que resulten de aplicacion.

Las mencionadas instrucciones pueden consultarse en el siguiente enlace del Perfil de
contratante de la web de METRO: Acceso a las Instrucciones Internas de Contratacion de
Metro de Madrid (351.38 Kb)

1.6 DESISTIMIENTO DEL PROCESO DE ADJUDICACION

Metro de Madrid podra, con anterioridad a la adjudicacion del contrato, desistir del
procedimiento de adjudicacion, siempre que exista causa que lo justifique y se determine
en la resolucién que se adopte a tal fin, debiendo comunicar tal decision a los licitadores
y publicandolo en todo caso en el Perfil de Contratante y en el Portal de contratacion
Pldblica de la Comunidad de Madrid, asi como en los distintos boletines oficiales, cuando
corresponda.

2. FORMA, PROCEDIMIENTO Y CRITERIOS DE ADJUDICACION DEL CONTRATO

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto, segun lo establecido en el punto b)
del apartado 12 del Cuadro Resumen del presente Pliego.

METRO acordara la adjudicacién basada en los criterios que se definen y ponderan, en los
apartados 22 y 23 del Cuadro Resumen de este pliego, distinguiéndose los criterios no
evaluables mediante formulas de aquellos otros que si lo son, de conformidad con lo
dispuesto en dichos apartados.

Con caracter general se establecerd un limite de suficiencia técnica, cuyo valor se
establece en el apartado 22 del cuadro resumen de este pliego, de tal forma que,
valorada la oferta técnica de los licitadores, pasaran a la siguiente fase (valoracion de
la oferta econémica) Unicamente aquellas ofertas que cumplan los criterios minimos de
suficiencia técnica exigidos para la contratacion.
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3. REQUISITOS PREVIOS DE LOS LICITADORES

3.1. REQUISITOS GENERALES DE CARACTER JURIDICO

Los candidatos o licitadores deberan acreditar su personalidad juridica y capacidad de
obrar. Cuando fueran personas juridicas deberan justificar que el objeto social de la
entidad comprende el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del
contrato al que concurren. La acreditacion se realizaréa mediante la presentacidén de los
estatutos sociales inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que
corresponda en funcién del tipo de entidad social. En el supuesto de tratarse de
trabajadores auténomos deberan acreditar estar dado de alta en el Impuesto de
Actividades econémicas en la actividad correspondiente al objeto del contrato, aportando
también fotocopia del D.N.I. o documento que lo sustituya.

Los documentos que acreditan el cumplimiento de estos requisitos se detallan en el
apartado 9.1.3 de este pliego.

Los candidatos o los licitadores no deberan estar incursos en ninguna de las causas de
prohibicion de contratar establecidas en el articulo 60 del TRLCSP en la fecha de
conclusién del plazo de presentacion de proposiciones. Tampoco deberan estar incursos
en tal situacion cuando se proceda a la adjudicacion del contrato. Para acreditar tal
circunstancia deberan aportar la correspondiente declaracion responsable en la que el
empresario, su representante o apoderado, en su caso, deje constancia de tal requisito.

La comprobacion de los requisitos se efectuara por METRO al examinar la
documentacién administrativa requerida, sin perjuicio del derecho de METRO de Madrid
a hacerlo en cualquier otro momento previo o posterior a la adjudicacion del contrato.

3.2. REQUISITOS DE SOLVENCIA ECONOMICA Y FINANCIERA, TECNICA Y
PROFESIONAL.

La admision del candidato requerira la previa acreditaciéon de la capacidad econdmica y
financiera y técnica o profesional necesaria para la ejecucién del contrato, mediante la
presentacion de los documentos requeridos en los apartados 18, 19 y 20 del Cuadro
Resumen del presente pliego. Metro verificara el cumplimiento de estos requisitos del
candidato, con base en la documentacion que, segun los casos, debe incluirse con esta
finalidad en la documentacién administrativa de su oferta

En los contratos para los que se exija la clasificacion, como requisito de capacidad
econdmica, financiera y técnica o profesional, la misma se acreditard mediante la
documentacién exigida en el apartado 19 del Cuadro Resumen.

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el
empresario podra basarse en la solvencia y medios de otras entidades,
independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas, siempre
que demuestre que, para la ejecucién del contrato, dispone efectivamente de esos
medios.
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3.3. CONSTITUCION DE LA GARANTIA PROVISIONAL

Si asi se indicara en el apartado 13 del cuadro resumen de este Pliego, los licitadores
prestaran una garantia provisional que responderd del mantenimiento de sus ofertas
hasta la adjudicaciéon y formalizacion del contrato, asi como del cumplimiento de las
obligaciones que el articulo 151.2 del TRLCSP impone al licitador que resulte
adjudicatario del contrato.

Sin perjuicio de que sea adjuntada electronicamente junto con el resto de documentacién
de la Carpeta administrativa de la licitacion, la garantia provisional debera entregarse
fisicamente, con antelacién al vencimiento del plazo de presentacion de ofertas, y segun
el modelo que se adjunta como Anexo V en la siguiente direccion del Area de
Contratacion y Contratos Corporativos:

C/ Cavanilles, 58 - 32 planta
28007 - Madrid

En el caso de uniones temporales de empresarios, las garantias provisionales podran
constituirse por una o varias de las empresas participantes, siempre que en conjunto se
alcance la cuantia requerida en el mencionado apartado 13 del cuadro resumen y
garantice solidariamente a todos los interesados de la unién temporal.

Cualquiera que sea la forma en que se otorgue la garantia, ésta se constituira a
disposicion de METRO y sera equivalente al 3 % del presupuesto maximo de licitacion,
sin IVA, establecido en el apartado 13 del Cuadro Resumen, para el lote o lotes a los que
concurra.

La garantia provisional se extinguira automaticamente y serd devuelta a los licitadores
después de la formalizacion del contrato. En todo caso, la garantia sera retenida al
licitador cuya proposicion hubiera sido seleccionada para la adjudicacion hasta que
proceda a la constitucion de la garantia definitiva, e incautada a las empresas que retiren
injustificadamente su proposicidon antes de la adjudicacion.

3.4 PAGO ANTICIPADO PARA RETIRADA DE DOCUMENTACION

METRO se reserva el derecho de, en funcion de la informacién contenida en la
documentacion técnica de la licitacion o la confidencialidad que sea conveniente guardar,
solicitar un pago anticipado para la retirada de la documentacidn de la licitacion.

Las condiciones establecidas para dicha retirada seran las establecidas en el apartado 36
del Cuadro Resumen.

3.5. CONTACTO PARA RESOLUCION DE CONSULTAS Y COMUNICACIONES SOBRE
LA LICITACION

Se admitiran notificaciones y comunicaciones sobre las licitaciones por los medios
establecidos en el apartado 17 del cuadro resumen.

Se solicita a los licitadores que, a efectos de recibir las notificaciones derivadas de este
procedimiento, indiquen en sus proposiciones, y dentro de la Carpeta de Documentacién
Administrativa, una direccion de correo electréonico, conforme al Modelo que se adjunta
Anexo I.
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Esta direccién debe pertenecer a alguna persona de contacto de la empresa dada de alta
en la Aplicacion informatica de presentacién de ofertas SRM. Para ser persona de
contacto incluida en dicha Aplicacion, debera cumplimentar los datos que figuran en el
siguiente enlace del perfil de contratante de la web de METRO:

Acceso SRM

Opcidn 1-Solicitud de acceso:
https://srm.metromadrid.es/sap/bc/qui/sap/its/zsrm petiusum/!

4. ANUNCIO DE LA LICITACION

En caso de que asi se establezca en el apartado 4 del Cuadro Resumen Metro publicara la
licitacion, ademas de en el Perfil de Contratante y Portal de la Contratacion Publica de la
Comunidad de Madrid, en los distintos boletines y diarios oficiales, corriendo el
adjudicatario con dichos gastos de publicidad conforme a lo establecido en el apartado 35
de dicho cuadro resumen.

5. PRESENTACION DE PROPOSICIONES Y DOCUMENTACION

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y lugar indicados en el anuncio de
licitacion, si procede, y en cualquier caso en el Perfil de Contratante de METRO
http://www.metromadrid.es/es/acceso proveedores/index.html, donde se ofrecerda la
informacion relativa a la convocatoria de licitacion de este Contrato.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los Pliegos y sobre la
documentacion complementaria con una antelacion minima de 5 dias habiles completos
respecto a la fecha recogida en el apartado 16 del cuadro resumen del presente pliego.
Metro facilitard la informacion requerida, si procediera, preferentemente con una
antelacion minima de 3 dias habiles completos respecto a la fecha de presentacion de
ofertas anteriormente referida

Cada licitador no podra presentar mas de una proposicion. Tampoco podra suscribir
ninguna proposicion en Union Temporal con otros Empresarios si lo ha hecho
individualmente o figurar en mas de una Unién Temporal. La contravencion de estas
prohibiciones dara lugar a la inadmision de todas las proposiciones por él suscritas.

La presentacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la aceptacion
incondicional del contenido de este Pliego y del de Prescripciones Técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

METRO dispone de una Aplicacion informatica para la gestién de las licitaciones
denominada SRM (Supplier Relantionship Management) a través de la cual se accede
para la retirada de los pliegos y resto de documentacion que componen la licitacion y
desde la que, posteriormente, se presentan las ofertas.

Para participar en una licitacion es imprescindible que el interesado manifieste interés a
través del formulario habilitado al efecto en el Perfil de contratante de la pagina web de
METRO (metromadrid.es / perfil de contratante / Comunicaciones con el Servicio de
Contratacion / Manifestar interés en participar en licitacion: Manifestar interés en
participar en Licitacion
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Una vez realizado este tramite, el interesado quedara incluido automaticamente en la
Aplicacién SRM, pudiendo acceder a la descarga de pliegos y posterior presentacion de
ofertas a través de las personas de contacto que designe mediante el siguiente enlace:
Metromadrid.es / perfil de contratante / descarga pliegos/presentar oferta / Acceso SRM)
Acceso SRM

De las personas de contacto que la empresa dé de alta a través de la Opcion 1-Solicitud
de acceso, al menos una debe disponer de Certificado de firma digital de la Fabrica
Nacional de Moneda y Timbre (FNMT), DNI electrénico o Certificado de Camerfirma, ya
que soélo esa persona podra acceder a la Aplicacion SRM para descargar los pliegos o
presentar oferta. Tanto el Certificado de firma digital como el DNI electronico se validan y
registran en la Opcion 2-Registro de certificado, pudiendo acceder a SRM directamente a
través de la Opcién 3-Entrada a la Aplicacion. Este proceso se exige con el fin de validar
la identidad de la persona que accede a la Aplicacion SRM.

Tan solo podra accederse a la Aplicacion SRM desde aquel ordenador que tenga instalado
el Certificado de firma digital de la persona de contacto dada de alta o que tenga
habilitado el acceso mediante DNI electronico.

En el siguiente enlace se encuentra disponible una Tabla con informacion relativa a la
compatibilidad de la Aplicacion SRM con distintos navegadores y sistemas operativos:
http://www.metromadrid.es/es/acceso proveedores/Presentar Ofertas/index
.html

Las ofertas se presentaran, en todos los casos, salvo fallos en la red de comunicaciones,
en formato electronico a través de esta Aplicacion SRM, antes de la fecha y hora que se
indican en el apartado 16 del cuadro resumen de este pliego.

Para el supuesto de que se produzcan fallos en la red de comunicaciones y estos sean
probados, se dara acceso a los interesados a la aplicacion informatica facilitando nimero
de usuario y password, en la sede de METRO (Area de Contratacion) sita en calle
Cavanilles, 58, 32 planta (28007-Madrid).

Toda la documentacidon ha de presentarse en forma de un Unico fichero informatico, para
cada uno de los espacios mas abajo indicados, no superior a 30 Mb, salvo excepciones
justificadas por el tamafio de los archivos. En este Ultimo caso se admitird el menor
numero de ficheros necesarios para poder presentar la Oferta completa. La informacion
deberd estar en un formato que garantice la inalterabilidad (PDF, JPG, TIFF, etc.) o en su
defecto estar protegido por alguna contrasena.

Para presentar las propuestas la Empresa oferente dispondra de tres espacios
diferenciados denominados:

o DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA

o OFERTA TECNICA

o OFERTA ECONOMICA

En estos espacios se deberd adjuntar en cualquiera de los formatos indicados en esta

Condicion toda la informacion requerida. Ademas, la oferta econémica y el plazo se
deberan cumplimentar en los campos habilitados al efecto en la Aplicacion SRM. Para el
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caso de no ser necesario cumplimentar el campo “plazo”, se puede insertar cualquier
valor o un guion.

Si el licitador no oferta a un lote determinado, debera igualmente cumplimentar el campo
plazo de ese lote mediante cualquier valor (o un guién) en el espacio reservado a dicha
informacién.

No se admitirdn ofertas verbales, telefdonicas, por fax, correo electrénico, etc. Solo se
admitiran las ofertas que se hayan recibido de forma integra y completa en la fecha y
hora establecida. Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores
extemporaneamente, o en lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta,
quedando excluidas del procedimiento.

Las solicitudes, ofertas, escritos, etc., presentados por los licitadores
extemporaneamente, o en lugar distinto del indicado, no seran tenidas en cuenta,
quedando excluidas del procedimiento.

Se recomienda introducir, con la antelacién suficiente al vencimiento de la presentacidon
de Ofertas en la Aplicacion Informatica SRM, tanto la documentacion solicitada como el
contenido de la Oferta, pues el tiempo necesario de transferencia de datos por las lineas
publicas de comunicaciones, esta directamente relacionado con el ancho de banda
disponible y el rendimiento en la subida de datos.

A efectos meramente informativos, la Aplicacion SRM mostrara en la parte superior
derecha, durante el proceso de introduccion de las ofertas, un reloj con la fecha y hora
del sistema.

METRO no garantiza dar respuesta a cuestiones técnicas relacionadas con el uso de
aplicacion SRM si estas no son realizadas al menos con 24 horas de antelacion al plazo de
presentacion de ofertas.

Les indicamos que, una vez depositados todos los documentos en las diferentes carpetas
de la Aplicacion SRM (Administrativa, Técnica y Econdmica) y cumplimentados los
campos Precio y Plazo, es imprescindible que den al botén ENVIAR para que la
oferta sea recibida correctamente. Al ENVIAR la oferta, aparecera un mensaje de que
la oferta ha sido enviada y en unos instantes recibirdan confirmacién por correo
electronico de que se ha enviado correctamente.

6. CONTENIDO DE LAS PROPOSICIONES

La presentacion de la proposicion supone, por parte del licitador, la aceptacion
incondicional del contenido de este Pliego y del de Prescripciones Técnicas que rigen el
presente contrato, sin salvedad alguna.

La documentacion debera presentarse en castellano.

6.1. DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA.

La Documentacion Administrativa a insertar en la aplicacion informatica, debera incluir,
en uno a varios ficheros informaticos, no debiendo ser ninguno de ellos superior a 30 Mb,
con cualquiera de los formatos indicados en la Condicién anterior, la siguiente
documentacion:

a) Una declaracion responsable, firmada por el representante legal, en la que
I
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manifieste:

- Que el licitador no estd incurso en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del Real Decreto
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

- Que el licitador se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid vy, si las
tiene, estan garantizadas.

- Que el licitador cumple con los requisitos de capacidad de obrar y representacion
precisos para participar en la presente licitacion.

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia econdmica y financiera
recogidos en el apartado 18 del cuadro resumen.

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 19 del cuadro resumen.

- Que el licitador cumple con los requisitos de adscripcion de medios materiales y/o
humanos que, en su caso, se hayan podido fijar en el apartado 20 del cuadro
resumen.

De conformidad con lo establecido en el articulo 146.5 TRLCSP, el momento decisivo para
apreciar la concurrencia de los requisitos de capacidad y solvencia exigidos para
contratar con METRO sera el de finalizacion del plazo de presentacion de ofertas.

b) Uniéon Temporal de Empresas (U.T.E.): Para el caso de licitadores que concurran

c)

agrupados en UTE, debera aportarse un compromiso solidario de constitucion en el
que se indicara: los nombres y circunstancias de los que constituyan la UTE; la
participacion de cada uno de ellos; la asuncion del compromiso de constituirse
formalmente en unién temporal en caso de resultar adjudicatarios y la designacién de
un representante o apoderado Unico de la unioén, con poderes bastantes para ejercitar
los derechos y cumplir las obligaciones que del contrato se deriven. El citado
documento debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
gue componen la union.

Las empresas que concurren en UTE deberan cumplimentar igualmente la declaracién
responsable en los términos y con los requisitos y consecuencias sefialados en el
apartado anterior.

Preferencia en la adjudicacién: En caso de ser necesario, a los efectos de resolver
posibles empates entre las distintas proposiciones y de conformidad con los apartados
n° 9.1.1 y 9.1.2 del presente Pliego acudir al criterio disponer en plantilla de un
porcentaje de trabajadores con discapacidad superior al 2 por 100, las empresas
deberdn aportar tales Certificados en este apartado de Documentacion
Administrativa, no siendo admisible la acreditacion de tales circunstancias en un
momento posterior
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Si varias empresas acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en
un porcentaje superior al 2 por ciento, tendra preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabajadores fijos con
discapacidad en su plantilla.

A efectos de aplicacion de esta circunstancia, los licitadores deberan acreditarla, en
su caso, mediante un certificado de la empresa en el que conste el nimero de
trabajadores con discapacidad en plantilla, y los documentos de cotizacion a la
Seguridad Social.

6.2.- PROPOSICION TECNICA

Cuando asi se exija en el apartado 21 del cuadro resumen, los licitadores deberan incluir
su oferta técnica, adecuada a los requisitos que, en su caso, se especifiquen en el Pliego
de Prescripciones Técnicas. Dicha oferta debera incluir en uno o varios ficheros
informaticos, no debiendo ser ninguno de ellos superior a 30 Mb, y con cualquiera de los
formatos indicados en la condicion 5 de este pliego, la documentacion que estime por
conveniente, en orden a demostrar la perfecta comprension, contenido y alcance del
servicio a prestar, los métodos a emplear y su capacitacion técnica.

Debera incluir necesariamente, en caso de que se indiquen, todos los documentos
determinados en el apartado 21 del Cuadro Resumen. Dichos documentos, presentados
por separado, habran de encabezarse con letras mayusculas con idéntico titulo a aquel
con el que se denominan en dicho punto del Cuadro Resumen.

Competera a cada licitador formular, recoger y exponer en el respectivo documento la
informacidén que se requiera de forma expresa o aportar cualesquiera otras que estime o
considere necesarias para permitir calificar los criterios de adjudicacion no evaluables
mediante formulas que se fijan en el repetido punto 22 del Cuadro Resumen.

Asimismo, si asi se requiere en el apartado 27 del Cuadro Resumen de este pliego, se
incluira la indicacidon de la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefialando
su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subcontratistas a los que vayan a
encomendar su realizacion.

Todos los documentos deberan ir firmados por el licitador, implicando que asume la
veracidad de su contenido, reservandose METRO la facultad de comprobar en cualquier
momento dicha veracidad, bien antes de la adjudicacion del contrato, o bien durante su
vigencia, por si misma o mediante peticién al licitador o adjudicatario de documentacion
o informes complementarios. La falsedad o inexactitud de tales datos provocara la
desestimacion de la oferta o, en su caso, la resolucion del contrato, con pérdida de la
garantia constituida, asi como la exigencia de las responsabilidades e indemnizaciones que
de tal hecho se deriven.

Sera excluida de la licitacion aquella proposicién que no incluya los documentos indicados
como contenido minimo en el apartado 21 del cuadro resumen, asi como aquella
proposicion respecto de la cual, a la vista de los documentos justificativos de los criterios
sujetos a juicio de valor establecidos en el apartado 22 del cuadro resumen y de los
requerimientos del Pliego de prescripciones técnicas, se aprecie la inviabilidad de la oferta
técnica.
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6.3.- PROPOSICION ECONOMICA

La oferta econdmica firmada se ajustara al modelo incluido como Anexo III de este
pliego, desglosandose en hoja aparte, si procediera, el importe de la oferta y los precios
unitarios sin IVA, segun se establece en dicho modelo.

Asimismo, la proposicién deberd ir firmada en todas sus paginas si las hubiere, no
aceptandose aquellas que contengan omisiones, errores o tachaduras que impidan
conocer claramente lo que METRO estime fundamental para considerar la oferta. Tanto
la proposicion econdémica presentada como su desglose, si procede incluirlo, deberan
entregarse debidamente firmadas y selladas.

El candidato presentara una sola proposicion y ésta contendra una Unica oferta.

Si el contrato se divide en lotes, el licitador podra ofertar por uno, por varios o por la
totalidad de los lotes en funcion de lo indicado al respecto en el apartado 6 del Cuadro
Resumen, conforme al presupuesto de licitacion establecido para cada uno de ellos en el
apartado 10 de dicho cuadro resumen.

Si alguna proposicion no guardase concordancia con la documentacion examinada y
admitida, excediese del presupuesto maximo de licitacion, vulnerase las condiciones
establecidas en el apartado 23 del cuadro resumen, en anexo III del presente pliego o en
el archivo de Excel de presentacion de ofertas, en su caso, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase error manifiesto en el importe de la proposicion, o
existiese reconocimiento por parte del licitador de que adolece de error o inconsistencia
gue le hagan inviable, sera desechada por Metro, sin que sea causa bastante para el
rechazo el cambio u omision de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.
En caso de discordancia entre la cantidad consignada en cifras y la consignada en letra,
prevalecera esta ultima.

Sélo en el supuesto de que en el apartado 24 del cuadro resumen se prevea la
posibilidad de variantes o mejoras, detallando su contenido y condiciones concretas, se
podran admitir variantes o mejoras que se ajusten a lo previsto en dicho apartado.

Cada licitador podra presentar sélo una proposicion en relacion con el objeto de este
contrato, o del lote o lotes a los que concurra, si bien la misma podra incluir aquellas
variantes o mejoras, ya sean de exclusivo caracter econémico o de contenido técnico
evaluables o no econdmicamente, que estén expresamente previstas conforme a lo
indicado en el parrafo anterior.

La introducciéon de la Oferta econémica o de cualquier otro tipo de documento
que permita deducir o conocer su importe dentro de la documentacion
administrativa y/o de la carpeta de la oferta técnica, dara lugar a la automatica
exclusion del procedimiento de adjudicacion del licitador que incurra en dicha
circunstancia.

La Oferta econdmica incluird un plazo de validez, que nunca sera inferior a SEIS (6)
MESES.
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7. PLAZO DE PRESENTACION

El plazo de presentacion de ofertas serd el indicado en el apartado 16 del Cuadro
Resumen de este pliego.

8. CALIFICACION DE LA DOCUMENTACION Y APERTURA Y VALORACION DE LAS
PROPOSICIONES.

8.1. CALIFICACION Y APERTURA DE DOCUMENTACION

A los efectos de la calificacion de la documentacién presentada, METRO ordenara la
apertura de la documentacién contenida en la Documentacion Administrativa,
procediéndose a comprobar la validez de la misma.

Si se observasen defectos u omisiones subsanables en la documentacion presentada, se
comunicaran a los interesados, mediante correo electrénico, concediéndoseles un plazo
no superior a tres (3) dias habiles, para que los corrijan o subsanen ante el Area de
Contratacion.

METRO, una vez calificada la documentacion anterior y subsanados, en su caso, los
defectos u omisiones advertidos, procedera a determinar las ofertas que cumplan las
circunstancias que deban quedar acreditadas en virtud de la documentacion exigida en la
citada Documentacion Administrativa y, en su caso, a declarar excluidas a las que no
las cumplan.

8.2. VALORACION DE LA OFERTA TECNICA

En los casos en que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 22 del Cuadro
resumen, proceda la valoracidon de la oferta técnica ésta sera la resultante de la suma de
las puntuaciones obtenidas para los distintos aspectos de ella, segin los criterios
anteriormente indicados.

Las Ofertas que hayan obtenido una puntuaciéon inferior al limite de suficiencia técnica
indicado en el apartado 22 del Cuadro Resumen de este pliego, seran excluidas del
procedimiento por presentar una calidad técnica inaceptable.

Las ofertas calificadas como técnicamente aceptables, pasaran a la siguiente fase de
valoracion, llevandose a efecto la apertura de la oferta econdmica.

En el caso de que no existan ofertas en el intervalo de calidad técnica aceptable se

declarara desierta la licitacion.

8.3 VALORACION DE LA OFERTA ECONOMICA.

Unicamente se procederd a la apertura de las ofertas economicas de las empresas que
hayan sido calificadas como APTAS O TECNICAMENTE ACEPTABLES.

Cuando el objeto del contrato no esté dividido en lotes, las ofertas econémigas que se
presenten NO PODRAN SUPERAR EL PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION, siendo
excluidas de la licitacion aquellas ofertas que superen dicho presupuesto.
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Cuando el objeto del contrato esté dividido en lotes, las ofertas econdmicas que se
presenten NO PODRAN SUPERAR EL PRESUPUESTO MAXIMO DE LICITACION DE CADA
LOTE, siendo excluidas para la adjudicacién del mismo, aquellas ofertas que superen el
presupuesto de cada lote.

9. ADJUDICACION NOTIFICACION Y PUBLICIDAD
9.1 ADJUDICACION

A la vista de las valoraciones de las Ofertas Técnica y Econdmica presentadas y sin
perjuicio de lo previsto en el apartado 1.6 del presente Pliego de condiciones Particulares
METRO adjudicarad el contrato al licitador que presente la oferta de precio mas bajo,
salvo que se haya determinado la forma de adjudicacion a la oferta econdmicamente mas
ventajosa, o podra declarar desierta la licitacién cuando no exista ninguna proposicion
admisible de acuerdo con los criterios de adjudicacion sefialados.

En caso de existir varios lotes se procedera a la adjudicacién de los mismos conforme a
los limites establecidos, en su caso, en el apartado 6 del Cuadro Resumen.

La forma de adjudicacion (adjudicacion a la oferta de precio mas bajo o
adjudicacion a la oferta econdOmicamente mas ventajosa) sera expresamente
determinada en el apartado 8 del Cuadro Resumen de este pliego.

9.1.1 Adjudicacion bajo el criterio del precio mas bajo

De conformidad con lo previsto en la Condicion 3 de las Instrucciones Internas de
Contratacion, tras la apertura de las ofertas econdmicas y siempre que se hayan
presentado dos o mas ofertas que sean validas por no exceder el presupuesto base de
licitacion, METRO iniciara, si asi se indica en el apartado 8 del cuadro resumen, una fase
de determinacion final del precio que podra realizarse mediante peticiones sucesivas de
ofertas o mediante subasta electrdnica.

A. Peticiones Sucesivas de ofertas

En caso de peticiones sucesivas de nuevos precios, METRO comunicara a las empresas, a
la direccidn de correo electréonico que hayan facilitado como contacto segun el Anexo I de
este documento, la oferta recibida de precio mas bajo, concediendo un nuevo plazo a los
efectos de que puedan presentar una nueva oferta que mejore dicha propuesta. Este
proceso podra repetirse tantas veces como METRO considere necesario. Al inicio de cada
ronda se facilitara a las empresas la oferta mas baja recibida. Se identificara como mejor
oferta la de aquella empresa que, tras este proceso, haya presentado la oferta mas baja.

B. Subasta Electronica

En caso de realizarse subasta electrénica, se llevara a cabo segun el siguiente
procedimiento:

Antes de proceder a la subasta electrénica, METRO procedera a una primera evaluacién
completa de las ofertas, con los criterios establecidos y descritos en el pliego.

A las Empresas que hayan presentado ofertas validas (segun lo indicado en la Condicién
8.3 del presente Pliego de Condiciones Particulares), se les facilitara la informacién
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pertinente sobre la fecha de celebracidon de la subasta electrénica, el desarrollo de la
misma, las condiciones en las que los licitadores podran pujar y, en particular, las
diferencias minimas que se exigiran, en su caso, para cada puja, a los efectos de que
puedan presentar nuevos valores, facilitando toda la informaciéon pertinente para la
conexion individual al dispositivo electronico utilizado y precisando la fecha y hora del
comienzo vy finalizacion de la subasta electrdnica.

El dispositivo electrénico utilizado serd una plataforma de subasta electronica a la que
accederan los Oferentes mediante un ordenador personal dotado de un navegador Web y
conectado a la red Internet, verificando su identidad con usuario y Password y
estableciéndose una conexién segura con el servidor correspondiente.

Los Oferentes deberan registrarse en la plataforma utilizada por METRO para este fin,
firmando el correspondiente reglamento de participacion que Metro de Madrid, S.A. tiene
establecido para el desarrollo de esta subasta.

El precio ofertado por cada licitador sera considerado como el precio inicial de la subasta
electronica, que se llevara a cabo segln el procedimiento descrito a continuacion.

Los Oferentes introducirdn cuantas pujas consideren oportunas, siempre que se
correspondan con las condiciones de licitacion y estén dentro del plazo establecido para
la subasta.

La primera puja correspondera a la oferta inicialmente presentada (oferta base) por los
Oferentes y sera introducida en la plataforma por METRO

Durante la celebracion de la subasta los Oferentes podran visualizar su clasificacion en el
ranking, pero no tendran informacion del nimero de participantes ni de su identidad, ni
tampoco del importe de la mejor oferta. Asimismo, la plataforma no admitird pujas de
igual importe a otras ya realizadas, informando a quien intente realizar dicha puja que se
debe pujar por otro importe.

El plazo inicialmente establecido para la subasta electrénica es de VEINTE MINUTOS. Si
en los ultimos TRES MINUTOS se produjera alguna puja, el plazo quedaria ampliado otros
TRES MINUTOS a partir de ese momento. Sera suficiente con que se produzca una puja
para reiniciarse el plazo en 3 minutos, aunque esta no mejore la mejor oferta de ese
momento. Este proceso se repetird hasta que pasen TRES MINUTOS completos desde la
ultima puja, momento en que se cerrara la misma.

La diferencia minima de cada puja, asi como otras particularidades sobre el
funcionamiento de la subasta, seran establecidas por METRO en el momento de la
invitacion a la misma.

Al finalizar la subasta electrénica, los Oferentes que han participado en la misma, en el
plazo maximo de UN DIA LABORABLE después de la celebracion de la subasta, enviaran a
METRO, por correo electrénico a la direccion concursosSRM@metromadrid.es la oferta
econdmica correspondiente a la Ultima puja realizada en Euros, debiendo estar firmada
por el Representante de la Empresa con poder suficiente, presentandose en el mismo
formato y desglose que se indica en este Pliego de Condiciones Particulares.

C. Analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las
ofertas.
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Si como consecuencia del precio ofrecido se apreciara la existencia de un valor
desproporcionado o anormalmente bajo, se requerira al licitador para que justifique las
razones que le permitan cumplir con lo ofrecido. Se considerardn, en principio,
desproporcionadas o anormalmente bajas, las ofertas que se encuentren en los
siguientes supuestos:

1. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20 unidades
porcentuales a la otra oferta.

2. Cuando concurran tres licitadores, las que sean inferiores en mas de 10 unidades
porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No obstante, se
excluird para el computo de dicha media la oferta de cuantia mas elevada cuando
sea superior en mas de 10 unidades porcentuales a dicha media.

3. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en mas de 10
unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas presentadas. No
obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores a dicha media en mas
de 10 unidades porcentuales, se procedera al calculo de una nueva media solo
con las ofertas que no se encuentren en el supuesto indicado. En todo caso, si el
numero de las restantes ofertas es inferior a tres, la nueva media se calculara
sobre las tres ofertas de menor cuantia.

Cuando empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cédigo de Comercio, hayan
presentado distintas proposiciones a la licitacion, o a un mismo lote de la licitacion (en
caso de que hubiera lotes diferenciados), para realizar el analisis del caracter
desproporcionado o anormalmente bajo, se tomara Unicamente la oferta mas baja,
produciéndose la aplicacion de los efectos derivados del procedimiento establecido para
la apreciacion de ofertas desproporcionadas o temerarias, respecto de las restantes
ofertas formuladas por las empresas del grupo.

Del mismo modo, cuando se hayan presentado distintas proposiciones por sociedades en
las que concurran alguno de los supuestos alternativos establecidos en el articulo 42.1
del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que las integran, se aplicaran respecto de
la valoracion de la oferta econdmica las mismas reglas establecidas en el apartado
anterior.

A los efectos de lo dispuesto en los dos apartados anteriores, todas las empresas que
concurran a una licitacion deberan presentar declaracién responsable indicando que no
pertenecen a ningun grupo empresarial o, en caso contrario, indicando las empresas
pertenecientes a su grupo empresarial.

Cuando una o varias de las ofertas sean consideradas desproporcionadas o
anormalmente bajas, se requerird simultaneamente a todos los licitadores en ella
comprendidos, en un plazo maximo de tres dias habiles, la valoracion de su oferta, asi
como el detalle de las condiciones de la misma.

METRO analizara la justificacion recibida para garantizar el correcto cumplimiento de la
oferta recibida y, por tanto, la aceptacion o rechazo y consiguiente exclusion de la
misma.

Finalizado el proceso de determinacion de precio y el andlisis del caracter
desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas, si procede, se identificara como
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mejor oferta la de aquella empresa que, entre las que se hayan considerado validas,
oferte un precio mas bajo.

En caso de haber varios lotes, se identificarda como mejor oferta la de aquella empresa
que, entre las que se hayan considerado validas, oferte un precio mas bajo para cada
lote.

D. Desempate en Licitaciones a adjudicar por el criterio de precio mas bajo

De producirse empate, por haber ofertado el mismo precio mas de un licitador, se
desharia el empate identificando como mejor oferta la de aquella empresa cuya oferta
hubiera obtenido una mayor puntuacion en la Valoracién técnica.

Si continuara dicho empate, seria identificada como mejor oferta la de aquella empresa
que acredite mayor porcentaje de personal con discapacidad en su plantilla, de
conformidad con lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego.

En caso de no existir criterios de valoracion técnica de las ofertas, se desharia el empate
directamente por el mayor porcentaje de personal con discapacidad, de conformidad con
lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego.

Si aun asi persistiera dicho empate, se identificara la mejor oferta mediante la
celebracion de un sorteo.

9.1.2. Adjudicacion bajo el criterio de la oferta econ6micamente mas ventajosa

Si METRO optase por la adjudicacion a la oferta que resulte econémicamente mas
ventajosa para Metro, asi se indicara en el apartado 8 del Cuadro Resumen de este pliego.

La oferta econdmicamente mas ventajosa sera la que obtenga una puntuacion total mayor,
resultante de la suma de la puntuacion técnica y la puntuacion econdémica. Dichas
puntuaciones se obtendran segun el siguiente procedimiento:

I.- Para calcular la puntuacion técnica se aplicara a la valoracion técnica la férmula indicada
en el apartado 22 del cuadro resumen.

II.- La valoracion econdmica de las ofertas se realizara segun el procedimiento siguiente:

- Si asi se previera expresamente en el apartado 8 del cuadro resumen, Metro
iniciara un procedimiento de determinacion del precio mas bajo conforme al
sistema establecido en el apartado 9.1.1 anterior.

- Para calcular la puntuaciéon econdmica se aplicaré a los precios la formula
indicada en el apartado 23 del cuadro resumen.

III.- Se tomaran en consideracién los parametros objetivos que se sefialan en la
condicién 9.1.1.c) de este pliego para apreciar los supuestos en los que una proposicién
pueda tener un valor desproporcionado o anormalmente bajo por referencia al conjunto
de las ofertas que se hayan presentado.
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No podra ser rechazada una oferta cuyo valor se aprecie como desproporcionado o
anormalmente bajo, sin haber requerido al licitador que la haya presentado, para que
justifique las razones que le permiten cumplir con lo ofrecido.

Una vez establecidas las ofertas de cualificacion técnica aceptable y realizado el
analisis del caracter desproporcionado o anormalmente bajo de las ofertas, si
procede, se identificara como mejor oferta la de aquella empresa cuya oferta
resulte econdmicamente mas ventajosa y por tanto, que obtenga mayor
puntuacion en la suma de la parte técnica y la parte econémica.

De producirse empate, por haber ofertado el mismo precio mas de un licitador, se
desharia el empate identificando como mejor oferta la de aquella empresa cuya oferta
hubiera obtenido una mayor puntuacion en la Valoracién técnica.

Si continuara dicho empate, seria identificada como mejor oferta la de aquella empresa
que acredite mayor porcentaje de personal con discapacidad en su plantilla, de
conformidad con lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego.

En caso de no existir criterios de valoracion técnica de las ofertas, se desharia el empate
directamente por el mayor porcentaje de personal con discapacidad, de conformidad con
lo previsto en el apartado 6.1. del presente Pliego.

9.1.3 Acreditacion de los requisitos de capacidad de obrar, personalidad juridica
y solvencia.

Una vez determinada la mejor oferta conforme al procedimiento anteriormente en los
apartados anteriores, Metro requerira al licitador que ha presentado dicha oferta para que,
en un plazo maximo de 7 dias habiles remita por correo electrénico la siguiente
documentacion:

I.- Acreditacion de la personalidad juridica y la capacidad de obrar:

a) Si el licitador que ha presentado la mejor oferta es una persona juridica espafiola,
escritura de constituciéon o modificacion, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil,
cuando este requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la acreditacion de la capacidad de obrar se realizaréa mediante
la escritura o documento de constitucion, estatutos o acto fundacional, en el que
constaren las normas por las que se regula su actividad, inscritos, en su caso, en el
correspondiente Registro oficial.

Cuando sea persona juridica debera justificar que el objeto social de la entidad comprende
el desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que
concurren. La acreditacion se realizard mediante la presentacion de los estatutos sociales
inscritos en el Registro mercantil o en aquel otro registro oficial que corresponda en
funcién del tipo de entidad social.

b) Si el licitador que ha presentado la mejor oferta es una persona fisica, fotocopia del
Documento Nacional de Identidad (DNI) o, en su caso, del documento que haga sus
veces. Ademas debera acreditar poseer la habilitacion profesional que en su caso sea
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exigible para la realizacion de la actividad objeto del contrato, y estar dado de alta en
el Impuesto de Actividades econdmicas en la actividad correspondiente.

c) Cuando se trate de una empresa no espanola de un Estado miembro de la Union
Europea o signatario del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico Europeo, debera
acreditar su inscripcién en los Registros que procedan o mediante la presentacién de
las certificaciones que se indican en el Anexo I del Real Decreto 1098/2001, de 12 de
octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

d) Cuando se trate de un empresario extranjero no incluido en el apartado anterior
acreditard su capacidad mediante informe de la respectiva Mision Diplomatica
Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina Consular en cuyo
ambito territorial radique el domicilio de la empresa en la que se haga constar que
figuran inscritas en el Registro local profesional, comercial o andlogo o, en su defecto,
gue actuan con habitualidad en el trafico local en el ambito de las actividades a las que
se extiende el objeto de este contrato.

Asimismo, deberd acompanar Informe de la Misién Diplomatica Permanente espafiola que
justifique que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite, a su vez, la
participacion de empresas espafolas en la contratacién con la Administracién y con los
entes, organismos o entidades del sector publico en forma sustancialmente analoga.

Debera aportar ademas una declaracién de someterse a la jurisdiccion de los juzgados y
tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o
indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que pudiera corresponderle.

Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

I1.- Acreditacion, en su caso, de la representacion.

Los que comparezcan y firmen proposiciones en nombre de otro deberadn presentar,
ademas de una fotocopia del DNI (o documento que haga sus veces), apoderamiento
bastante, suficiente y subsistente para representar a la persona o entidad en cuyo
nombre se actle, debidamente inscrito en el Registro Mercantil si se trata de una
persona juridica.

Las empresas extranjeras presentaran su documentacion traducida de forma oficial al
castellano.

II1.- Condiciones de solvencia.

El licitador que haya presentado la mejor oferta debera acreditar estar en posesién de las
condiciones minimas que se exijan en los apartados 18, 19 y 20 del Cuadro Resumen.

La no presentacion de la documentacion completa en el plazo de 7 dias habiles dara
lugar a un plazo de subsanacion de 3 dias habiles a partir de la fecha de su solicitud. En
caso de no recibirse la documentacion requerida en el plazo sefalado, se entendera que
el licitador retira su oferta, pudiendo METRO ejecutar la garantia provisional, si la
hubiera, y se propondrd la adjudicacién a la siguiente mejor oferta presentada,
requiriendo Metro al siguiente licitador para que, en un plazo maximo de 7 dias habiles
remita por correo electrénico la documentacién antes senalada, aplicando también el
plazo de subsanacion de 3 dias habiles.
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En el supuesto de que la siguiente mejor oferta tampoco cumpliera con la presentacion
de la documentacién conforme a lo anteriormente sefialado, se pasaria a la siguiente
mejor oferta de las restantes, y asi sucesivamente.

9.2 LECTURA DE LAS OFERTAS

METRO procedera a la lectura publica de las ofertas recibidas, comunicando debidamente
el lugar y la fecha de dicha apertura.

9.3 NOTIFICACION DE LA ADJUDICACION.

METRO notificara la resolucién de adjudicacién a los licitadores, por escrito, mediante
correo electrénico.

METRO podrd no comunicar determinados datos relativos a la adjudicacién cuando
considere, justificandolo debidamente en el expediente, que la divulgacion de esa
informacién puede obstaculizar la aplicacion de una norma, resultar contraria al interés
publico o perjudicar intereses comerciales legitimos de empresas publicas o privadas o la
competencia leal entre ellas, o cuando se trate de contratos declarados secretos o
reservados o0 cuya ejecucion deba ir acompafiada de medidas de seguridad especiales
conforme a la legislacion vigente, o cuando lo exija la protecciéon de los intereses
esenciales de la seguridad del Estado y asi se haya declarado de conformidad con lo
previsto en los articulos 13.2.d) del TRLCSP y 83.3 parrafo segundo de la LCSE, segun
corresponda.

9.4 PUBLICIDAD DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion se publicard en el perfil de contratante de METRO y Portal de
Contratacion de la Comunidad Autéonoma de Madrid, y en su caso en el D.O.U.E. para
obras con una valor estimado igual o mayor a 5.225.000 €.

9.5 DOCUMENTACION A PRESENTAR ANTES DE LA FORMALIZACION DEL
CONTRATO.

METRO requerira al adjudicatario para que, dentro del plazo de diez dias habiles, a contar
desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido la notificacion de la adjudicacion,
presente la siguiente documentacion:

i) Garantia definitiva, conforme a las indicaciones de la condicién siguiente.

ii) Copia de la pdliza de seguro de responsabilidad civil que ha de tener suscrita y
en vigor, con los alcances establecidos en la condicién 10.3 de este Pliego y en el
apartado 34 del cuadro resumen, o certificacion emitida por la Compania
Aseguradora acreditativa de dichos extremos y de estar al corriente de pago de
las primas correspondientes.

iii) Certificado de situacion en el censo de actividades econémicas de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria. Este certificado debera estar actualizado, no
pudiendo tener una antigledad superior a 3 meses desde la fecha de su
expedicion.
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Los sujetos pasivos que estén exentos del Impuesto de Actividades Econdmicas
por encontrarse en alguna de las exenciones contempladas en la Ley que las
regula, deberan presentar resolucion expresa de la concesidn de la exencién de la
Agencia Estatal de Administracién Tributaria.

iv). Escrituras de constitucion, en el caso de que el adjudicatario sea una Unién
Temporal de empresas.

v) Escritura de apoderamiento y fotocopia del DNI del firmante/s del contrato,
cuando ocurran alguno de los siguientes supuestos:

- Que los firmantes del contrato fueran diferentes de los previamente
aportados en la fase de Acreditacion de los requisitos de capacidad de
obrar, personalidad juridica y solvencia.

- Que el adjudicatario sea una Unién Temporal de Empresas.

vi) Justificante de pago de los gastos de publicaciéon en el caso de que se haya
procedido al anuncio de la licitacion en diarios y boletines oficiales.

El abono lo efectuara el adjudicatario mediante transferencia bancaria a la cuenta
abierta al efecto que METRO habra de facilitarle. Una vez realizada la
transferencia, el adjudicatario entregara al Area de Contratacion copia del recibo
correspondiente.

El importe maximo de los gastos de publicidad se indicara en el apartado 35 del
Cuadro Resumen.

En el caso de que, por la estructura en lotes del objeto del contrato, exista mas de
un adjudicatario, el importe del anuncio se repercutird en partes iguales entre
todos los adjudicatarios.

En caso de que alguno de los expedientes a los que se refiere el anuncio quede
desierto, su coste serda asumido por METRO.

Si el adjudicatario tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol debera presentar también:

vii) Certificacion positiva, expedida por la Agencia Estatal de Administracion
Tributaria, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones
tributarias con la Administracion General del Estado.
Este certificado deberd estar actualizado, no pudiendo tener una antigliedad
superior a 3 meses desde la fecha de su expedicion.

viii) Certificacién positiva, expedida por el organismo competente de la
Administracion Autonémica donde se encuentre el domicilio fiscal del
adjudicatario, acreditativa de estar al corriente en el cumplimiento de obligaciones
tributarias con dicha Administracion.

Este certificado deberd estar actualizado, no pudiendo tener una antigliedad
superior a 3 meses desde la fecha de su expedicion.

ix) Certificacidon positiva, expedida por la Tesoreria General de la Seguridad Social,
de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones con la Seguridad
Social.

Este certificado deberad estar actualizado, no pudiendo tener una antigledad
superior a 3 meses desde la fecha de su expedicién.
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Si el adjudicatario no tiene domicilio fiscal en el territorio espafiol debera presentar
también:

x) Declaracion responsable, suscrita por el apoderado debidamente acreditado al
efecto, en la que se certifique que el adjudicatario no tiene deuda tributaria
alguna ni con la Seguridad Social, en el ambito estatal espafiol ni en el de la
Comunidad de Madrid.

En el caso de que el adjudicatario sea una Union Temporal de empresas, la
documentacion descrita en los apartados iii), vii), viii) y ix) debera ser presentada por
cada una de las empresas que constituyen la UTE.

Con excepcion de la garantia definitiva, cuyo original debera aportarse fisicamente en el
Servicio de Contratacién de Metro de Madrid, S.A. (C/ Cavanilles, 58 - 32 Planta; 28007
MADRID), los restantes documentos deberan ser remitidos mediante correo electrdénico a
la direccién de e-mail indicada en la notificacion de la adjudicacion.

De no recibirse la documentacién solicitada en el plazo sefialado en la notificacién de la
adjudicacién, se entendera que el licitador ha retirado su oferta, pudiendo METRO
ejecutar la garantia provisional, si la hubiera.

9.6 NULIDAD DE LA ADJUDICACION

La adjudicacion de un contrato en favor de quien no cumpla las previsiones descritas
anteriormente, las relativas a la solvencia econdmica, financiera, técnica y profesional
exigida, y medios materiales o humanos adscritos requeridos, o a favor de persona o
entidad en quienes concurra alguno de los supuestos de prohibicion de contratar, seran
nulas de pleno derecho. Sin perjuicio de ello, METRO podra acordar que el adjudicatario
continle la ejecucion del Contrato, bajo las mismas Condiciones, por el tiempo
indispensable para evitar perjuicios al interés o servicio publico de transporte ferroviario
de viajeros.

10. OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO
10.1. GARANTIA DEFINITIVA
El adjudicatario viene obligado a constituir una garantia definitiva, (apartado 14 del
Cuadro Resumen) a disposicion de Metro de Madrid, mediante aval bancario o seguro de
caucion que se redactaran de acuerdo con las normas de Derecho Mercantil siguiendo los
modelos establecidos en el Anexo IV de este Pliego, por importe equivalente al 5 % del

precio de adjudicacion total del contrato IVA excluido

La fianza definitiva respondera del cumplimiento de cuantas obligaciones se deriven del
Contrato.

Sin perjuicio de ello y con caracter indicativo, la fianza definitiva podra hacerse efectiva
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para responder:

- De las penalizaciones impuestas al Contratista por razéon de la ejecucion del
Contrato, cuando aquéllas no puedan deducirse de las certificaciones.

- Del resarcimiento de los dafios y perjuicios que el Contratista ocasionara a METRO
con motivo de la ejecucién del Contrato o de las demoras en el cumplimiento de
su obligaciones.

- De la falta de formalizacion del contrato dentro del plazo previsto al efecto, por
causas imputables al Contratista.

- De las actuaciones que METRO se vea obligado a realizar en los casos de
resolucidon del Contrato, en virtud de lo establecido en el mismo.

- De las modificaciones, cambios o mejoras que, reflejadas en el Acta de Recepcidn,
si la hubiere, y con un tiempo establecido en la misma para su realizacion, no se
hayan llevado a cabo por el Contratista.

- De los incumplimientos de compromisos de todo tipo que queden reflejados en el
apartado correspondiente del Acta de Recepcion.

Cuando la fianza no sea bastante para satisfacer las anteriores responsabilidades, METRO
procedera al cobro de la diferencia entre lo satisfecho y el montante total, mediante
ejecucion sobre el patrimonio del Contratista.

Cuando se hicieran efectivas a costa de la fianza las penalizaciones e indemnizaciones
citadas o se modifique el Contrato, afectando al importe del mismo, el Contratista vendra
obligado a reponer o ampliar la fianza en la cuantia que corresponda, incurriendo en caso
contrario en causa de resolucién.

Las recepciones parciales de la obra o instalacion no facultan al Contratista para solicitar
la devolucion de la parte proporcional de la fianza, salvo que asi se establezca en el
Contrato.

La devolucion de la garantia definitiva se realizara, previa solicitud del CONTRATISTA y
por autorizacion expresa de METRO, no pudiendo presentarse la misma antes de la
finalizacion del periodo de garantia, si lo hubiere, y siempre y cuando el contrato se haya
realizado de conformidad.

10.2. GARANTIA COMPLEMENTARIA
Para las ofertas que sean desproporcionadas o anormalmente bajas, se podra exigir una
garantia complementaria a la garantia definitiva de hasta un 5% del importe de

adjudicacién del contrato, pudiendo alcanzar la garantia, por tanto, un 10% del precio del
contrato.

10.3.- SEGUROS

El Contratista, estard obligado a suscribir antes de la formalizacion del contrato y a
mantener durante la vigencia total del mismo, las pdlizas de seguros que se indican en
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este epigrafe, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se
establecen en el mismo.

10.3.1. Podliza de Seguro de Responsabilidad Civil General

Péliza de seguro de responsabilidad civil general que garantice las reclamaciones de las
que el Contratista pudiera resultar civilmente responsable por los dafios materiales o
personales asi como los perjuicios consecuenciales que el Contratista pueda ocasionar a
terceros como consecuencia de la ejecucién del contrato, asi como durante el periodo de
pruebas y/o ensayos y/o periodo de garantia, si los hubiere.

A titulo enunciativo pero no limitativo, la citada pdliza debera incluir las siguientes
garantias: Explotacién, patronal, profesional, productos/postrabajos, contaminacién
ambiental, unién y mezcla y perjuicios patrimoniales puros, danos a bienes directamente
trabajados, defensas y fianzas civiles y criminales.

Salvo que se indique otro importe en el apartado 34 del Cuadro Resumen, el limite de
suma asegurada por esta poliza no sera inferior al importe del Contrato proporcionados
por una sola pdliza, o pdliza primaria y sucesiva capas que actlen en exceso, y en ningun
caso, sera inferior a 300.000 € por siniestro.

El contratista, segin el importe del contrato, estara obligado a disponer también de los
sublimites minimos descritos en la tabla expuesta a continuacion:

IMPORTE DEL CONTRATO

Cto. < 600.000 € | 600.000 € < Cto. < 3.000.000 € | Cto. > 3.000.000 €
Por victima (Patronal) 150.000 € 300.000 € 300.000 €
Retirada de residuos 90.000 € 150.000 € 300.000 €
Unién y mezcla 150.000 € 500.000 € 1.000.000 €

Debera incluir una clausula nombrando asegurados adicionales, manteniendo la condicion
de terceros el Contratista que suscriba el Contrato, para cualquier siniestro derivado de
dicha prestacion, con duracion, incluido el periodo de garantia objeto del contrato, si
procede, a METRO

La vigencia de la pdliza de seguros contemplaran toda la duracion del contrato, pudiendo
solicitar METRO los justificantes correspondientes de pago.

El Adjudicatario deberd haber aportado con anterioridad a la firma del contrato copia de
la pdliza o certificacion de la misma y de los justificantes de pago de las correspondientes
primas

De no entregarse los documentos contemplados en el parrafo anterior, daria lugar a la
pérdida de la garantia provisional y a la no formalizacién del Contrato, por lo que se
dejaria sin efecto la adjudicacion.

Si dicha Pdliza venciera antes de la finalizacion del Contrato, el Contratista presentara
nueva poliza o nuevo certificado por el periodo de renovacién en los mismos términos
que el anterior y dentro de los quince dias siguientes a su vencimiento.
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El Contratista queda obligado a informar a METRO, durante el periodo de vigencia del
contrato, de cualquier incidencia que afecte a la vigencia y condiciones de los seguros
contratados, con el fin de adoptar las medidas procedentes.

En caso de siniestro, cualquier diferencia que surja en el pago de las indemnizaciones, ya
sea por aplicacién de franquicias u otro tipo de descubierto de los seguros contratados,
sera integramente soportada por el Contratista.

El Contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
gueden garantizados en las pdlizas de seguro que haya contratado segun lo dispuesto
anteriormente, a fin de llevar a buen término la ejecucion del contrato conforme a las
obligaciones y responsabilidades asumidas por el mismo en el Contrato.

Durante todo el periodo de duracion del Contrato, el CONTRATISTA mantendra en vigor a
su costa las podlizas de seguro que sean exigibles con arreglo a la legislacién laboral para
el aseguramiento del personal que interviene en la ejecucién del contrato.

El Contratista sera el Unico responsable de las reclamaciones por dafios o perjuicios que
puedan producirse a terceros como consecuencia de los trabajos contratados, quedando
METRO expresa y totalmente exonerado de responsabilidad alguna, tanto solidaria como
subsidiaria.

El Contratista se obliga a reparar los dafios y responder por aquellos riesgos que no
gueden garantizados en las pdlizas de seguro que haya contratado segun lo dispuesto
anteriormente, a fin de llevar a buen término la realizacion de los trabajos conforme a las
obligaciones y responsabilidades asumidas por él mismo en el Contrato.

La contratacion de las pdlizas anteriormente descritas no eximira ni limitara ninguna de
las obligaciones y responsabilidades del Contratista derivadas de este Contrato.

METRO podra solicitar el cambio de Asegurador cuando el mismo no merezca confianza
en virtud de situaciones econdmicas y/o financieras sobrevivientes que demostraren un
estado de solvencia y/o cualquier otra circunstancia que pusiera en duda la validez de la
cobertura otorgada.

La formalizacidon de las pdlizas de seguro sera requisito indispensable para la entrada en
vigor del Contrato, pudiendo exigir METRO, en cualquier momento, al Contratista, que
éste le entregue copia de las pdlizas que suscriba al efecto, asi como del recibo del pago
de la prima, acreditativo de la vigencia de la pdliza, todo ello sin perjuicio de la obligacién
de entrega del Certificado de seguro sefialado anteriormente.

El incumplimiento de lo sefialado en el parrafo anterior, asi como de la obligacién de la
comunicacion puntual, por parte del Contratista, de cualquier incidencia que pudiera
afectar a la vigencia y a las condiciones establecidas en los seguros contratados, sera
causa de resolucién del Contrato, sin que ello dé lugar a compensacion a alguna a favor
de aquél.

10.4 FORMALIZACION DEL CONTRATO
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El Area de Contratacion, antes de la firma del contrato, debera tener en su poder, entre
otros, los documentos que se indican en el apartado 9.5. de este pliego.

Una vez aportada por el adjudicatario la documentacion en cada caso exigible, se
procedera a la formalizacidn del contrato, que debera ser, con caracter general, firmado
por ambas partes mediante firma electrénica.

El documento en que se formalice el contrato, deberd ajustarse con exactitud a las
condiciones de la licitacion. No obstante, el contratista podra solicitar que el contrato se
eleve a escritura publica, corriendo de su cargo los correspondientes gastos. En este caso
el Adjudicatario debera entregar a METRO una copia legitimada y una simple del citado
documento en el plazo maximo de un mes desde su formalizacién.

Cuando por causas imputables al Adjudicatario no pudiesen formalizarse el Contrato
dentro del plazo previsto en este mismo apartado, METRO podra acordar la resoluciéon de
la adjudicacién. En tal supuesto, procederd la indemnizacién de los dafios y perjuicios
ocasionados. Si las causas de la no formalizacion fueren imputables a METRO, se
indemnizara al Adjudicatario de los dafios y perjuicios que la demora le pueda ocasionar,
con independencia de que pueda solicitar la resolucion de la adjudicacion siempre que la
demora excediera de seis (6) meses.

En ningln caso se podran incluir en el documento en que se formalice el contrato
clausulas que impliguen alteracion de los términos de la adjudicacion.

10.5.- OTRAS OBLIGACIONES

Seran por cuenta del contratista todos los gastos necesarios para la ejecucion del
contrato y cualesquiera impuestos o tasas que puedan gravar la operaciéon y que no se
encuentren expresamente excluidos en el presente pliego.

11. EJECUCION DEL CONTRATO

11.1.- RIESGO Y VENTURA

La ejecucidon del contrato se realizard a riesgo y ventura del contratista, que estara
obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la ejecucion del mismo,
asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucién sucesiva.

El contratista procedera a la ejecucion del contrato en los plazos y con la periodicidad y
condiciones establecidas en el presente pliego y en el pliego de prescripciones técnicas.

11.2.- COMPROBACION DEL REPLANTEO Y CONDICIONES DE LA EJECUCION

La ejecucion del contrato de obras comenzara con el acta de comprobacion del replanteo.
A tales efectos y en el plazo que se sefiale en el documento de formalizacién del
contrato, y en todo caso, dentro del plazo de un mes desde la fecha de formalizacion de
aquél, el responsable del contrato de METRO, procedera a la comprobacion del replanteo
hecho previamente a la licitacion, en el que intervendran el contratista o su
representacién legal y el director de la obra, extendiéndose acta que debera ser firmada
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por todos los intervinientes.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del Director Facultativo de la obra
y sin reserva por parte del Contratista y la viabilidad del proyecto, se dara por aquél la
autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucién desde el dia
siguiente al de la firma del acta. En el caso de que el Contratista, sin formular reservas
sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar
a la ejecucion de la obra, la direccidon, consideradas tales observaciones, decidira iniciar o
suspender el comienzo de la misma, justificdndolo en la propia acta. La autorizacion de
inicio constara explicitamente en la misma, quedando notificado el contratista por el
hecho de suscribirla.

Desaparecida la causa que motivd la falta de inicio, METRO dictara la resolucién
correspondiente, que se notificara fehacientemente al Contratista. El plazo de ejecucion
empezara a contarse desde el dia siguiente a la recepcidon de la notificacion del acuerdo
de autorizacion de inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el Contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio de METRO de
Madrid, S.A, tales reservas resultasen infundadas, no quedara suspendida la iniciacion de
las obras ni, en consecuencia, sera necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca
la iniciacion de las mismas y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos
de su exigibilidad.

Las obras se ejecutaran con estricta sujecion a las estipulaciones contenidas en el
proyecto de obra, si lo hubiere, en el Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de
Prescripciones Técnicas que sirven de base al contrato y conforme a las instrucciones que
en interpretacion técnica de éste dieren al contratista el Director facultativo de las obras,
y en su caso, el responsable del contrato, en los ambitos de su respectiva competencia.

Durante el desarrollo de las obras y hasta que se cumpla el plazo de garantia el
contratista es responsable de los defectos que en la construccion puedan advertirse.

11.3.- PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, seglin
proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las
obras de construccion, el contratista elaborara un plan de seguridad y salud en el trabajo
en el que se analicen, estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas
en el estudio o estudio basico, en funcidn de su propio sistema de ejecuciéon de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por METRO antes del inicio de la obra,
con el correspondiente informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién se
estara a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades empresariales en un
mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional primera del
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley
31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos Laborales en materia de
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coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el articulo 16.2.a) del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccién (R.D. 1109/2007), el contratista debera
comunicar cada subcontrataciéon anotada en el Libro de Subcontratacién al Coordinador
de Seguridad y Salud.

11.4.- PROGRAMA DE TRABAJO

Cuando por la envergadura de la ejecucion de la obra o instalacion se haya solicitado en
la oferta el “Plan de Programacion de la ejecucién de la obra o instalacion” y dicho plan
forme parte del Documento Contractual, el Contratista redactard el correspondiente
“Programa de Trabajo", que sometera a la aprobacion del Director de obra, dentro del
improrrogable plazo de los diez (10) dias siguientes al inicio de la ejecucién de obra o
instalaciones. El “Programa de Trabajo” debera incluir, como minimo, los datos
siguientes:

a) Ordenacion en partes, con entidad propia, de las unidades presupuestadas
en el Proyecto base, si lo hubiere, y/o en el Pliego de Prescripciones
Técnicas asi como de los plazos parciales de ejecucion sucesivos en que
deban realizarse.

b) Determinacion de los medios necesarios, tales como personal,
instalaciones, equipos y materiales, con expresion de sus rendimientos
medios, teniendo en cuenta a tales efectos la oferta del Contratista y las
previsiones que sobre el particular se contengan en el Proyecto base del
Contrato, si lo hubiere, y en los Pliegos de Condiciones Particulares y Pliego
de Prescripciones Técnicas.

c) Estimacion en dias calendario de los plazos de ejecucion de las diversas
actividades, operaciones preparatorias, equipos o instalaciones, asi como el
personal, equipos y materiales precisos para ello, con mencién expresa, en
su caso, del calendario de suministros a aportar por METRO.

d) Valoracion mensual y acumulada de la ejecuciéon de la obra o instalacion
programada, sobre la base del Programa de Trabajo, tomando como
precios fijos los del Contrato.

e) Diagrama de espacio-tiempo de las diversas actividades o trabajos, con
determinacién, en su caso, del camino critico.

Cuando exista “Plan Marco”, el “Programa de Trabajo” debera ajustarse a las
previsiones establecidas en el mismo.

En el caso excepcional de que se produjera una certificacién por ejecucién de obra o
instalacion sin haberse establecido previamente el “Programa de Trabajo”
correspondiente, el Director de ejecucion de obra dard curso de la misma vy
simultdneamente anotard en el “Libro de Ordenes” tal circunstancia, sin perjuicio de la
obligatoriedad de la elaboracién de dicho Programa, en los términos expresados.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado
a la actualizacion y puesta al dia del programa de trabajo.
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11.5. HORARIO DE LOS TRABAJOS.

Para la fijacion del calendario y horario de los trabajos se estara a lo previsto al respecto
por METRO

Cuando para cumplir los programas que se establezcan en el curso de la ejecucién de
obra o instalacion fuera necesario efectuar trabajos en horas extras y festivos, éstos se
realizaran sin cargo adicional alguno para METRO y todo ello dentro de la legislacién
vigente al respecto.

En los trabajos que por sus caracteristicas deban realizarse en zonas que puedan afectar
al servicio de viajeros o necesitasen para su realizacion corte de la tensién de traccién o
servicios auxiliares, se considerara la posibilidad de no ocupacion plena de jornada,
llevandose a cabo los trabajos en los momentos en que no produzcan, ni directa ni
indirectamente, perturbaciones en dicho servicio. Si ademas debieran efectuarse fuera de
las horas de servicio de transporte de viajeros, se considerara a todos los efectos un
tiempo disponible de dos (2) horas, pudiendo incluso no garantizarse que el trabajo se
pueda realizar todos los dias laborables.

11.6.- DIRECCION DE LAS OBRAS.

La direccion de los trabajos corresponde al Organo Responsable de la Gestion del
Contrato que designe METRO.
Son funciones del Organo Responsable de la Gestion del Contrato de METRO:

a).- Interpretar el Pliego de Prescripciones Técnicas y demas condiciones técnicas
establecidas en el Contrato o en disposiciones oficiales.

b).- Exigir la existencia de los medios y organizacidon necesarios para la ejecucion del
Contrato en cada una de sus fases, si procede.

c).- Dar las érdenes oportunas, a través del Responsable del Contrato por parte del
Contratista para lograr los objetivos del Contrato.

d).- Proponer las modificaciones que convenga introducir y que deberan adecuarse a lo
previsto en el capitulo VIII de las Instrucciones internas de contratacion de METRO
sobre modificaciones de contratos.

e).- Conformar las facturas correspondientes a los trabajos realizados segun los plazos
de ejecucion y abono que se hayan acordado.

f).- Tramitar cuantas incidencias surjan durante el desarrollo del Contrato.

g).- Convocar cuantas reuniones estime pertinentes para el buen desarrollo de la
ejecucion del contrato, a la que estara obligada a asistir la representacién de la
empresa adjudicataria, asistida de aquellos facultativos, técnicos letrados o
especialistas de la misma que tengan alguna intervencion en el contrato.

En particular el Organo Responsable de la Gestion del Contrato por parte de METRO
determinara:
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h).- Los plazos para la ejecucion de los diversos trabajos comprendidos en el Contrato
que no estén definidos ya en este Pliego, asi como las fechas para la ejecuciéon de
trabajos que deben ser realizados en plazo determinado e incluso, las horas de
realizacion cuando sea necesario.

i).- Aprobar los criterios y metodologia para la ejecucién del contrato, después de
estudiadas las propuestas que en este sentido haga el Contratista, pero sin tener
gque atenerse necesariamente a ellas.

)).- Las prioridades de actuacién en cada momento del personal integrante de la
ejecucién de la obra o instalacién.

k).- Proponer los medios tanto humanos como materiales, necesarios para llevar a cabo
la correcta ejecucién de la obra o instalacion contratadas.

l).- Cualquier otra cuestidon que sea consecuencia de su labor de direccidn del presente
Contrato y que a su juicio sea necesaria para el cumplimiento de sus fines.

El Contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal del
Organo Responsable de la Gestién del Contrato de ejecucion de obras o instalaciones,
qgue tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo.

Cuando el Contratista o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del Contrato, METRO, podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la
ejecucion de lo pactado.

11.7.- DELEGADO DEL CONTRATISTA.

Se entiende como tal a la persona propuesta a tal fin por el Contratista y aceptada por
METRO. Tendra las atribuciones que se le reconocen en el presente Pliego.

Dicho nombramiento se comunicard a METRO antes de la fecha de comienzo de la
ejecucion de la obra o instalacion.

El Contratista se compromete a mantener la designacién efectuada hasta el fin de la
ejecucion de la obra o instalacion, salvo que por causas justificadas precise sustituirlo, en
cuyo caso, debera solicitar autorizacion a METRO.

En el caso de que la ejecucion de la obra o instalacion se realice en las instalaciones
propias de METRO, el Contratista vendra obligado a designar a una persona que sera su
representante en METRO, y por tanto localizable en todo momento.

Asimismo METRO, cuando por la complejidad y/o volumen de ejecucién dela obra o
instalacién, asi lo haya hecho constar en los Pliegos de Prescripciones Técnicas, podra
exigir del Contratista la asignacién del equipo necesario de personal facultativo para que,
bajo la dependencia de su Delegado, le asista y colabore con el mismo en su correcta
ejecucion de aquella.

El Delegado del Contratista habra de tener autonomia suficiente para adoptar toda clase
de resoluciones que el desarrollo de la ejecucién de la obra o instalacién contratada
requiera, en coordinacién con el Responsable de la gestiéon del contrato de METRO,
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asignado al efecto, asi como para la confeccién de certificaciones y liquidacién de la
ejecucién de obras e instalaciones.

METRO podra, en cualquier momento, promover o instar ante el Contratista la sustitucion
de su Delegado o cualquier persona que integre su equipo de personal, cuando incurran
en actos y omisiones que comprometan o perturben el desarrollo previsto de los
programas de trabajo y en general la correcta ejecuciéon de la ejecucién de obras e
instalaciones.

En tal caso, el Contratista debera proceder a la sustitucién de la persona a la que se ha
solicitado su sustitucién en el plazo mas breve posible que, en ningln caso, podra
exceder de quince (15) dias. En cualquier caso, dicho plazo maximo lo establecerd Metro
atendiendo al plazo de realizacién de la ejecucion de obras e instalaciones establecido en
el Contrato.

11.8.- DOMICILIO DEL CONTRATISTA EN RELACION CON LA EJECUCION DE LA
OBRA O INSTALACION.

El Contratista estd obligado a comunicar a METRO, antes de la elaboracion del
documento contractual, su domicilio y el de su Delegado, a todos los efectos derivados
de la ejecucion del objeto del mismo.

Desde que comience la ejecucion de la obra o instalacion hasta su recepcién a o, en su
caso, la finalizacion de aquélla, el Contratista o su Delegado, estara obligado a comunicar
a METRO previamente cualquier variacion que se produzca en el domicilio designado por
el Contratista durante el periodo sefialado.

11.9.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RESPECTO DEL PERSONAL ADSCRITO
A LA EJECUCION DEL CONTRATO

El personal que intervenga en la ejecucion del contrato dependera exclusivamente del
contratista, el cual tendra todos los derechos y deberes inherentes a su calidad de
empresario, sin que del eventual incumplimiento de sus obligaciones legales o
contractuales pueda derivarse responsabilidad alguna para METRO

El contratista no podra repercutir contra METRO ninguna carga o responsabilidad
resultante de su actividad o incumplimiento. En cualquier caso, el contratista indemnizara
a METRO por cualquier cantidad que se viera obligada a abonar por incumplimiento de
las obligaciones aqui consignadas, incluso por las que vengan impuestas por resolucion
administrativa o judicial, respondiendo de los perjuicios que, por cualquier motivo, se
causen a METRO.

No habra derecho o expectativa de derecho, de caracter laboral o de otro tipo, entre
METRO y el personal de la empresa adjudicataria encargada de la ejecucion del contrato.

11.9.1.- Obligaciones laborales, sociales y medioambientales

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral,
de seguridad social, de integracion social de minusvalidos y de prevencién de riesgos
laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre
Prevencién de Riesgos Laborales, Real Decreto 171/2004, de 30 enero, por el que se
desarrolla el articulo 24 de dicha Ley en materia de coordinacién de actividades
empresariales, en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real
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Decreto 39/1997, de 17 de enero y la Ley 32/2006 de 18 de octubre reguladora de la
subcontratacién en el sector de la construccion (LRSSC) y Real Decreto 1109/2007, asi
como las que se promulguen durante la ejecucién del contrato.

El contratista se obliga a cumplir cuanta normativa interna en materia de seguridad y
salud en el trabajo le resulte de aplicacion. De forma especifica y en materia de
coordinacion de actividades empresariales y de seguridad y salud en obras de
construccion, debera atender las obligaciones que para él y, segun la naturaleza, se
deriven de la aplicacion del proceso PRL.PO-04 “Coordinacion de actividades
empresariales” integrado en el Sistema de Gestién de Prevencién de Riesgos Laborales
de Metro de Madrid y elaborado al amparo de las obligaciones que, en esta materia,
previenen la legislacion y reglamentacién vigentes.”

El documento PRL.PO-04 esta disponible en la Web de Metro de Madrid en el enlace
http.//www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/index.html, y se accede al
mismo haciendo click en la opciéon “Coordinacion de Actividades Empresariales”.

El Contratista queda obligado a conocer y aplicar en cada momento, las medidas
necesarias para cumplir con los requisitos legales vigentes en materia medioambiental,
en todas las actividades realizadas dentro de las instalaciones de Metro, que se derivan
del cumplimiento de los compromisos adquiridos a través de la ejecucion del Contrato.

Sera responsabilidad del Contratista, la subsanacién de los efectos negativos del impacto
medioambiental que se produzcan en las instalaciones de Metro, con independencia de la
observacion o no de los requisitos legales al respecto.

A tales efectos, el Contratista se hace responsable ante la autoridad en materia de Medio
Ambiente, de la adopcion de las medidas necesarias que le pudieran ser exigidas, asi
como el pago de las sanciones o indemnizaciones que se pudieran determinar por los
Organismos competentes.

11.10.- VIGILANCIA Y CONTROL DE LOS TRABAJOS

La Empresa Contratista debera disponer de los medios necesarios para llevar a cabo un
control y vigilancia de los trabajos realizados por los distintos equipos, tanto en lo que se
refiere a los aspectos puramente técnicos como en los de Seguridad y Prevencion
Laboral, cumpliendo en este punto, con la Legislacion Vigente al respecto.

Con independencia de las obligaciones y responsabilidades adquiridas por el Contratista
en el control y vigilancia de los trabajos, debera éste, en todo momento, observar las
indicaciones formuladas por el personal de METRO quienes podran modificar, retrasar o
paralizar determinadas actuaciones.

11.11.- RESPONSABILIDAD SOBRE LOS MATERIALES.

La responsabilidad sobre los materiales sera exclusivamente del Adjudicatario, que
debera reponer los que hayan sufrido desperfectos ocasionados durante el transporte y
manipulacién de los mismos, uso indebido o desaparicién. Esta responsabilidad también
se extiende al vehiculo que se facilite y a los materiales cedidos por la propiedad, si los
hubiera.

PCP. Contratacién de una obra - procedimiento abierto - v8.0 Pagina 42


http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/index.html

Cuando los materiales no satisfagan lo que para cada caso particular se determine, el
Adjudicatario se atendra a lo que sobre este punto ordene por escrito el Director de las
Obras, para el cumplimiento de lo preceptuado en los respectivos articulos de este Pliego.

La Direccion Facultativa decidira en definitiva los materiales que deben ser rechazados

11.12.- POSIBLES INTERFERENCIAS CON TRABAJOS DE OTROS
ADJUDICATARIOS

En el caso particular de tener que simultanear la obra entre varios Adjudicatarios, se
seguiran las instrucciones de la Direccién Facultativa, que sera el Unico arbitro de
posibles conflictos entre ellos.

11.13.- IMAGEN DE METRO

En la ejecucion del Contrato se debera, por parte del Contratista, cuidar de que en
ningln momento se dafe la imagen de METRO ante terceros, de forma que cualquier
accion que ofrezca duda en este sentido, deberd ser sometida a la consideracién de
Metro, que resolverd en uno u otro sentido.

En su caso, el personal del Contratista que se encuentre realizando trabajos en las
instalaciones de Metro, deberd estar perfectamente uniformado y llevar un distintivo de
identificacion y el de la Empresa para la que trabaja. Cuando dicho personal esté en
contacto con el publico, el uniforme o ropa de trabajo debera ser aceptado por METRO y
hallarse en perfecto estado.

11.14.- LICENCIAS, PERMISOS, ENSAYOS Y OTROS GASTOS

Correspondera al Contratista la solicitud, gestion y obtencidén, por su exclusiva cuenta y
cargo, de cuantos permisos y licencias fueren precisos para la ejecucion de las obras
contratadas, inclusive, en su caso, las licencias de importacion, derechos arancelarios y
otros gastos que procedan.

El Contratista queda obligado a satisfacer los gastos, si los hubiere, de los anuncios de
licitacion, asi como los que pudieran derivarse de la formalizacién del Contrato. El
importe maximo de los gastos a satisfacer por anuncios publicados en boletines se
especifica en el apartado 35 del Cuadro resumen.

El cumplimiento de dichas obligaciones debera ser acreditado por el Contratista con
anterioridad a la firma del Contrato.

Queda excluido de esta Condicidon el Impuesto sobre el Valor Afadido (IVA), que se
aplicara de conformidad con lo previsto en su Ley Reguladora y Reglamento de
Desarrollo.

El incumplimiento de estas obligaciones por parte del Contratista o el incumplimiento de
las normas de seguridad por el personal designado o aportado por él o por los
Subcontratistas, en su caso, no implicara responsabilidad alguna para METRO, por lo que
el Contratista reintegraréd de forma inmediata a METRO las cantidades que éste tuviera
que depositar o abonar como consecuencia de tales incumplimientos, quedando facultada

PCP. Contratacion de una obra - procedimiento abierto - v8.0 Pagina 43



Metro para descontar de los pagos que haya de satisfacer el contratista las cantidades a
las que se refiere esta condicién, si no le fueran oportunamente reintegradas por este.

11.15.- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN ORDEN A NO PERTURBAR EL
NORMAL FUNCIONAMIENTO DEL SERVICIO PUBLICO QUE PRESTA METRO DE
MADRID.

Si durante la ejecucién de la obra contratada, se produjera cualquier tipo de
averias, interferencias o perturbaciones en el normal funcionamiento de cualquier tipo de
aparatos, equipos o instalaciones de seguridad, de comunicaciones o eléctricas que
alterasen el normal funcionamiento del servicio publico de transporte que presta METRO
y/o la suspension temporal de dicho servicio o de cualquier tipo de instalacién, imputable
al Contratista, éste, ademas de reparar con urgencia la averia y suprimir las
interferencias o perturbaciones, indemnizara a METRO no sélo por el dafio emergente,
sino también, en su caso, por lucro cesante pudiendo servir de base para la
determinacion del mismo, entre otros, los siguientes criterios:

a) Coste de los retrasos que se hubieran originado en la circulacion de trenes.

b) Coste de los coches/kildbmetros que se hayan dejado de realizar por el tiempo de
inmovilizacion producido, de acuerdo con los baremos establecidos, y que
comunicaria METRO en su caso.

11.16.- SUBCONTRATACION

De conformidad con lo establecido en el apartado 27 del Cuadro resumen, el Contratista
debera comunicar a METRO, su intencion de subcontratar, las partes del Contrato a que
afectara y la identidad del Subcontratista, asi como justificar la aptitud de éste por
referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispone y a su experiencia, salvo
si el Subcontratista tuviera la clasificacion adecuada para realizar la parte del Contrato
objeto de la subcontratacion.

Asimismo, junto con el escrito mediante el que se dé conocimiento a METRO del
subcontrato a celebrar, el Contratista deberd acreditar que el Subcontratista no se
encuentra inhabilitado para contratar. Dicha acreditacion podra hacerse efectiva
mediante declaracion responsable del Subcontratista.

Si asi se requiere en el apartado 27 del cuadro resumen de este pliego, los licitadores
deberan indicar en su oferta la parte del Contrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su porcentaje, y el nombre o el perfil empresarial, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los Subcontratistas a los que vaya a
encomendar su realizacion.

En el apartado 27 del cuadro resumen de este pliego podra establecerse igualmente, y en
su caso el porcentaje maximo que el Contratista estd autorizado a subcontratar, sin que
a estos efectos se tengan en cuenta los subcontratos con empresas vinculadas al
Contratista principal, o el porcentaje que tendra la obligacion de subcontratar con
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terceros no vinculados a él, siempre que en este caso se trate de partes del contrato
susceptibles de ejecucion separada.

Los subcontratistas no tendran, en ningin caso, accién directa frente a METRO por las
obligaciones contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucion del
contrato principal y de los subcontratos. El contratista principal tiene, por tanto, la total
responsabilidad de la ejecucion del contrato frente a METRO, con arreglo estricto a los
pliegos y a los términos del contrato.

En todo caso debera observarse lo establecido en la Ley 32/2006, de 18 de octubre,
reguladora de la subcontratacién en el sector de la construccién y lo dispuesto en el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, que regula el Reglamento de los Servicios de
Prevencion.

11.17.- CESION

Para la cesion total o parcial de los derechos y obligaciones que se deriven del Contrato,
el Contratista necesitard la autorizacion expresa y escrita de Metro, que fijara las
condiciones de la misma, de conformidad con lo establecido en el apartado 27 del cuadro
resumen.

Para que pueda autorizarse la cesion de los contratos se precisara que se cumplan los
siguientes requisitos:

a) Que las cualidades técnicas o personales del cedente no hayan sido razon
determinante de la adjudicacion del Contrato.

b) Que exista causa fundada que justifique la cesion, a juicio del Departamento
responsable del seguimiento del Contrato, quien debera dejar constancia escrita
de la misma en el expediente de contratacion.

c) Que el cesionario retna las condiciones de contratacion exigidas en este Pliego
de Condiciones Particulares.

d) Que la cesion se formalice en documento suscrito por las partes afectadas a
través de sus Representantes con poderes suficientes, que el Contratista habra
de presentar a METRO inmediatamente después de su firma.

La cesidn produce el efecto de que el cesionario queda subrogado en todos los derechos
y obligaciones que frente a METRO correspondian al cedente, salvo pacto en contrario.

En los casos de cesidon del contrato no se procedera a la devolucion o cancelacion de la
garantia prestada por el cedente hasta que no se halle formalmente constituida la del
cesionario.

11.18.- MODIFICACIONES DEL CONTRATO

METRO podra modificar el contrato en los términos establecidos en el articulo 105 a 108
del TRLCSP y en el capitulo VIII sobre Régimen de Modificaciones de las Instrucciones
Internas de Contratacion de METRO, salvo en aquellas condiciones esenciales del
contrato que no sean susceptibles de modificacion y que se concretaran en el apartado
30 del Cuadro Resumen.
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Una vez perfeccionado el contrato, METRO sélo podra introducir modificaciones en el
mismo por razones de interés publico y para atender causas imprevistas, justificando
debidamente su necesidad en el expediente. Estas modificaciones no podran afectar a las
condiciones esenciales del contrato.

No tendran la consideracién de modificaciones del contrato las ampliaciones de su objeto
realizadas con el fin de adicionar prestaciones complementarias a las inicialmente
contratadas, de realizar una prestacién susceptible de utilizacion o aprovechamiento
independiente o de satisfacer finalidades nuevas no contempladas en la documentacién
preparatoria del contrato. En estos supuestos dichas prestaciones deberan ser
contratadas de forma separada.

En todo caso, la modificacién de los contratos precisara la correspondiente regularizacion
contractual. Con caracter previo se requerira la formalizacién de un documento en el que
se determine el objeto de la modificacion, la definicidon fisica de las unidades modificadas,
las suprimidas y las nuevas incorporadas, su valoracion comparativa con las diferencias
en mas o en menos que las mismas supongan y el reajuste de los plazos parciales y
totales, asi como el nuevo "Programa de Trabajo", si fuere preciso.

Dicho documento contractual debera ser suscrito por ambas partes en duplicado
ejemplar, a través de sus Representantes con poderes suficientes, surtiendo los efectos
oportunos.

12. PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de los trabajos sera el establecido en el apartado 9 del Cuadro
Resumen del presente pliego.

El computo del plazo se iniciara desde la fecha del acta de comprobacion del replanteo.

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los
efectos que en la aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del contrato a los
efectos legales pertinentes.

El contratista estd obligado a cumplir el contrato dentro del plazo total fijado para la
realizacion del mismo, asi como de los plazos parciales sefalados para su ejecucion
sucesiva.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para

efectuar las obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccion de las obras,
existiesen razones para estimarlo inconveniente.

13. RESPONSABILIDAD Y PENALIZACIONES POR DEFECTOS EN LA EJECUCION

En general, se exigiran las penalizaciones que se indiquen en el apartado 32 del Cuadro
Resumen y/o en el Pliego de prescripciones técnicas.
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13.1 PENALIZACIONES POR DEMORA DEL CONTRATISTA

Si los trabajos a desarrollar sufriesen un retraso en su ejecucién y siempre que el mismo
no fuere imputable al Contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos, se
concedera por METRO un plazo que sera por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser
que el Contratista pidiese otro menor.

Cuando el Contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora
respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales, si éstos se hubiesen
previsto, METRO podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la
imposicion de las penalizaciones establecidas en el apartado 32 del cuadro resumen de
este Pliego, pudiendo procederse a la resolucién del contrato si dichas penalizaciones
alcanzan el 10 por ciento del precio del mismo. En caso de imposicion de nuevas
penalizaciones, METRO concedera la ampliacion del plazo, si procede, que estime
necesaria para la terminacion del Contrato.

14. GARANTIA DE LA EJECUCION PRESTADA

La exigencia o no exigencia de plazo de garantia se reflejard en el apartado 28 del
Cuadro Resumen. En su caso, el plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de
recepcion, salvo que se especifique lo contrario en dicho apartado.

15. OBLIGACIONES DE METRO
15.1 ABONO DEL PRECIO Y FACTURACION.

Sélo se abonara al contratista la obra que realice conforme a los documentos que rigen la
presente licitacion y, en su caso, a las ordenes recibidas por escrito del director de la
obra. Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ninglin género el
numero de unidades de obra realizadas no consignadas en los mismos.

La medicién de los trabajos efectuados se llevarad a cabo por la direccién de la obra,
pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes
de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente
ocultas, el contratista esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la
direccion pueda realizar las correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los
planos que las definan, cuya conformidad suscribird el contratista. A falta de aviso
anticipado, cuya prueba corresponde al contratista, queda éste obligado a aceptar las
decisiones de Metro sobre el particular.

Para cada clase de obra se adoptara como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto, si lo hubiere, y/o del Pliego
de Prescripciones Técnicas. Terminada la medicidon, por el director de la obra se
procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio unitario
correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos, en su caso, para los abonos de obras defectuosas, materiales
acopiados, partidas alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

En todo caso, las certificaciones parciales que se expidan y las cantidades que se abonen
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al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de abonos a cuenta,
gue no supondran en forma alguna aprobacién y recepcién de las obras que comprenden,
y a resultas de la certificacidon final de las obras ejecutadas, que se expedird en el plazo
de tres meses contados a partir de la recepcién y a cuenta de la liquidacién del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica
en el pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo
dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a tanto alzado
con precio cerrado se abonaran mensualmente, en la misma proporcion que la obra
ejecutada en el mes a que corresponda guarde con el total de la unidad o elemento de
obra de que se trate.

El contratista, en la forma indicada en los apartados 25 y 26 del cuadro resumen, previa
peticion escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuenta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales o equipos de
maquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a tal efecto determinan los
articulos 155 a 157 del RGLCAP.

Si fuera necesario emplear materiales o ejecutar unidades de obra no comprendidas en
los documentos que rigen en esta licitacion o cuyas caracteristicas difieran
sustancialmente de ellas, los precios de aplicacion de las mismas seran fijados por Metro,
previa audiencia del contratista por plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por Metro, se consideraran incorporados a todos
los efectos a los cuadros de precios del proyecto si lo hubiere, y/o del Pliego de
Prescripciones Técnicas, sin perjuicio de lo establecido en el articulo 234.2 del TRLCSP.

El pago por METRO se efectuara contra presentacion de los siguientes documentos:

a).- Certificacion de los trabajos efectivamente realizados, y deducidas las penalizaciones
del mes anterior que se hubieran notificado por METRO conformada por el Departamento
responsable de la ejecucion del contrato. De toda la documentacion se remitird copia por
separado al Departamento responsable de la ejecucion del Contrato.

b) Las facturas se presentaran en el Servicio de Control de Gestion y Contabilidad, sita
en Cavanilles, 58, de ésta Capital, indicando, como minimo:

e Cbdigo de Identificacion Fiscal (NIVA para suministradores de la Unidn Europea),
tanto del Contratista como de METRO.

¢ Numero de Contrato e hito de pago al que se refiere la factura, con descripcion de
servicios efectuados que comprenda.

e Se hara constar, asimismo, separadamente, la base imponible, el tipo impositivo y
el importe del I.V.A.

o Identificacion del bien, referencia del Pedido, acta de recepcion, certificado
acreditativo del hito de facturacién cuando se contemplen facturaciones parciales,
asi como cualquier otra informacién que se especifique en el Pedido.

e Cualquier otro requisito exigido por la legislacién vigente.

La falta o incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevara la inadmision de la
factura y su devolucion, asi como la actualizacion de su fecha, una vez subsanado el
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defecto o falta, con los efectos econdmicos que puedan derivarse.

La recepcion de la factura por medios electronicos producird los efectos de inicio del
computo del plazo de pago, siempre que se encuentre garantizada la identidad vy
autenticidad del firmante, la integridad de la factura y la efectiva recepcion de la obra por
Metro de Madrid.

A estos efectos, METRO admite ficheros electronicos en formato PDF y XML (facturae
versiones 3.0 Y 3.1).

De acuerdo con lo previsto en el articulo 4.3 de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la
que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales,
el contratista acepta que las facturas sean abonadas en el plazo de 60 dias desde la
fecha de recepcion de la obra, de forma que las cantidades que se abonen fuera de plazo
devengaran como intereses de demora el tipo de interés legal del dinero que esté vigente
en cada momento.

15.2. REVISION DE PRECIOS

Los precios unitarios y los precios contradictorios y partidas alzadas se consideraran
siempre como precios fijos e irrevisables y por tanto el Contratista no tendra derecho a
aumento alguno de los mismos, a menos que se indique expresamente tal posibilidad en
el apartado 10.c) del Cuadro Resumen de este pliego.

15.3.-RECEPCION DE LA OBRA, MEDICION GENERAL Y CERTIFICACION FINAL.

El contrato se entenderd cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de
acuerdo con los términos del mismo, y a satisfaccion de Metro, la totalidad de su objeto.
Previa comunicacion expresa por parte del contratista a METRO de la finalizacion de las
mismas, se procedera, mediante acto formal, a la recepcion de las obras dentro del mes
siguiente a dicha comunicacion.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le
sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contrato o el
representante de Metro le remitird un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez
dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre las que Metro resolvera.

Si las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas,
seran recibidas de conformidad, levantandose el correspondiente acta y comenzando a
partir de este momento el plazo de garantia, que sera el indicado en el apartado 28 del
Cuadro resumen.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta y
el Director de las mismas sefalara los defectos observados y detallara las instrucciones
precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho plazo el
contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo improrrogable o
declarar resuelto el contrato. Una vez subsanadas las deficiencias sefialadas, se
procedera a la oportuna recepcién de conformidad.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicidon general con asistencia del
contratista, formuldandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
I —
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recepcion, la medicién de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto si lo
hubiere, y/o del Pliego de Prescripciones Técnicas y a la redaccion de la certificacién final,
que debera ser aprobada por Metro dentro del plazo de tres meses contados a partir de
la recepcion. Las obras ejecutadas seran abonadas al contratista a cuenta de la
liguidacion del contrato.

Con posterioridad a la firma del acta de recepcién o certificado de conformidad vy
siempre en los términos previstos en la documentacidn contractual aplicable al contrato,
el Contratista debera entregar a Metro de Madrid, S.A. el documento “Finiquito” firmado
incluido como Anexo VII de este pliego. En dicho documento el Contratista declararg,
expresamente, que con el pago de la factura de liquidacion quedaran saldados y
finiquitados todos los trabajos realizados, que no tendra mas que reclamar a Metro de
Madrid, S.A. en relacién con dicho contrato, sin perjuicio de las retenciones realizadas
en sus facturas y la eventual devolucién del aval -si lo hubiera, asi como que no tiene
pendiente de abono cantidad alguna a sus empleados y/o empresas subcontratistas.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo por vicios ocultos, y podra solicitar la devolucion
de la garantia, que se realizara en el plazo maximo de 6 meses desde la recepcion de
dicha solicitud. Asimismo, se procedera a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes.

En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procederda a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En las obras de edificacion a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de
Ordenacion de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista entregara al
director de obra una copia del Libro de Subcontratacion debidamente cumplimentado,
para que lo incorpore al Libro del Edificio, de conformidad con lo dispuesto en el articulo
16.3 del R.D. 1109/2007.

16. FACULTADES DE METRO

La facultad de direccidén e inspeccion sera ejercida, previa comunicacion e identificacién
ante el contratista, por los servicios técnicos propios de METRO, o los expresamente
concertados al efecto.

La inspeccion podra tener por objeto las condiciones técnicas de la ejecucién de la obra,
los requisitos para concurrir a su adjudicacién, las obligaciones asumidas por el
contratista en cuanto a su ejecucidén o la justificacion de los abonos a cuenta percibidos o
propuestos por el contratista.

El contratista podra requerir la identificacion documental de quienes deban ejercer esta
facultad de inspeccién.
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17. CAUSAS DE EXTINCION DEL CONTRATO

Los contratos comprendidos en el ambito de aplicacion del presente Pliego se extinguen
por su cumplimiento o por resolucion.

17.1 CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se extinguird, como forma natural y normal, por la total ejecucion de la obra
y el integro cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Contratista, asi como las
que correspondan a Metro, en virtud de lo convenido en los mismos.

Se entendera totalmente realizado e integramente cumplido, cuando se haya verificado la
total y correcta ejecucion de la obra, transcurrido, de modo satisfactorio, el periodo de
garantia y recepcionadas, entregadas y abonadas las unidades objeto del contrato.

17.2 CAUSAS DE RESOLUCION DEL CONTRATO

Seran causas especificas de resolucion de los Contratos comprendidos en el ambito de
aplicacién de este Pliego, las siguientes:

- La muerte o incapacidad sobrevenida del Contratista individual o la extincion de la
Sociedad Contratista.

- Exigencias derivadas de las decisiones de las autoridades competentes o de la
normativa que pueda ser de aplicacion y de las modificaciones que ésta pueda
sufrir en el futuro.

- Si la situacion patrimonial, econdmica o financiera del CONTRATISTA, o de las
Sociedades que, en su caso, lo integren, sufriera una alteracion que, por su
naturaleza adversa, pudiera afectar a la capacidad para cumplir las obligaciones
asumidas.

- El incumplimiento de las obligaciones de las partes, de acuerdo con los términos
establecidos en el presente Pliego.

- La necesidad de introducir modificaciones en el Contrato que contravengan el
régimen de modificaciones establecido en el Cuadro resumen de este Pliego y, en
cualquier caso, en los articulos 105 a 108 del TRLCSP.

- El mutuo acuerdo de las partes, la imposibilidad de ejecutar la obra contratada,
bien sobrevenida o imprevisible en el momento de otorgar el Contrato, o por
razones de urgencia o fuerza mayor de la prestacién de servicio de transporte de
viajeros.

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con METRO.

- El incumplimiento de las limitaciones establecidas en materia de subcontratacion,
sin perjuicio de las penalizaciones que, en su caso, se pudieran imponer, conforme
a lo establecido en el apartado 27 del cuadro resumen de este Pliego.

- La obstruccidn a las facultades de direccién e inspeccion de METRO.

- El incumplimiento de la obligacion del Contratista de respetar el caracter
confidencial respecto de los datos o antecedentes que, no siendo publicos o
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notorios, estén relacionados con el objeto del Contrato y de los que tenga
conocimiento con ocasion del mismo.

- Cualquier otra causa de resolucidon que se establezca expresamente en el apartado
31 del cuadro resumen de este pliego.

Seran también causas de resolucidon del contrato la suspension del inicio de la ejecucion
por causa imputable a METRO por un plazo superior a seis meses a partir de la fecha
sefialada en el contrato para su comienzo, y el desistimiento o suspension por ésta, por
plazo superior a un afo.

No se considerard causa de fuerza mayor, eximente de la responsabilidad por el
incumplimiento de las obligaciones, a efectos de lo dispuesto en la presente condicion, la
existencia de un conflicto laboral que impida la ejecucién del contrato.

17.3 EFECTOS Y FORMAS DE RESOLUCION

La resolucion del Contrato dara lugar a la comprobaciéon, medicion y liquidacion de las
obras realizadas y documentacién contractual, aplicando, en su caso, las penalizaciones
o importes por dafios y perjuicios que correspondan para fijar los saldos pertinentes a
favor o en contra del Contratista.

En el supuesto de que se trate de una resolucion de mutuo acuerdo, este convenio
debera contener al menos:

- las causas de la resolucion.

- la situacidon en que finalmente hayan quedado las obras realizados

- la liquidacion correspondiente.

- la indemnizacion de dafios y perjuicios, si la hubiere.

- el plazo para retirar los equipos, materiales, productos y maquinaria para dejar
libres y expeditos las instalaciones o locales de METRO ocupados con motivo de la
ejecucion de la obra

- la procedencia o no de la ejecucion de fianza.
- la aplicacion de penalizaciones, si procediera.

Todo lo expuesto se ajustara a las prescripciones que con caracter particular o general se
establecen en el presente Pliego.

18. DEVOLUCION DE LAS GARANTIAS CONSTITUIDAS
Si durante el plazo de garantia se acreditase la existencia de vicios o defectos de la obra
ejecutada, METRO tendrda derecho a reclamar al Contratista la subsanacién de los
mismos. Terminado el plazo de garantia sin que METRO haya formalizado dicha denuncia,

el Contratista quedara exento de responsabilidad por razén de la obra ejecutada.

El Contratista tendra derecho a conocer y ser oido sobre las observaciones que se
formulen en relacién con el cumplimiento de la ejecucién de la obra contratada.

Si el incumplimiento de las obligaciones sobre conservacidn durante el periodo de
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garantia, impidiera la utilizacion total o parcial del objeto de la obra ejecutada, el
Contratista, ademas de estar obligado a reparar por su exclusiva cuenta y cargo los
dafos o deterioros causados, debera abonar a METRO en concepto de indemnizacién por
lucro cesante, un dos y medio por mil (2,5%) del valor de las partes de dicho obra no
susceptibles de ser utilizadas en las debidas condiciones de seguridad o fiabilidad, por
cada semana completa de inutilizacion, computadas desde la fecha en que METRO
notifique al Contratista tal anormalidad. El importe de dicha indemnizacion se le hara
efectivo a Metro cuando se practique la liquidacion definitiva.

Lo dispuesto en el parrafo anterior se entiende sin perjuicio de la facultad de METRO de
ejecutar, por si o por terceros, los trabajos, reparaciones o sustituciones necesarias, a
costa del Contratista.

La progresiva ejecucion y facturacion de la obra objeto del contrato no facultaran al
contratista para solicitar el reintegro o cancelacién proporcional de la garantia definitiva
ni, en su caso, de la complementaria.

19. CONFIDENCIALIDAD

El adjudicatario queda expresamente obligado, durante la ejecucion del contrato y por un
periodo de 5 afios a contar desde su finalizacién, a mantener absoluta confidencialidad y
reserva sobre cualquier dato que pudiera conocer con ocasion del cumplimiento del
contrato.

Para garantizar la observacion de la obligacion aqui contemplada, debera divulgar entre
sus empleados la obligacion del deber de secreto, respondiendo de todos los dafios y
perjuicios que su actuacion pueda ocasionar. El personal del Contratista que, directa o
indirectamente pudiera tener acceso a informacion de Metro, debera aceptar los términos
de la presente condicion y comprometerse a su cumplimiento en todo en cuanto les
resulte aplicable con caracter previos a recibir dicha informacién sin perjuicio de la
responsabilidad del Contratista por los actos de sus dependientes.

El Contratista se compromete a tomar las medidas necesarias para la buena conservacion
de la informacién, durante la ejecucion del contrato. En todo caso, al finalizar la relacion
contractual, debera devolver la informacidén confidencial cualquiera que sea el soporte en
que la misma conste o se encuentre fijada. Si dicho soporte no fuera susceptible de
devolucion se compromete a la eliminacion de la informacion confidencial del mismo.

Si dicha devolucién no fuera posible se compromete a la eliminacion del soporte, previa
autorizacion de Metro, dejando a salvo aquella informacidn que, por obligacion legal deba
conservarse por el propio Contratista o ponerse a disposicion de las autoridades judiciales
0 administrativas correspondientes.

20. DATOS DE CARACTER PERSONAL

Salvo autorizacidn expresa y por escrito de Metro, el Contratista tendra prohibido el
acceso a los archivos de datos personales que se conserven en cada una de las
dependencias a cuyo interior deban acceder sus empleados para la realizacién de las
obras contratadas.
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En consecuencia, el Contratista habrd de impartir las instrucciones oportunas a su
personal para que éste se abstenga de examinar el contenido de los documentos que, en
soporte informatico, en soporte papel o en cualquier otro tipo de soporte, se encuentre
en el interior de las dependencias en las que desarrollen sus actividades.

METRO soélo autorizara al Contratista a acceder a datos de caracter personal en aquellos
supuestos en que resulte necesario, en cuyo caso el Contratista asumira las obligaciones
de un Encargado del Tratamiento, conforme a lo previsto en el art. 12 de la Ley Organica
15/1999, de Protecciéon de Datos de Caracter Personal, sin que dicho acceso del
Contratista a los datos personales se produzca en calidad de cesionario de los mismos.

Durante la ejecucion del Contrato, el Contratista tendra la obligacion de tratar los datos
conforme a las instrucciones recibidas del responsable del tratamiento y en cualquier
caso aplicard todas las medidas exigidas por el Reglamento de Desarrollo de la Ley
Organica 15/1999, no pudiendo aplicarlos o utilizarlos con fin distinto al figurado en el
contrato, ni los comunicara, ni siquiera para su conservacion, a otras personas.

Una vez cumplida la prestacién contractual, los datos de caracter personal deben ser
destruidos o devueltos al responsable del tratamiento, al igual que cualquier soporte o
documento en que conste algin dato de tal naturaleza objeto del tratamiento.

Si para la ejecucion del contrato, el Contratista utilizase cuestionarios u otros impresos
para la recogida de datos de caracter personal, vendra obligado a que figuren en los
mismos, de forma claramente legible, las siguientes advertencias:

a).- La existencia de un fichero o tratamiento de datos de caracter personal, de la
finalidad de su recogida y los destinatarios de la informacion.

b).- El caracter obligatorio o facultativo de las respuestas.

c).- De las consecuencias de la obtencidn de datos o negativa a suministrarlos.

d).- Posibilidad de ejercitar los derechos de acceso, rectificacion, cancelacion y oposicion.
e).- Identidad y direccion del responsable del tratamiento o de su representante.

No se precisara facilitar la informacion contenida en las letras b), c) y d), si del contenido
se deduce claramente la naturaleza de los datos o de las circunstancias en que se
recaban.

Lo anterior no sera de aplicacion si los datos proceden de fuentes accesibles al publico y
se destinan a la actividad de publicidad o prospeccion comercial, en cuyo caso, en las
comunicaciones que el Contratista deba hacer a los interesados debera indicar el origen
de los datos, el responsable del fichero y los derechos que le asisten.

Todo lo anterior se establece de conformidad con la vigente normativa sobre proteccion
de datos de caracter personal. En caso de incumplimiento de las obligaciones recogidas
en la presente Condicion, el Contratista respondera de los dafios y perjuicios que por este
motivo se le irroguen a METRO pudiendo este, para resarcirse de los mismos, ejecutar la
fianza que tuviera constituida o compensar su importe de cualquier saldo que en ese
momento presentase a su favor el Contratista.

Para los casos en que la ejecucion del contrato origine la comunicacion por el Contratista
a Metro de datos de caracter personal de sus empleados o de cualquier otro dato de
caracter personal, el Contratista se compromete a:
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a) No comunicar datos personales sin el consentimiento de las personas fisicas
interesadas o, en su caso, sin autorizacion legal.

b) Informar a las personas fisicas a que se refieran los datos personales de todos los
extremos que exige el articulo 5.4 de la Ley Organica 15/1999, de 13 de
diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter Personal y, especificamente, de la
eventual incorporacion de tales datos a los ficheros -automatizados o no- de
Metro que pudiera ser necesario crear con finalidades de gestion y registro de la
ejecucion del contrato objeto de este concurso.

c) Cumplir con cualquier otra obligacion que les corresponda conforme a la
normativa vigente en esta materia.

21. SUMISION A FUERO

Las partes de los Contratos incluidos en el ambito de aplicacion de este Pliego se
someten a las leyes espafolas.

Los licitadores renuncian expresamente, a cualquier otro fuero que pudiera
corresponderles y se someten de forma expresa, para cuantas cuestiones litigiosas
pudieran surgir sobre la interpretacién, modificacion, resolucién y efectos derivados de su
participacion en el presente concurso y en el contrato que de él se derive, a los Juzgados
y Tribunales de Madrid capital.
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ANEXO I

MODELO DE NOTIFICACION DE PERSONA DE CONTACTO DEL LICITADOR

PERSONA Y DATOS DE CONTACTO A EFECTOS DE NOTIFICACIONES

NOMBRE DE LA EMPRESA (RAZON SOCIAL):
N.LF.:

PERSONA DE CONTACTO:

CARGO EN LA EMPRESA:

DIRECCION POSTAL:

DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO:

TELEFONO DE CONTACTO:

Madrid, a de de

Fecha y Firma del Oferente
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ANEXO I1I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE PERTENENCIA A UN
GRUPO EMPRESARIAL.

D./D® ____ , con D.N.l. nimero _____, representando a la Empresa _____, con
N.LF. __ y domiciliosocialen ____ ,calle _____ ,nimero ____, en calidad de
___, en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el

de de , ante el Notario de , D. ,conelnamero

de su protocolo

DECLARA:
Que la entidad a la que representa (indicar a o b):

a) No pertenece a ningan grupo empresarial.

b) Pertenece al grupo empresarial

Dicho grupo, en los términos establecidos en el articulo 42.1. del Cddigo de

Comercio, esta compuesto por las siguientes empresas:

o o o p

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en la licitacion
convocada por Metro de Madrid, denominada: 601 1XXXXXX.....cvvieiireireiineinaennannn. ,

expide y firma la presente declaracién en.................. - W de........... de ....

Fdo.:
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ANEXO III ]
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

(A insertar en la carpeta Oferta Econdmica)

D./D2 , con D.N.l. nUmero , representando a la Empresa , con
N.I.F. y domicilio fiscal en , calle , humero , en calidad de
, en uso de las facultades que le confiere el poder otorgado a su favor el
de de , ante el Notario de , D. , con el nimero
de su protocolo, de conformidad con las condiciones, requisitos y
obligaciones sobre proteccion y condiciones de trabajo que se exigen para la
adjudicacion del Contrato de “OBRA PARA LA INTERCONEXION DE
DATACENTERS EN LOS CENTROS DE PROCESAMIENTO DE DATOS (CPD)
DE PUERTA DEL SUR Y ALTO DEL ARENAL DE METRO DE MADRID”, se
compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los
expresados requisitos, condiciones y obligaciones por un precio de € (
Euros), IVA excluido, segun el archivo Excel* denominado “Oferta” que se facilitara
junto al resto de la documentacion y que debera entregarse debidamente firmado y
sellado, todo ello de acuerdo con lo establecido en el Pliego de Prescripciones
Técnicas y en el Pliego de Condiciones Particulares que sirven de base a la

convocatoria, cuyo contenido declara conocer y acepta plenamente.

Asimismo manifiesta que son ciertos todos los datos e informacion contenidos en

la Oferta, para la cual firma el presente documento.

El plazo de validez de la Oferta es de SEIS (6) MESES.

*Con independencia de que el fichero Excel mencionado anteriormente se presente

en formato PDF, es obligatorio que se presente también en formato Libro de Excel.

Fecha y Firma del Oferente.
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ANEXO IV

MODELO DE GARANTIA DEFINITIVA
(A entregar antes de la firma del Contrato)

MODELO DE _AVAL
(FIANZA DEFINITIVA)

DON , en nombre y representacion de (1) , segun poder
otorgado con fecha __ de de ...... _,ante el Notariode _____, DON , con
namero ____ de su protocolo, avala con caracter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de
division, orden y excusion, a (2) domiciliado en ____, calle ., porla
cantidad de EUROS en garantia al exacto cumplimiento de las obligaciones
contraidas por (2) con Metro de Madrid, en virtud del contrato derivado de la
licitacion nUmero____,para..........ccccceeeuenen..

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a Metro de Madrid, y
a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, Metro de Madrid haya reclamado a (2)

, como consecuencia de su incumplimiento contractual, con una antelacién minima de siete dias a la
solicitud de subrogacién en la caucion del avalista. Esta solicitud, en la que Metro de Madrid certificara
la negativa de (2) a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi
como una copia del requerimiento previo, una vez recibidas por (D) obligaran a éste a
hacer efectiva, inmediatamente, la cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado,

arriba mencionado.

Para la cancelacién expresa de este aval sera necesaria la autorizacion expresa de Metro de Madrid,
S.A.
Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nUmero

Madrid, a de de
1)
Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad CONTRATISTA

ADVERTENCIAS
- Seredactara en papel con membrete del Banco o Caja de Ahorros.

- No se admitira si su redaccion, difiere del texto de este modelo.
- Debe figurar el nimero de aval y del registro.
- El aval llevara sello y firma legible.
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MODELO DE CERTIFICADO DE SEGURO DE CAUCION

Certificado de seguro de caucion nUmero: .........................

............................ (1) (en adelante, asegurador), con domicilio en .................. , calle
............................. .y NIF debidamente representado por don
............ (2)............, segun poder otorgado con fecha .... de........... de ...... , ante el Notario de
................ ,don............................,, con nUmero ........ de su protocolo.

ASEGURA A ......... () F— , CIF , en concepto de tomador del seguro, ante
Metro de Madrid, S.A., en adelante asegurado, hasta el importe de ............ (0 I (en letras y
en cifras), en los términos y condiciones establecidos en el pliego de condiciones particulares por la
que se rige el contrato derivado de la licitacion ..................ccoceeuenes (5), en concepto de garantia

definitiva, para responder de forma solidaria de las obligaciones, penalidades y demas gastos que se
puedan derivar conforme a las normas y demas condiciones administrativas precitadas frente al
asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabilidad, que cumple los requisitos exigidos en el articulo 57.1
del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

La falta de pago de la prima, sea Unica, primera o siguientes, no dara derecho al asegurador a
resolver el contrato, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurador suspendida ni éste
liberado de su obligacion, caso de que el asegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corresponderle contra el
tomador del seguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar a Metro de Madrid, S.A. al primer requerimiento
del mismo en su condicion de asegurado.

El presente seguro de caucion estara en vigor hasta que Metro de Madrid, S.A., autorice
expresamente su cancelacién o devolucion.

Lugar y fecha

Firma: Asegurador.

Instrucciones para la cumplimentacion del modelo.

(1) Se expresara la razén social completa de la entidad aseguradora.

(2) Nombre y apellidos del apoderado o apoderados.

(3) Nombre de la persona asegurada.

(4) Importe, en letra, por el que se constituye el seguro.

(5) Identificar individualmente de manera suficiente el contrato en virtud del cual se presta la cauciéon
(nimero de contrato y objeto del mismo).
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ANEXO V

GARANTIA PROVISIONAL

(so6lo en caso de que asi se indique en el apartado 13 del cuadro resumen)

Ne DE EXPEDIENTE DE LICITACION

DON , en nombre y representacion de (1) , segun poder
otorgado con fecha __ de de _, ante el Notario de , DON , con nimero
de su protocolo, avala con caracter solidario y con renuncia expresa a los beneficios de division, orden y
excusion, a (2) , con N.L.LF. , domiciliado en ____, calle ., porla

cantidad de................. EUROS ( (=2 R en garantia al exacto cumplimiento de las

............ ,para............... y responder de la oferta presentada.

Para la efectividad de este aval se establece que (1) se obliga a pagar a Metro de Madrid,
S.A., y a su simple requerimiento, la cantidad que, a su vez, Metro de Madrid, S.A. haya reclamado a
(2) , como consecuencia del incumplimiento por parte de éste, de las obligaciones derivadas de la
oferta presentada, con una antelacion minima de siete dias a la solicitud de subrogacién en la caucion del
avalista. Esta solicitud, en la que Metro de Madrid, S.A. certificard la negativa de (2)
a pagar la cantidad reclamada, o su silencio al respecto, asi como una copia del requerimiento previo,
una vez recibidas por (D , obligaran a éste a hacer efectiva, inmediatamente, la
cantidad reclamada, con el Unico limite del importe total avalado, arriba mencionado.

El presente aval, tiene una validez hasta la constitucion de la fianza definitiva, caso de resultar
Adjudicatario, o hasta que METRO autorice su cancelacién en otro caso.

Este aval ha sido inscrito en el Registro Especial de Avales con el nimero
Madrid, a.... de ...cceevennn de .o

1
Por Poder:

(1) Entidad avalista
(2) Entidad licitadora

ADVERTENCIAS

Se redactara en papel con membrete del Banco o Caja de Ahorros.

No se admitird si su redaccion, difiere del texto de este modelo.

Deben figurar el nimero de aval y del registro, asi como el NiUmero de Expediente de la Licitacion.
El aval llevara sello y firma legible.
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ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE DE CONFORMIDAD CON LO
PREVISTO EN EL APARTADO 6.1 DEL PLIEGO DE CONDICIONES
PARTICULARES.

DA ] 2 - TR , con DNI/NIE ........ccccovuvneeens actuando en nombre
propio/ o en representacidon de la empresa .......ivieieiieeieeieenenn. , con NIF no
................... y domicilio social ettt e saeenee g en calidad de
................................................................ , segun poder otorgado ante el notario de
....................................... , D./DAa. .eeeeieieeeeeeeeieieeeeieeieeees, cON fecha L Y
ndimero de protocolo .........ccc.c....... , que declara vigente

DECLARA:

- Que el licitador no estd incurso en ninguna de las prohibiciones o
incompatibilidades para contratar sefialadas en el articulo 60 del Real Decreto
3/2011 de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Publico, en los términos y condiciones previstos en el mismo,
en la Ley 14/1995, de 21 de abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la
Comunidad de Madrid, y en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre,
Reguladora de la Hacienda de la Comunidad de Madrid.

- Que el licitador se encuentra al corriente del cumplimiento de las obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes y no
tiene deudas en periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid v, si las
tiene, estan garantizadas.

- Que el licitador cumple con los requisitos de capacidad de obrar y representacion
precisos para participar en la presente licitacion.

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia economica y financiera
recogidos en el apartado 18 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones
Particulares.

- Que el licitador cumple con los requisitos de solvencia técnica y profesional
recogidos en el apartado 19 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones
Particulares.

- Que el licitador cumple con los requisitos de adscripcion de medios materiales y/o
humanos que, en su caso, se hayan podido fijar en el apartado 20 del cuadro
resumen del Pliego de Condiciones Particulares.

- Que el licitador, en el supuesto de resultar adjudicatario, pondra a disposiciéon de
Metro de Madrid a su requerimiento, los requisitos de capacidad y solvencia
exigidos para apreciar su concurrencia de acuerdo con el articulo 146.5 TRLCSP.

Y para que asi conste, a fin de justificar dichos extremos y tomar parte en el concurso
convocado por Metro de Madrid, denominado: BOL11IXXXXXX ..cccveeecreeieerireesieesreeseesreesseesseesses ,
expide y firma la presente declaracion en........................ ; Qeeeenns (o [T de ...

Fdo.:
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ANEXO VII

FINIQUITO
D./Da e (nombre y dos apellidos del/la representante del
contratista), con NIF: ... (codigo), representando a la  Empresa
............................... .(razén social de la mercantil), domiciliada en ................ (localidad), con
CIF: s .(cédigo), contratada por METRO DE MADRID, S.A. para realizar los
trabajos de ..., . (descripcion del trabajo que realiza el contratista) -
contrato num ............. -, declara que con el pago de su factura de liquidacion no
..................... (nim de factura), de fecha ................. (en letra) y de importe .................

(cifra) euros mas IVA, quedan saldados y finiquitados todos los trabajos realizados, y
............................ (razén social de la mercantil contratista) no tiene nada mas que reclamar
a METRO DE MADRID, S.A. ni a ninguna otra entidad o Administracién Publica en relacién
con dicho contrato, declarando su total conformidad con los cobros efectuados en virtud
del mismo, sin perjuicio de las retenciones realizadas en sus facturas y la eventual
devolucion del aval -si lo hubiera-.

Dichas retenciones y devolucion se haran efectivas, en su caso, por parte de METRO DE
MADRID, S.A., en la forma y plazos establecidos en el contrato n® ... o]
documentacion contractual por la que se rige el mismo.

AsSimMismo, por parte de D. . (nombre y dos apellidos
del/la representante del contratista), se declara expresamente que no tiene pendiente de
abono cantidad alguna a su personal en concepto de salarios, liquidacidon, impuestos,
cotizaciones a la Seguridad Social, etc., asi como que tiene pagados el trabajo y/o los
servicios realizados por los subcontratistas y los materiales empleados en las obras
incluidos los aportados, en su caso, por los subcontratistas, no existiendo; en
consecuencia, deudas impagadas que motiven reclamacion de ningun tipo en relacion con
los trabajos que se liquidan. Igualmente se declara que a fecha del presente escrito no se
tiene conocimiento de ninguna notificacion verbal o escrita de que se vaya a iniciar
ninguno de tales procedimientos.

Y en prueba de conformidad con lo expuesto firma y sella el presente documento

por duplicado ejemplar D./Da ... (nombre y dos apellidos
del/la representante del contratista), en ................ (localidad), a ........ (dia) de ......... (mes)
de 20....

FAo.: D./D3 e (nombre y dos apellidos del/la

representante del contratista),
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